

DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA_

Export z Národní architektury eGovernmentu ČR

Table of Contents

Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocnění Ústředními správní

úřady	3
<i>Komu je tento materiál určen</i>	3
<i>Účel dokumentu</i>	3
<i>Základní principy a pojmy</i>	3
<i>Vlákno IT/ICT záměru a jeho „životní“ cyklus</i>	4
<i>Vlákno záměru v celkovém kontextu evidencí, legislativy a rolí</i>	7
<i>Vazby vlákna záměru na povinné centrální, a doporučené lokální evidence</i>	7
<i>Vazby kroků řízení vlákna záměru k základní legislativě a metodikám</i>	9
<i>Zapojení rolí do jednotlivých kroků vlákna</i>	10
<i>Přehled a kontrolní seznam (checklist) pro řízení vlákna</i>	10
<i>Přílohy</i>	12

Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady



Celý metodický pokyn je ke stažitelný jako [samostatný soubor](#).

Komu je tento materiál určen

Primárně je materiál určen „**Digitálním zmocněncům**“ ústředních správních úřadů a vedoucím pracovníkům IT:

- Ředitel IT odboru
- Vedoucí IT oddělení

Materiál je ovšem doporučen k seznámení dalším pracovníkům v členění dle pozic/rolí níže:

- Digitální zmocněnec
- Enterprise Architekt, konzultant, analytik
- Manažer kvality (QA)
- Manažer kybernetické bezpečnosti
- Manažer provozu
- Právník
- Projektový manažer
- Rozpočtový specialista
- Vedení úřadu (předseda, státní tajemník, náměstek ekonomické sekce)
- Vlastník agendy/procesu
- Zakázkář

Účel dokumentu

Tento dokument má několik hlavních cílů:

- Sjednotit pohled na IT záměr pojmenováním hlavních procesních resp. pracovních kroků od detekce potřeby změny přes přípravu, realizaci, provoz až po ukončení provozu (tyto kroky lze rovněž pojmenovat „pracovními balíčky“).
- Jasně nastavit pravidla pro vedení závazných centrálních evidencí v jednotlivých krocích vlákna, nezbytných pro řízení Informační koncepce ČR (IKČR) i Informační koncepce ústředního správního úřadu. Zároveň poskytnout informaci o stavu jednotlivých systémů, které zajišťují/budou zajišťovat koordinaci a řízení IKČR/eGovernmentu.
- Vytvořit informační rozcestník vazeb vlákna záměru na hlavní legislativní dokumenty a důležité metodiky.
- Popsat vlákno záměru v kontextu metod řízení Informačních koncepcí ČR/úřadu a v kontextu celkového řízení IT/ICT, ve kterém probíhá současně svazek takových vláken v různých stavech, včetně vazby na další metodické dokumenty (např. „Metody řízení ICT“, normy ITIL a IT4IT atd.).

Základní principy a pojmy

- Klíčovým pojmem pro tento materiál je tzv. „vlákno záměru“. Vlákem záměru nazýváme základní proces

konkrétní změny v IT, který je samostatně říditelný, samostatně rozpočtovaný a definovaný svým výstupem – typicky novým informačním systémem, významnou změnou stávajícího informačního systému, jeho dílčí části, způsobu provozování IS (přechod na cloud), změnou procesů podporovaných informačním systémem apod. Vše co podléhá usnesení vlády č.86/2020 je předmětem záměru, který je dokumentován v katalogu Digitálního Česka.

- Vlákno záměru – logická posloupnost procesních resp. pracovních kroků (činností, aktivit a jejich výstupů) spouští typicky požadavek vedení na změnu IT podpory klientů úřadu (digitální služba), nebo změna podpory vnitřní agendy/procesu úřadu. Vlákno je v praxi často vyvoláno změnou legislativy.
- Pro vlákno platí, že některé kroky pro některé záměry nemusí být relevantní (např. změna legislativy) a některé kroky lze provádět souběžně, ale nelze měnit pořadí kroků.
- Zároveň platí, že následující krok „dělí“ vlastnosti a výstupy kroku předcházejícího. Např. je-li legislativní předpis relevantní pro krok 3, přirozeně se předpokládá jeho relevance pro výstupy kroků 4, 5, 6 atd.
- Celkové řízení digitální transformace/IT je pak cyklický proces (smyčka), zahrnující strategické řízení (řízení informační koncepce), řízení celého svazku všech vláken v různých stavech (různých krocích), podpůrných procesů (řízení zdrojů, kvality, celková kybernetická bezpečnost) a uzavření smyčky zpětné vazby (z měření a hodnocení zpět ke změně koncepce a plánování). Tento cyklus a řízení celkového svazku vláken je v souladu s „Metodami řízení ICT“, vydanými MV ČR viz. diagram v příloze.


Vlákno IT/ICT záměru a jeho „životní“ cyklus

	Název	Popis
--	-------	-------

	Název	Popis
	01. Detekce potřeb a úvodní formulace záměru (nový systém, velká změna)	Vstupem pro spuštění je vnější nebo vnitřní požadavek na změnu. Obvykle to je potřeba shody se změnou legislativy, péče dobrého hospodáře (zvýšení efektivity, snížení celkových nákladů), nebo potřeba inovace, zavádění digitálních služeb pro klienty VS apod.
	02. Kvalifikace záměru uvnitř ÚSÚ/OVM (dle IK OVM)	Zakotvení záměru do kontextu Informační koncepce OVM, definice vnitřních vazeb na ostatní informační systémy spravované OVM nebo vnějších vazeb na informační systémy ostatních OVM a datové zdroje
	03. Úprava legislativy	Analýza změn legislativy které daný záměr vynucují resp. popis legislativních změn které jsou pro realizaci záměru nutným předpokladem
	04. Kvalifikace záměru v kontextu IKČR a OHA	Zakotvení záměru do kontextu Informační koncepce ČR, popis využívání sdílených služeb eGovernmentu ČR, definice vnějších i vnitřních vazeb na ostatní informační systémy a datové zdroje, příprava příslušných formulářů OHA
	05. Alokace finančních zdrojů pro záměr (rozpočet vs ESF fondy), ohlášení vládě	Závazná alokace finančních nákladů nezbytných pro přípravu záměru, jeho projektovou realizaci včetně nezbytných výběrových řízení a čtyřleté provozní náklady v členění podle jednotlivých zdrojů (státní rozpočet, strukturální fondy apod.). Finanční alokace musí být zavedena v evidenci investičních záměrů a provozní náklady ve střednědobém rozpočtu příslušné kapitoly státního rozpočtu. Alokace finančních zdrojů je předpokladem pro přechod záměru ze stavu C do stavu B. Součástí této fáze je rovněž vyhodnocení pětiletého TCO (Total Cost of Ownership) jako podklad pro rozhodnutí o implementaci záměru v Cloudu nebo OnPremise
	06. Příprava realizace (další nutná stanoviska, veřejná soutěž)	Příprava a zadání veřejných zakázek nezbytných pro realizaci záměru, vyžádání nutných stanovisek dalších orgánů, např. stanoviska ke splnění požadavků vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti, ze zákona na ochranu osobních údajů apod.
	07. Realizace záměru (projektové řízení realizace)	Definice projektového týmu, zadání projektu a jeho realizace
	08. Ukončení realizace, vyhodnocení (akceptační test)	Dopracování dokumentace (vč. základní provozní dokumentace), předání výsledků projektu do provozu, převzetí realizovaného záměru od projektového týmu provozním týmem, provedení akceptačních testů. Viz doporučení ITIL procesní blok č. 3.
	09. Plánování provozu vč. drobných změn a zahájení provozu	V této etapě je nutné dopracovat provozní dokumentaci a nastavit odpovědnosti za provozní činnosti (procesy). Viz. ITIL procesní blok č.4.
	10. Provoz, provozní dohled, realizace drobných změn a provozní podpora	V průběhu provozu je nutné vykonávat sadu činností, nezbytných pro zachování kvality bezpečnosti, dostupnosti, kontinuity služeb.
	11. Hodnocení provozu	Je důležité průběžně hodnotit provozní indikátory vč. zpětné vazby. Viz. ITIL blok 5.
	12. Ukončení životního cyklu a vyřazení	Součástí etapy je archivace dokumentace, archivace datových fondů a vyřazení příslušných komponent z evidence včetně vyřazení z evidence ISVS v RPP

Vlákno záměru v celkovém kontextu evidencí, legislativy a rolí

Mapa celkového kontextu vlákna



Vazby vlákna záměru na povinné centrální, a doporučené lokální evidence

V této kapitole jsou popsány povinnosti a doporučení, které se vážou na jednotlivé evidence spojené s řízením vlákna. Většina, nikoli však všechny, jsou uvedené na předchozím schématu.

Popis je proveden v číslovaném seznamu, který je totožný s jednotlivými kroky/etapami cyklu:

1. V rámci prvního kroku se úřadům doporučuje zavést jednotnou (strukturovanou) evidenci požadavků na změny v oblasti digitalizace. Evidence by měla detekovat připravované změny v legislativě vč. předpokládaného termínu účinnosti změny. Rovněž by měla zahrnovat vnější požadavky na změny, a to ze zpětné vazby od klientů služeb úřadu (vč. jiných úřadů), i požadavků vyplývajících z povinností dobrého hospodáře (hodnocení efektivity a výkonnosti agend a procesů úřadu), nebo ze změny strategií a koncepčních dokumentů (např. Informační koncepce ČR, Informační koncepce úřadu a dalších obdobných dokumentů). Správcem takové evidence by měl být digitální zmocněnec úřadu, do evidence by měly přispívat všechny organizační složky úřadu a obsah by měl být předmětem jednání vedení úřadu alespoň 1x za čtvrtletí. Doporučuje se rovněž tyto požadavky – pokud z nich již vyplývá záměr změny (byť prozatím částečně nejasný) – přeformulovat do záměru a tento zaevidovat ve formě evidenčního listu záměru v katalogu „Digitální Česko“, ve stavu D - „Námět“. To umožní konzultovat a zpřesňovat záměr s pracovníky „Kompetenčního centra programu Digitální Česko“. Z hlediska struktury popisu záměru postačuje název záměru, nepovinně pak jeho popis a kontaktní osobu.
2. Druhým krokem je kvalifikace záměru, převážně, ale nikoli výlučně, uvnitř úřadu. Záměr je v této etapě

nutné podrobněji strukturovaně popsat, vč. identifikace spolupracujících úřadů. Záměr získává v katalogu Digitálního Česka stav C – „Koncept“. Kvalifikaci schvaluje obvykle vedení úřadu na návrh digitálního zmocněnce. Kvalifikované záměry (koncepty) již vstupují do implementačních plánů Digitálního Česka, proto je dokumentace záměru ve stavu konceptu (C) v katalogu „Digitální Česko“ **povinná**. Strukturovaný popis záměru ve stavu konceptu musí minimálně obsahovat tyto údaje:

- Název záměru
 - Stručný popis záměru
 - Časové rozlišení realizace změny (datum od-do s přesností odhadu na čtvrtletí)
 - Cíl „Digitálního Česka“ (více cílů), který záměr plní. *Pozn. V rámci návazné interní evidence úřadu je důležité záměr navázat na cíle informační koncepce úřadu, popř. cíle jiných strategických a koncepčních dokumentů.*
 - Gesční úřad (výčet spolupracujících úřadů, je-li relevantní)
 - Odpovědnou a kontaktní osobu
 - Odhad celkových externích výdajů na realizaci změny
 - Odhad externích výdajů na udržitelnost po dobu provozu (na 4 roky od ukončení realizace)
3. Úprava legislativy – krok nemusí být součástí životního cyklu všech záměrů. Je potřeba dodržovat Legislativní pravidla vlády a související Obecné zásady pro hodnocení dopadů (RIA) a postupovat podle Zásad pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy.
- Evidence v gesci Legislativní rady vlády
 - Pokud je v plánu zpracování nové zákonné normy, musí být záměr zanesen do Plánu legislativních prací vlády, popř. do Výhledu legislativních prací vlády
 - Pokud záměr souvisí s implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU), potom má být součástí Přehledu implementačních prací vlády
 - Pokud je potřeba vytvořit nebo změnit vyhlášku, je potřeba ji zařadit do Plánu přípravy vyhlášek
 - Evidence dopadů změny legislativy v rámci katalogu programu Digitální Česko
 - Podle postupu prací aktualizujte a zpřesňujete evidované údaje v Katalogu záměrů, zejména případné změny v termínech realizace.
 - Doplňte k záměru úlohu (ticket) RIA a připojte do něj zpracovaný formulář RIA viz <https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/ria/aktualne/vzorove-zpravy-ria-zpracovane-dle-pozadavku-obecných-zasad-ria-138671/>
 - Významné milníky z hlediska životního cyklu záměru:
 - Schválení návrhu nové legislativy vládou jako vládního návrhu – je možné postoupit k dalším pracím, které jsou spojeny s přípravou investičních výdajů
 - Schválení legislativy Parlamentem České republiky a podepsání Prezidentem České republiky – je nutné kontrolovat změny, mezi vládou schváleným návrhem a finálním zněním legislativy a zohlednit tyto změny při další realizaci
4. Kvalifikace záměru v kontextu IKČR a OHA – příprava podkladů pro rozhodnutí OHA. Tento krok je rovněž závislý na povaze záměru. Zpracování formuláře OHA a získání stanoviska OHA MV se řídí ustanoveními zákona 365/2000 Sb. (viz tabulka v další kapitole). V případě nejasností konzultujte záměr s Odborem hlavního architekta MV ČR. Zpracované formuláře v současnosti nemají vazbu na evidenci záměru v katalogu Digitální Česko, nicméně se do budoucna počítá s elektronizací formulářů OHA a integrací obou evidencí.
5. Alokace finančních zdrojů pro záměr (rozpočet vs. ESF fondy, provozní vs. investiční výdaje), ohlášení vládě. V tomto kroku je nutné znát způsob financování záměru (rozpočtová kapitola, ESF+nezpůsobilé výdaje v rozpočtu, nadpožadavky..). Z hlediska evidence v katalogu DČ je důležité znát nejen realizační výdaje, ale rovněž výdaje na udržitelnost záměru, pracnost realizace (interní) a pracnost udržitelnosti (interní). Z těchto podkladů lze poté kalkulovat celkové náklady na vlastnictví (TCO). Nutnou součástí evidence je formulář ohlášení záměru učinit výdaj dle usnesení vlády č.86/2020. Formulář lze vygenerovat jako úlohu v katalogu DČ.
6. Příprava realizace (další nutná stanoviska, veřejná soutěž). V tomto kroku dominuje většinou příprava zadávací dokumentace dle ZVZ. Důležitou součástí mohou být analýzy a stanoviska týkající se kybernetické bezpečnosti záměru jako celku a podklady pro rozhodnutí o realizaci záměru v Cloudu nebo On Premise.
7. Realizace záměru (projektové řízení realizace). Pro všechny záměry evidované v evidenci DČ záměry je nezbytné jmenovat odpovědnou osobu za realizaci a doporučuje se aplikace standardní metodiky řízení

projektu v souladu s mezinárodními standardy (PMI, PRINCE2).

8. Ukončením realizace se uzavírá hlavní implementační část záměru, ve které musí proběhnout především předem stanovené akceptační testy. Akceptační testy nesmí být pouhou formalitou, ale musí otestovat skutečnou funkčnost výstupu záměru, který bude věcný správce přebírat. S ukončením realizace souvisí také dopracování dokumentace, předání výsledků projektu do provozu, převzetí realizovaného záměru od projektového týmu provozním týmem. Viz doporučení ITIL procesní blok č. 3. Vždy by měly obsahovat:
 - Název akceptačního testu
 - Popis akceptačního testu
 - Soubor kroků a milníků akceptačního testu s očekávaným vstupem a výstupem
 - Zodpovědnou osobu za akceptaci
9. V tomto kroku je nutné dopracovat provozní dokumentaci, a to dle požadavků zákona 365/2000 Sb. a vyhlášky 529/2006 Sb. <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-529#f3147008> a nastavit odpovědnosti za provozní činnosti (procesy). V této etapě se také začínají sledovat stanovená SLA, KPI a další ukazatele, které hodnotí, zda výstup záměru pracuje tak, jak bylo navrženo a odsouhlaseno akceptačními testy. Viz. ITIL procesní blok č. 4.
10. Provoz, provozní dohled, realizace drobných změn a provozní podpora. Pro provoz je doporučením řídit se standardy ITIL (řízení kontinuity, konfigurací, incidentů, problémů atd.)
11. Hodnocení provozu. Součástí hodnocení provozu by měla být hodnotící zpráva.
12. Ukončení životního cyklu a vyřazení. Důležité je zejména vyřazení z evidence ISVS v RPP.

Vazby kroků řízení vlákna záměru k základní legislativě a metodikám

Relevance dokumentu ke kroku vlákna je označena křížkem, následující kroky tuto relevanci dědí:

Název předpisu	Odkaz (hyperlink)	01. Detekce potřeb a úvodní formulace záměru (nový systém, velká změna)	02. Kvalifikace záměru uvnitř ÚSÚ/OVM (dle IK OVM) vč. posouzení legislativní shody	03. Analýza dopadů (RIA) a změna legislativy	04. Kvalifikace záměru v kontextu IKČR a OHA	05. Alokace finančních zdrojů pro realizaci (dále záměr (rozpočet vs ESF fondy), ohlášení vlády)	06. Příprava realizace (další nutná stanoviska, veřejná soutěž)	07. Realizace záměru (projektové řízení realizace)	08. Ukončení realizace, vyhodnocení (akceptační test)	09. Plánování provozu vč. drobných změn a zahájení provozu	10. Provoz, provozní dohled, realizace drobných změn a provozní podpora	11. Hodnocení provozu	12. Ukončení životního cyklu a vyřazení
Informační koncepce ČR	https://archi.gov.cz/ikcr-dokument:ikcr	X	X		X								
Informační koncepce úřadu		X	X		X								X
Metodika Programu Digitální Česko	https://www.mvcr.cz/webpm/soubor/metodika-r-i-zeni-programu-digitalni-cesko.aspx	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Metody řízení ICT veřejné správy	https://archi.gov.cz/metody-dokument:metody						X	X	X	X	X	X	X
Národní architektonický plán	https://archi.gov.cz/nap-dokument:nap	X	X							X			
Strategické a metodické dokumenty vztahující se ke konkrétní detekované potřebě	https://www.databaze-strategie.cz/	X	X	X	X				X		X	X	X
Usnesení vlády ČR č. 86/2020 o uložení povinnosti informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií	https://www.mvcr.cz/soubor/usneseni-vlady-c-86-2020-sb-ze-dne-27-ledna-2020.aspx				X	X							
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě	https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-323					X							
Zákon 250/2017 O elektronické identifikaci	https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-250		X		X		X		X		X	X	
Zákon 110/2019 O zpracování osobních údajů	https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110		X		X		X		X		X	X	X
Zákon 111/2009 O základních registrech..	https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111		X		X		X		X		X	X	
Zákon 12/2020 o právu na digitální služby	https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12		X		X		X		X		X	X	
Zákon 181/2014 O kybernetické bezpečnosti	https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-181		X		X		X		X	X	X	X	X
Zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech	https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218					X	X		X				

Název předpisu	Odkaz (hyperlink)	01. Detekce potřeb a úvodní formulace záměru (nový systém, velká změna)	02. Kvalifikace záměru uvnitř ÚSÚ/OVM (dle IK OVM) vč. posouzení legislativní shody	03. Analýza dopadů (RIA) a změna legislativy	04. Kvalifikace záměru v kontextu IKČR a OHA	05. Alokace finančních zdrojů pro záměr (rozpočet vs ESF fondy), ohlášení vláde	06. Příprava realizace (další nutná stanoviska, veřejná soutěž)	07. Realizace záměru (projektové řízení realizace)	08. Ukončení realizace, vyhodnocení (akceptační test)	09. Plánování provozu vč. drobných změn a zahájení provozu	10. Provoz, provozní dohled, realizace drobných změn a provozní podpora	11. Hodnocení provozu	12. Ukončení životního cyklu a vyřazení
Zákon 297/2016 O službách vytvářejících důvěru	https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-297		X		X		X		X		X	X	
Zákon 300/2008 O elektronických úkonech a datové konverzi	https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300		X		X		X		X				
Zákon 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy	https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365		X	X	X		X		X	X	X	X	X
Zákon 499/2004 O. archivnictví a spisové služby	https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499		X		X		X		X		X	X	
Zákony a vyhlášky vázající se k detekované potřebě		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

Zapojení rolí do jednotlivých kroků vlákna

„Povinné“ zapojení je označeno „P“, doporučené zapojení je označeno „D“:

	01. Detekce potřeb a úvodní formulace záměru (nový systém, velká změna)	02. Kvalifikace záměru uvnitř ÚSÚ/OVM (dle IK OVM) vč. posouzení legislativní shody	03. Analýza dopadů (RIA) a změna legislativy	04. Kvalifikace záměru v kontextu IKČR a OHA	05. Alokace finančních zdrojů pro záměr (rozpočet vs ESF fondy), ohlášení vláde	06. Příprava realizace (další nutná stanoviska, veřejná soutěž)	07. Realizace záměru (projektové řízení realizace)	08. Ukončení realizace, vyhodnocení (akceptační test)	09. Plánování provozu vč. drobných změn a zahájení provozu	10. Provoz, provozní dohled, realizace drobných změn a provozní podpora	11. Hodnocení provozu	12. Ukončení životního cyklu a vyřazení
Digitální zmocněnec	P	P	P	P	P	D	D	P	D	D	D	P
Projektový manažer			D			P	P	P	D			
Manažer provozu (technický správce)						D		D	P	P	P	P
Enterprise Architekt, konzultant, analytik	D	D	P	P	D	P	D	D	D		D	
Manažer kvality (QA)	D	D	D	D	D	P	D	P	P	D	P	D
Manažer kybernetické bezpečnosti		D		P	D	P	P	D	P	P	D	P
Právník	P	D	P			P			D			
Rozpočtový specialista		D			P			D			D	
Ředitel IT odboru, Vedoucí IT oddělení	D	P	D	P	P	D	D	P	P	D	P	
Vedení úřadu	P	P	D		P			P			D	
Vlastník agendy/procesu (věcný správce)	P	P	P		P			P	D		D	
Zákazník		D			P			D	P		D	

Přehled a kontrolní seznam (checklist) pro řízení vlákna



Check list je ke stažení v klasickém dokumentu [Check list](#)

Tento check-list shrnuje jednotlivé pracovní balíčky definované v „životním cyklu záměru ICT“. Ačkoliv jsou jednotlivé balíčky očíslovány a seřazeny tak, aby byla zřejmá jejich souslednost, nemusí každý ICT záměr splnit


každý pracovní balíček. Důležité je pouze je projít a zajistit všechny potřebné výstupy a vstupy, pokud jsou pro daný ICT záměr relevantní.

Název pracovního balíčku	Vstupy		Výstupy		Zpracováno v rámci záměru?	
	Povinné	Nepovinné	Povinné	Nepovinné	Volný text	Check-list
01. Detekce potřeb a úvodní formulace záměru (nový systém, velká změna)	- Informační koncepce ČR - Záměr v katalogu DČ	- Požadavky vedení úřadu	- Změna záměru v katalogu DČ	Zavedení do interní databáze záměrů	https://spcss.archirepo.com/\ /digitalnicesko/webapp/object/id-el-219fab6c-14be-4ab9-9873-0d4d51a7b0f6	☐ Záměr zadán do katalogu digitálního Česka ☐ Zmapovány potřeby (sběr požadavků)
02. Kvalifikace záměru uvnitř ÚSÚ/OVM (dle IK OVM)	- Informační koncepce úřadu - Záměr v katalogu DČ - Evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění		- Změna záměru v katalogu DČ - Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění	Změna v interní databázi záměrů		☐ Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka ☐ Soulad s Informační koncepcí úřadu ☐ Soulad s informacemi v RPP ☐ Soulad s rejstříkem ISVS ☐ Přehled dopadů pro nelegislativní materiály
03. Úprava legislativy	- Analýza legislativního prostředí pro záměr - Dopady změn legislativy - Metodika RIA a Zásady digitálně přívětivé legislativy		- Důvod změny či zachování legislativy - Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění - Výsledky dopadové analýzy (RIA) - Návrh změn legislativy			☐ RIA (formulář úlohy katalogu DČ) ☐ Upravená legislativa ☐ Úpravy informací v RPP
04. Kvalifikace záměru v kontextu IKČR a OHA	- Informační koncepce ČR a její navazující dokumenty - Formuláře OHA		- Schválený formulář OHA - Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění			☐ Soulad s informační koncepcí ČR ☐ Vyplněný formulář OHA ☐ Schválený formulář OHA ☐ Úpravy informací v RPP ☐ Úpravy informací v rejstříku ISVS
05. Alokace finančních zdrojů pro záměr (rozpočet vs. ESF fondy), ohlášení vládě	- Informace na vládu - Rozpočtové systémy úřadu	- Struktury ESIF	- Vzetí na vědomí vládou ČR - Změna záměru v katalogu DČ - Kalkulace 5ti letého TCO (celkové náklady na vlastnictví)	Studie proveditelnosti		☐ Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka ☐ Zajištěné financování ☐ Informace dle ÚV86 – úloha v katalogu DČ


Název pracovního balíčku	Vstupy	Výstupy	Zpracováno v rámci záměru?			
06. Příprava realizace (další nutná stanoviska, veřejná soutěž)	- Schválený formulář OHA - Žádosti o vyjádření dotčených subjektů - Dokumenty k zadávacímu řízení	- Studie proveditelnosti - Schválení realizace dotčenými subjekty - Evidence v NEN - Zadávací dokumentace - Ukončení zadávacího řízení - Změna záměru v katalogu DČ				☐ Zakázka zveřejněna v NEN ☐ Vytvořená zadávací dokumentace ☐ Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka ☐ Realizační report 10-20 % plnění (úloha v katalogu DČ)
07. Realizace záměru (projektové řízení realizace)	- Projektový tým - Metody řízení ICT	- Sestavený tým – dodavatel + zadavatel - Změna záměru v katalogu DČ				☐ Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka ☐ Realizační report 20-90% plnění (úloha v katalogu DČ)
08. Ukončení realizace, vyhodnocení (akceptační test)		- Dokumentace systému - Provozní smlouva - Změna záměru v katalogu DČ				☐ Realizační report = 100% (úloha v katalogu DČ) ☐ Akceptační testy ☐ Provozní dokumentace ☐ Smlouva o provozu a podpoře
09. Plánování provozu vč. drobných změn a zahájení provozu	- Dokumentace systému - Provozní smlouva	- Plán změn				
10. Provoz, provozní dohled, realizace drobných změn a provozní podpora	- Dokumentace systému - Provozní smlouva - Plán změn					
11. Hodnocení provozu	- Dokumentace systému - Provozní smlouva - Plán změn	- Hodnocení provozu				
12. Ukončení životního cyklu a vyřazení	- Hodnocení provozu	- Zpětné poučení z realizace záměru				

Přílohy


Vlákno v kontextu řízení informačních koncepcí ČR a úřadu



Vláknó v kontextu celkového řízení IT/ICT úřadu



Vlákno záměru v kontextu metodik ITIL a IT4IT



From:

<https://archi.gov.cz/> - Architektura eGovernmentu ČR

Permanent link:

https://archi.gov.cz/znalostni_baze:metodicky_pokyn_vlakno_ict?rev=1651741844

Last update: 2022/05/05 11:10

