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Formulář žádosti

o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu – 
typ A




Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV
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Praha, únor 2020
verze 6.0.4a



UPOZORNĚNÍ: Přestože je formulář zveřejněn ve formátu umožňujícím změny, žadatel není oprávněn měnit strukturu vybraných otázek, či předepsaných odpovědí. Pokud se tak stane, Odbor Hlavního architekta eGovernmentu vyhodnotí takovou změnu jako porušení pravidel při schvalování a formulář bude vrácen bez vydání stanoviska.
[bookmark: _Toc437417883][bookmark: _Toc437417916][bookmark: _Ref437450788][bookmark: _Ref437450793][bookmark: _Ref437450815]

[bookmark: _Toc465074579]Základní podmínky projektu
[bookmark: _Toc436637810][bookmark: _Toc437417884][bookmark: _Toc465074580]Úvodní informace o žadateli o stanovisko k projektu
	[bookmark: _Toc509581647][bookmark: _Toc513797116]Tabulka 1: Úvodní informace o žadateli projektu:

	Organizace žadatele
	Ústav územního rozvoje
	Brno, Jakubské nám. 3
	IČO: 60556552

	Ředitel pro informatiku nebo Statutární zástupce
	Ing. Zdeňka Kučerová
	pověřená řízením
	kucerova@uur.cz
	542 423 134
602 713 724

	Kontaktní osoba projektu
	Ing. Zdeňka Kučerová
	pověřená řízením
	kucerova@uur.cz
	542 423 134
602 713 724

	Architekt projektu
	Ing. Lukáš Plachý
	Externí specialista
	lukas@plachy.eu
	603 113 469

	Datum vypracování žádosti:
	


[bookmark: _Toc465074581]
	[bookmark: _Toc509581648][bookmark: _Toc513797117]Tabulka 2: Žádost o stanovisko dle (druh žádosti):

	Usnesení vlády č. 86, ze dne 27. ledna 2020, ve znění pozdějších předpisů
	 Ano

	Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
	Ano

	Výzev v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), vypište číslo výzvy
	Není IROP

	Dobrovolná žádost o stanovisko
	Ne


Shrnutí charakteristik projektu
	[bookmark: _Toc509581649][bookmark: _Toc513797118]Tabulka 3: Shrnutí charakteristik projektu:

	Název projektu:
	Transformace a vývoj, údržba a podpora systému Evidence územně plánovací činnosti (EÚPČ) a Systému stavebně technické prevence (SSTP)

	Hlavní předmět projektu:
	1. Analýza stávajících systémů. 
2. Vytvoření nových systémů na funkčním půdorysu stávajících systémů. V rámci rozvoje budou doplněny funkcionality a vlastnosti vyžadované aktuálním legislativním prostředím a eGovernmentem ČR. 
3. Následná podpora provozu, servis a rozvoj řešení.

	Výpis dotčených určených IS dle UV 86/2020 a zákona 365/2000 Sb.
	SSTP
EÚPČ

	Termín plánovaného zahájení realizace projektu (zahájení výstavby, je-li součástí):
	7/2020

	Termín plánovaného dokončení realizace projektu (akceptace a uvedení do produkčního provozu):
	6/2021

	Termín plánovaného zahájení provozu (spuštění produkčního provozu):
	4/2021

	Termín plánovaného ukončení provozu (konec smluvního vztahu s dodavatelem):
	4/2025

	Předpokládaný počet let využívání výstupů projektu (počet let od začátku využívání do konce využívání):
	Nelze stanovit – do morálního zastarání, nebo výrazné legislativní změny, která učiní nutný rozvoj původního řešení neefektivním.

	Možnost zveřejnění formuláře:
	Možno zveřejnit bez omezení	V případě požadované anonymizace (nebo nemožnosti zveřejnění) vypište údaje a úpravy, aby bylo zveřejnění možné (případně proč není možné): 
	-

	Shrnutí shody se základními principy a standardy českého eGovernmentu:

	
	Žádáte výjimku(y)?
	Ano	Počet žádostí o výjimku v přílohách:
	1

	
	Komentář k výjimkám:
	ÚÚR žádá z důvodu chybějícího zákonného zmocnění o výjimku z realizace okamžitého napojení na ROS a ROB. Toto by bylo realizováno v návaznosti na potřebné legislativní úpravy (viz žádost o výjimku).

	Určení: věcného správce, technického správce a provozovatele (pokud je předmětem více IS, klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete v tabulce 8)

	
	Věcný správce:
	Ústav územního rozvoje

	
	Technický správce:
	Ústav územního rozvoje

	
	Provozovatel:
	Ústav územního rozvoje

	Realizační (implementační) výdaje v rámci projektu (součet hodnot ve sloupci 1 tabulky 58 v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH:
	4 191000 Kč

	Provozní výdaje plánované v rámci projektu (součet hodnot ve sloupci 2 tabulky 58 v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH:
	7 189 900 Kč

	5 leté TCO (součet hodnot ve sloupci 3 tabulky 58 v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH:
	14 975 850 Kč


[bookmark: _Toc457998906][bookmark: _Toc457999570][bookmark: _Toc465074582]Popis, potřebnost a výstupy projektu
	[bookmark: _Toc509581650][bookmark: _Toc513797119]Tabulka 4: Popis projektu:

	Popis výchozí situace projektu (tzv. As-Is):

	Ústav Územního Rozvoje je organizační složka státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. V rámci svých pověření od svého zřizovatele vykonává mimo jiné působnost ve dvou oblastech, určených zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Těmi jsou Evidence územně plánovací činnosti a Stavebně technická prevence.
Tvorba stávající aplikace EÚPČ začala už v roce 1998. Postupně byla aplikace rozšiřována, doplňována a upravována podle aktuálních legislativních změn a potřeb zadavatele – MMR. Aplikace je provozována s obtížemi, není schopna se dále přizpůsobovat novým webovým prohlížečům. Obdobná situace je s aplikací SSTP. Ta byla postupně vytvářena od roku 2008. Oba výše uvedené systémy jsou ÚÚR úspěšně provozovány řadu let, nicméně právě v důsledku doby svého vzniku se již přiblížily konci svého životního cyklu a jsou již obtížně udržovatelné.

	Popis projektu (tzv. To-Be):

	Funkčně stávající systémy odpovídají aktuálním legislativním požadavkům. Předmětem projektu je tak jejich detailní analýza a následný návrh a vývoj nových systémů na funkčním půdorysu (tj. se shodným rozsahem funkcionalit) stávajících systémů za použití soudobých technologií a architektonických konceptů. Mimo funkčního půdorysu stávajících řešení musí být nové řešení zpracováno v souladu s požadavky ÚÚR a novými požadavky plynoucími z požadavků eGovernmentu ČR. Tyto budou řešeny buďto v rámci vývoje iniciální verze (pokud spadají do stávajícího funkčního půdorysu), nebo v rámci návazného rozvoje.
Na vytvoření systému naváže produkční provoz a průběžný rozvoj vytvořených řešení.

	Důvod změny – označte všechny relevantní

	Legislativní důvody
	☒	Konec licencí
	☐
	Modernizace, optimalizace řešení (výsledky business analýz)
	☒	Lepší nabídka trhu
	☒
	Požadavky zaměstnanců, uživatelů
	☒	Konec podpory od dodavatele
	☐
	Konec podpory produktu
	☒	Jiné (vysvětlete v tabulce 8)
	☐
	Přehled případných alternativ řešení rozdílných od „Popis projektu (tzv. To-Be)“ specifikovaném výše

	S ohledem na potřebu vytvoření informační podpory specifických procesů upravených legislativou neexistuje alternativa využití jiného standardizovaného produktu. 
Prodloužení životnosti stávajících řešení je pouze teoretickou a reálně neproveditelnou alternativou řešení s ohledem na morální zastarání a obtížím z toho plynoucích pro produkční provoz. 



	[bookmark: _Toc509581651][bookmark: _Toc513797120]Tabulka 5: Přehled výstupů projektu:

	Označení výstupu
	Množství a jednotka
	Celková cena výstupu [Kč]
	Vysvětlení výstupu
	Rozsah změny pro SW

	Analýza a návrh systémů EÚPČ a SSTP, prototyp/ mock-upy, implementace systémů
	1 ks
	4 272 000 
	Bez DPH
	Nový
	Provozní podpora a údržba systémů EÚPČ a SSTP
	40 měsíců
	826 400
	Bez DPH
	Upravený
	Další rozvoj systémů dle požadavku zadavatele.
	550 člověkodnů 
	6 363 500
	Bez DPH
	Rozšířený

[bookmark: _Toc465074583][bookmark: _Toc437417886]Právní klasifikace předmětu projektu
	[bookmark: _Toc509581652][bookmark: _Toc513797121]Tabulka 6: Klasifikace předmětu projektu dle zákonů eGovernmentu (pokud je předmětem více IS, klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete):

	Klasifikace
	Vyberte

	Druh informačního systému dle klasifikace zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS
	 Informační systém veřejné správy

	Je projektem určený informační systém dle zák. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS
	Ano - VYPLŇTE DLE JAKÉHO KRITÉRIA 

	☒	Využívá služby referenčního rozhraní nebo poskytuje služby referenčnímu rozhraní

	
	
	☒	Má vazbu na systém dle bodu 1

	
	
	☐	Je určený k poskytování služby fyzickým nebo právnickým osobám s předpokládaným počtem uživatelů, kteří využívají přístup se zaručenou identitou, alespoň 5000 ročně

	Je projektem agendový informační systém dle zák. 111/2009 Sb., o základních registrech
	Ano

	Budou předmětem projektu přijímány a odesílány datové zprávy dle zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů?
	Ano

	Druh informačního/komunikačního systému dle klasifikace zák. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
	Nespadá pod definici dle ZoKB

	Je předmět projektu v souladu s usnesením vlády ČR č. 241/2018 ukládající zacházení se všemi ICT minimálně jako Významnými Informačními Systémy?
	Ano



	[bookmark: _Toc509581653][bookmark: _Toc513797122]Tabulka 7: Vazba projektu na informace v Portálu veřejné správy

	Klasifikace
	Vyberte
	Vysvětlete

	Budou v Portálu veřejné správy (resp. v Portálu občana) popsány všechny související životní situace v souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb.?
	Nerelevantní
	Systém neobsahuje funkcionalitu vyžadující autorizaci občanů (veřejnosti jsou určeny informace dostupné z veřejných částí SSTP a EÚPČ).   

	Bude pro přístup občanů k el. službám úřadu využita struktura služeb v Portálu veřejné správy (resp. v Portálu občana)?
	Nerelevantní
	

	Budou projektem využívané formuláře při el. komunikaci s klienty VS dostupné s využitím struktury služeb v Portálu veřejné správy (resp. Portálu občana)?
	Nerelevantní
	


[bookmark: _Toc465074584]
	[bookmark: _Toc513797123]Tabulka 8: Vysvětlení k základním podmínkám (nutným předpokladům dosažení cílů) projektu:

	



Architektonické informace o projektu
[bookmark: _Toc457998909][bookmark: _Toc457999573][bookmark: _Toc457998955][bookmark: _Toc457999619][bookmark: _Toc457998956][bookmark: _Toc457999620][bookmark: _Toc437417887][bookmark: _Toc465074585]Dodržení architektonických principů NA VS ČR
Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV předpokládá soulad projektu s principy Národní architektury veřejné správy ČR tak, jak jsou popsány v metodickém pokynu k formuláři. Případný nesoulad v návrhu je možný výhradně, pokud je k němu vyplněna žádost o výjimku, jejíž schválení bude rovněž předmětem posouzení. Otázky na doložení souladu s architektonickými principy jsou obsaženy průběžně v celém formuláři.
[bookmark: _Toc457998958][bookmark: _Toc457999622][bookmark: _Toc437417889][bookmark: _Toc465074586]Enterprise architektura projektu a její kontext
	Tabulka 9: Architektonický model:

	V rámci Enterprise Architektury projektu přiložte jako přílohu model exportovaný ve standardizovaném výměnném formátu The Open Group ArchiMate Model Exchange File Format
	Ano, model je přiložen jako příloha ve standardizovaném formátu

	Případně vysvětlete, proč není model přiložen ve standardizovaném formátu či není přiložen vůbec.
	-


[bookmark: _Toc437417890][bookmark: _Toc465074587]Motivační architektura - strategie a směrování
	[bookmark: _Toc509581654][bookmark: _Toc513797124]Tabulka 10: Vysvětlete, proč projekt realizujete v této podobě a čeho jím chcete dosáhnout. Pro vysvětlení motivace použijte zejména pojmy z odpovídajícího modelu motivační architektury (motivátory, zainteresované, cíle, principy, podmínky, architektonické požadavky):

	Obě aplikace jsou za hranou své morální životnosti:
· Aplikace EÚPČ je vyvíjena od roku 1998.
· Aplikace SSTP je vyvíjena od roku 2008.
Obě aplikace musí být nadále aktualizovány v návaznosti na legislativní změny. 
Rozvoj aplikací a zajištění kompatibility se současnými webovými prohlížeči je s ohledem na jejich technologický základ a architekturu řešení poplatnou době vzniku aplikací velice obtížný a neúměrně nákladný.
Primární motivací projektu je přepracování aplikací za pomoci současných technologií, což usnadní a sníží náklady na rozvoj a zajistí kompatibilitu se současnými webovými prohlížeči.
Nákladová efektivita řešení bude podpořena rovněž tím, že ÚUR bude disponovat zdrojovými kódy, detailní implementační dokumentaci a veškerými licenčními oprávněními potřebnými pro rozvoj nezávislý na původním dodavateli (tj. včetně rozvoje jiným dodavatelem). ÚUR tak nebude v průběhu životnosti řešení vystaven riziku vendor-locku.


[bookmark: _Toc437417891][bookmark: _Toc465074588]
[bookmark: _Ref437249868][bookmark: _Toc437417892]Efektivita projektu – výkonnostní architektura
	[bookmark: _Toc509581655][bookmark: _Toc513797125]Tabulka 11: Vysvětlete dopad projektu na hospodárnost, účelnost, účinnost, časovou a kvalifikační náročnost a na kvalitu služeb v organizaci (viz metodika TCO zveřejněná zde):

	Projekt je realizován za účelem zajištění informační podpory legislativním požadavkům plynoucím ze:
· § 12 a § 162 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, v působnosti příslušného úřadu,
· § 22 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění i předchozích zněních,
· § 18s vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 
· Metodiky OÚP MMR pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti.
Informační podpora je realizována plně elektronicky. Absence informační podpory by tak vyžadovala analogové vyřizování agendy, což by významně zvýšilo transakční náklady při příjmu hlášení, distribuci údajů jejich zpracovatelům, zpracování statistických reportů a zpřístupnění veřejně přístupných informací. Náklady na analogové vyřizování agendy nebyly stanoveny, ale lze předpokládat, že by byly proti elektronizaci agendy násobně vyšší, a to zejména s ohledem na vysokou míru interakce a z toho plynoucí náklady spojené s papírovým předáváním informací a jejich uchováváním.


[bookmark: _Toc465074589]
	[bookmark: _Toc513797126]Tabulka 12: Přehled požadovaných cílových parametrů SLA nových nebo měněných služeb:

	Název v rámci projektu nově zřizované nebo měněné služby
	Specifikace SLA parametru služby
	Sjednaná mezní hodnota SLA parametru
	Sjednaný způsob měření hodnoty SLA

	Záruční služby
	Reakční doba (použitím el. komunikace) - prvního kontaktu ze strany zadavatele prokazatelného zadavatelem (5×12 6:00- 18:00)
	Členěno dle kategorie incidentu:
· A – 2 hod
· B – 4 hod
· C – 4 hod
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Záruční služby
	Dodání řešení (5×12) - od nahlášení incidentu
	Členěno dle kategorie incidentu:
· A – 1 pracovní den, max 12 pracovních hodin
· B – 1 pracovní den; max 3 s explicitním souhlasem zadavatele
· C – 5 pracovních dnů; déle s explicitním souhlasem zadavatele
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Provozní služby
	Kapacita vyhrazená pro řešení incidentů a optimalizaci chodu
	neomezeně
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Provozní služby
	Reakční doba na incidenty
	Členěno dle kategorie incidentu:
· A – 2 hod (5x8)
· B – 4 hod (5x8)
· C – 4 hod (5x8)
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Provozní služby
	Zahájení řešení incidentu
	bezodkladně
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Provozní služby
	Poskytnutí řešení incidentu
	Členěno dle kategorie incidentu:
· A – 8 hod (5x8)
· B – 8 hod (5x8)
· C – 40 hod (5x8)
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Provozní služby
	Proaktivní kontrola logů
	1 čld / měsíc
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Provozní služby
	Správa prostředí
	2 čld / měsíc
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Bezpečnostní podpora provozu systému
	Provádění testů obnovy ze zálohy
	2 čld / měsíc
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Bezpečnostní podpora provozu systému
	Reakční doba na incidenty
	Členěno dle kategorie incidentu:
· A – 2 hod (5x8)
· B – 4 hod (5x8)
· C – 4 hod (5x8)
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Bezpečnostní podpora provozu systému
	Zahájení řešení incidentu
	bezodkladně
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Bezpečnostní podpora provozu systému
	Poskytnutí řešení incidentu
	Členěno dle kategorie incidentu:
· A – 8 hod (5x8)
· B – 8 hod (5x8)
· C – 40 hod (5x8)
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Bezpečnostní podpora provozu systému
	Testy obnovy
	Provedení do 2 hodin od přijetí požadavku 
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Uživatelské požadavky
	Kapacita pro řešení požadavků
	3 čld / měsíc
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Uživatelské požadavky
	Reakční doba
	2 hod (5x8)
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Uživatelské požadavky
	Zahájení řešení
	Do 1 dne (5x8)
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Uživatelské požadavky
	Poskytnutí řešení
	Max 40 pracovních hodin (5x8)
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Projektová a metodická podpora
	Kapacita vyhrazená pro poskytnutí součinnosti na jednáních s 3. stranami a metodickou podporu
	7 čld / měsíc
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Projektová a metodická podpora
	Reakční doba
	2 hod (5x8)
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Školení a uživatelská podpora
	Kapacita vyhrazená na školení a uživatelskou podporu
	7 čld / měsíc
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Školení a uživatelská podpora
	Reakční doba
	Požadavek na podporu: 2 hod (5x12)
Požadavek na školení: 1 pracovní den
	SLA report předkládaný dodavatelem

	Školení a uživatelská podpora
	Zahájení řešení
	Požadavek na podporu: 4 hod (5x12)
Požadavek na školení: 1 pracovní den
	SLA report předkládaný dodavatelem



	[bookmark: _Toc509581657][bookmark: _Toc513797127]Tabulka 13: Popis klíčových měřitelných ukazatelů výkonnosti (KPI):

	Název v rámci projektu nově zřizované nebo měněné služby vůči koncovému klientovi
	Předpokládaný počet transakcí za rok
	Kolik stojí každá ukončená transakce bez DPH? [Kč] 
	Jaké % uživatelů je spokojeno s poskytovanou službou?
	Jaké % transakcí je úspěšně dokončeno? 
	Jaké % uživatelů si zvolí raději elektronickou formu služby než ne-elektronickou? 

	Správa informací o SSTP
	Odhad počtu pasportizovaných oznámení: 15
	64
	-
	100%
	100%, neexistuje neelektronická varianta

	Správa informací EÚPČ
	Odhad počtu evidovaných územně plánovacích dokumentací: 900
	64
	-
	100%
	100%, neexistuje neelektronická varianta

	Reporting SSTP a EÚPČ
	Odhad počtu vytvořených reportů SSTP: 12
EÚPČ: 1
	64
	-
	100%
	100%, neexistuje neelektronická varianta

	Odeslání oznámení stavby
	Odhad počtu odeslaných oznámení: 40
	64
	-
	100%
	100%, neexistuje neelektronická varianta

	Zpřístupnění statistik SSTP a EÚPČ
	Odhad počtu přístupů SSTP: 2000 (viz přístupy na web)
EÚPČ: 11 000 (viz přístupy na web)
	64
	-
	100%
	100%, neexistuje neelektronická varianta

	Hledání ÚPD a ÚPP
	Odhad počtu hledání: 15 000
	64
	-
	100%
	100%, neexistuje neelektronická varianta

	Hledání zastavitelných ploch
	Odhad počtu hledání: 5 000
	64
	-
	100%
	100%, neexistuje neelektronická varianta

	Poskytování informací pro mapové podklady VS
	Odhad počtu poskytnutých údajů: 1000
	64
	-
	100%
	100%, neexistuje neelektronická varianta


Byznys architektura - poskytování veřejných služeb
	[bookmark: _Toc509581658][bookmark: _Toc513797128]Tabulka 14: Katalog organizačních jednotek, aktérů a rolí:

	Název objektu
	Počet uživatelů služby / IS
	Vysvětlení významu objektu

	Aktér (organizace, organizační jednotky / úředníci, klienti veřejné správy)

	ÚÚR
	3
	Ústav územního rozvoje, správce řešení a konzument dat opatřených jeho prostřednictvím.

	Stavební úřady
	Autorizovaný přístup do SSTP: 1355

Autorizovaný přístup do EÚPČ: 250
	Odpovědné stavební úřady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tj.:
· Obecné stavební úřady
· Magistrát hl. m. Prahy
· Úřad městské části hl. m. Prahy určený statutem
· Krajské úřady
· Magistrát územně členěného statutárního města
· Úřad v obvodu magistrátu územně členěného statutárního města nebo městské části určený statutem
· Magistrát statutárního města
· Pověřený obecní úřad
· Městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31.12.2006.
· Speciální stavební úřady
· Úřad pro civilní letectví
· Drážní správní úřady
· Silniční správní úřady
· Ministerstvo dopravy
· Krajský úřad (ve věcech silnic I. třídy)
· Obecní úřad ORP (ve věcech silnic II. a III. třídy míástních komunikací a veřejně příst. účelových komunikací)
· Vodosprávní úřady
· Újezdní úřady na území vojenských újezdů
· Ministerstvo zemědělství
· Vojenské stavební úřady
· Újezdní úřady na území vojenských újezdů
· Jiné stavební úřady
· Ministerstvo obrany
· Ministerstvo vnitra
· Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo průmyslu a obchodu

	Krajský úřad
	Autorizovaný přístup do EÚPČ: 35
	Krajský úřad.

	Obecní úřad
	Veřejný přístup, bez nutnosti autentizace, u EÚPČ omezený režim zobrazení
	Obecní úřad. 

	Veřejnost
	Veřejný přístup, bez nutnosti autentizace, u EÚPČ omezený režim zobrazení
	Konzument veřejně přístupných dat a oznamovatel stavebních událostí.

	Úřady VS
	Veřejný přístup, bez nutnosti autentizace, u EÚPČ omezený režim zobrazení
	Konzumenti vybraných dat pro zpracování v rámci vlastních mapových podkladů.

	Role aktérů při výkonu a příjmu služby

	Administrátor SSTP
	1
	Role aktérů z řad ÚÚR. Účelem role je administrace procesů SSTP.

	Administrátor EUPC
	2
	Role aktérů z řad ÚÚR. Účelem role je administrace procesů EUPC.

	Uživatel podkladových dat pro statistiky
	3
	Role aktérů z řad ÚÚR. Účelem role je zpracování podkladových dat.

	Autorizovaný editor SSTP stavebního úřadu
	1355
	Role pro aktéry z řad stavebních úřadů. Role odpovídá za evidenci informací stavebně technické prevence dle § 12 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, v působnosti příslušného úřadu.

	Autorizovaný editor EUPC kraje
	35
	Role pro aktéry z řad krajských úřadů. Role odpovídá za evidenci územně plánovací činnosti kraje, případně obce na základě § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

	Autorizovaný editor EUPC obce
	250
	Role pro aktéry z řad obecních úřadů, případně krajských úřadů. Role odpovídá za evidenci územně plánovací činnosti stavebního úřadu na základě § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

	Oznamovatel události SSTP
	Veřejný přístup, bez nutnosti autentizace
	Role pro aktéry z řad veřejnosti. Účelem role je zpřístupnění funkcionality pro oznamování událostí týkajících se stavebně technické prevence dle § 12 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu.

	Anonymní veřejný uživatel (EUPC/SSTP)
	Veřejný přístup, bez nutnosti autentizace EÚPČ omezený režim zobrazení
	Role pro aktéry z řad veřejnosti zastřešující přístup k veřejně přístupným informacím v EUPC a SSTP. 



	[bookmark: _Toc509581659][bookmark: _Toc513797129]Tabulka 15: Katalog funkcí a procesů veřejné správy a ve veřejné správě:

	Název objektu
	Vysvětlení významu objektu

	Agendové funkce (agendy dle RPP, a dále neregistrované, podpůrné a provozní agendy nebo funkční oblasti)

	Systém stavebně technické prevence (SSTP)
	Systém stavebně technické prevence dle:
· §12 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, v působnosti příslušného úřadu,
· §18s vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Agenda A565, činnost CR8157

	Správa územně plánovací činnosti (EÚPČ)
	Evidence územně plánovacích činností dle: 
· § 162 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, v působnosti příslušného úřadu,
· § 22 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění i předchozích zněních,
· Metodiky OÚP MMR pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti.

Agenda A565, činnost 8149

	Procesy v agendách nebo funkčních oblastech

	(SSTP) Oznámení události 
	Zpracování oznámení události.

	(SSTP) Pasportizace událostí
	Správa přijatých oznámení událostí. Vytvoření a správa pasportů událostí.

	(EÚPČ) Evidence územně plánovacích činností
	Evidence informací o postupu pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

	(EÚPČ) Zpřístupnění údajů EÚPČ
	Zpřístupnění veřejně přístupných údajů o územně plánovací činnosti.

	(SSTP a EÚPČ) Zpracování statistik SSTP a EÚPČ
	Zpracování a publikace statistických výstupů pro účely zpracování odborných posudků a zpřístupnění dat veřejnosti (prostřednictvím ročenky ÚÚR a odborných článků)

	(SSTP a EÚPČ) Poskytování informací pro mapové podklady VS
	Poskytování informací pro mapové podklady VS (Národní geoportál územního plánování, Mapové portály krajů, Digitální mapa VS)

	Funkce (činnosti) zařazené v procesu nebo samostatně existující na podporu agend / funkčních oblastí (NEPOVINNÉ)

	-
	

	
	



	[bookmark: _Toc509581660][bookmark: _Toc513797130]Tabulka 16: Katalog (interních a externích) služeb:

	Název služby
	Kdo poskytuje službu
	Kdo je konzumentem služby
	Výčet použitých obslužných rozhraní služby

	Interní služby veřejné správy (dovnitř úřadu či subjektu VS)

	Správa informací o SSTP a EÚPČ
	ÚÚR
	ÚÚR
	Webová aplikace

	Sdílení informací o SSTP a EÚPČ
	ÚÚR
	ÚÚR
	Webová aplikace

	Reporting o SSTP a EÚPČ
	ÚÚR
	ÚÚR
	Webová aplikace

	Externí služby veřejné správy (vně úřadu či subjektu VS)

	Odeslání oznámení
	ÚÚR
	Veřejnost
	Veřejný webový portál

	Hledání ÚPD a ÚPP
	ÚÚR
	Veřejnost
	Veřejný webový portál

	Hledání zastavitelných ploch
	ÚÚR
	Veřejnost
	Veřejný webový portál

	Zpřístupnění statistik SSTP a EÚPČ
	ÚÚR
	Veřejnost
	Veřejný webový portál

	Poskytování informací pro mapové podklady VS
	ÚÚR
	VS
	Aplikační rozhraní


	
	[bookmark: _Toc509581661][bookmark: _Toc513797131]Tabulka 17: Využití front-office rozhraní předmětem projektu:

	Rozhraní
	Využití
	Popis využití rozhraní v projektu

	Asistovaná přepážka
	Ne
	Povaha funkcionality systémů toto nevyžaduje.

	Webový portál
	Ano
	

	Datová zpráva (ISDS)
	Ano
	

	Elektronicky podepsaný dokument do e-Podatelny
	Ne
	Stávající systémy nejsou integrovány se spisovou službou a povaha funkcionality systémů toto nevyžaduje.

	Listinnou cestou do podatelny
	Ne
	Stávající systémy nejsou integrovány se spisovou službou a povaha funkcionality systémů toto nevyžaduje.



	[bookmark: _Toc509581662][bookmark: _Toc513797132]Tabulka 18: Využití propojeného datového fondu:

	Služba
	Použito
	Č. žádosti o výjimku
	Vysvětlení
	Zákonné zmocnění k přístupu

	Čtení referenčních údajů FO (ROB)
	Ne, žádáme výjimku	1
	Vedení údajů o FO plyne z potřeby naplnit povinnosti uložené zákonem č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, v působnosti příslušného úřadu. Úřad však pro využití údajů z ROB nedisponuje potřebným zákonným zmocněním. Napojení bude po vyřešení legislativních aspektů realizováno.
	

	Zápis nových FO (ROB)
	Nerelevantní	
	
	

	Editace referenčních údajů FO (ROB)
	Nerelevantní	
	
	

	Čtení referenčních údajů PO (ROS)
	Ne, žádáme výjimku	1
	Vedení údajů o PO plyne z potřeby naplnit povinnosti uložené zákonem č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, v působnosti příslušného úřadu. Úřad však pro využití údajů z ROS nedisponuje potřebným zákonným zmocněním. Napojení bude po vyřešení legislativních aspektů realizováno.
	

	Zápis nových organizací (ROS)
	Nerelevantní	
	
	

	Editace referenčních údajů PO (ROS)
	Nerelevantní	
	
	

	Čtení referenčních údajů míst a adres (RÚIAN)
	Ano	
	Řešení eviduje informace o stavební činnosti ve vazbě na územní identifikaci.
	A565 dle RPP

	Zápis nových územních id. (RÚIAN)
	Nerelevantní	
	
	

	Editace referenčních údajů míst a adres (RÚIAN)
	Nerelevantní	
	Neexistuje úřad, který by k dané agendě měl mít touto formou přístup.
	

	Zápis a využití práv a povinností při využívání údajů agend (RPP)
	Nerelevantní	
	
	

	Zápis rozhodnutí o změnách údajů agend dle § 52 zák. 111/2009 Sb. (RPP)
	Nerelevantní	
	
	

	Čerpání informací z agend jiných úřadů (Integrační platformy, eGSB)
	Nerelevantní	
	Čtení pomocí eGSB bude řešeno po vybudování centrálního systému stavebního řízení a s rekodifikací stavebního práva. Funkce systému je poskytována stavebním úřadům, jako webová služba, tudíž není nutné budovat eGSB rozhraní.
	

	Poskytování informací agendám jiných úřadů (Integrační platformy, eGSB)
	Nerelevantní	
	Neexistuje agenda, která by údaje čerpala, bude řešeno po vybudování centrálního systému stavebního řízení a s rekodifikací stavebního práva.
	



	[bookmark: _Toc509581663][bookmark: _Toc513797133]Tabulka 19: Využití dalších klíčových prvků eGovernmentu v byznys architektuře projektu:

	Název
	Popis
	Použito
	Č. žádosti o výjimku

	Identifikace, autentizace úředníka
	Identifikace osob vstupujících do procesu je řešena v souladu s JIP/KAAS
	Ne, žádáme o výjimku	Výjimka č. 3

	Identifikace, autentizace klienta
	Identifikace osob vstupujících do procesu je řešena v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
	Nerelevantní	

	Doručování
	Využití Datových schránek pro účely doručování od OVM soukromoprávním subjektům a mezi OVM navzájem
	Ano, použito	

	Dodávání
	Využití datových schránek pro účely dodávání mezi soukromoprávními subjekty navzájem
	Nerelevantní	

	Provádění úkonů
	Využití Informačního systému datových schránek pro účely příjmu úkonů učiněných soukromoprávním subjektem vůči OVM (např. podání)
	Nerelevantní	



	[bookmark: _Toc509581664][bookmark: _Toc513797134]Tabulka 20: Identifikace, autentizace a autorizace subjektů/uživatelů v jejich rolích:

	Služba využívající identifikaci, autentizaci a autorizaci
	Vysvětlení způsobů identifikace, autentizace a autorizace
	Použitý prostředek a druh autentizace

	Všechny interní služby dle tab. 16
	Interní IDM integrované s NIA
	Jméno a heslo


Model byznys architektury (výkonu veřejné správy) – pohled činnostních funkcí
[image: ]


Model byznys architektury (výkonu veřejné správy) – pohled služeb veřejné správy
[image: ]


	[bookmark: _Toc509581665][bookmark: _Toc513797135]Tabulka 21: Dodržení architektonických principů byznys vrstvy:

	Princip
	Požadavek
	Dodrženo
	Č. žádosti o výjimku
	Způsob a míra naplnění

	Dostupnost

	Řešíte obecně přístupnost a použitelnost pro klienty se zdravotním postižením?
	Ano	
	

	
	Řešíte přístupnost u webových stránek a rozhraní pro komunikaci s klientem?
	Ano	
	

	
	Bude každá nová nebo zásadně měněná služba či proces vnitřně plně elektronická?
	Ano	
	

	
	Bude možné učinit podání v plně elektronické podobě kdekoli (bez nutnosti následného dokládání papírových dokumentů) a kdykoliv (kromě okamžiků nezbytné údržby systémů)?
	Ano	
	

	Použitelnost

	Budou všechny formuláře služeb v projektu předvyplněny všemi úřadu/státu známými údaji klienta (vlastními či z PPDF)?
	Ano	
	

	
	Bude klientům dostupná plná historie vzájemné komunikace s úřadem tak, aby byla využitelná pro opakované použití?
	Ano	
	

	Důvěryhodnost

	Bude zajištěno oboustranné garantované doručení a platnost elektronických dokumentů? 
	Ano	
	

	
	Bude zajištěno průkazné doložení úkonů z minulosti?
	Ano	
	

	Transparentnost

	Byl veřejnosti představen záměr a cíle projektu?
	Ano	
	

	
	Bude zajištěn přístup klientů ke všem svým řízením všemi dostupnými kanály eGovernmentu?
	Nerelevantní	
	EÚPČ a SSTP nedisponují žádnou klientskou funkcionalitou. Mimo publikace veřejných údajů je jediným vstupem možnost podání hlášení, které však není vstupem nahlašujícího do komunikace s úřadem. Jedná se o jednorázové předání informací. 

	Spolupráce a sdílení
	Byly (budou) do návrhu služeb v projektu zapojeny ve vzájemné spolupráci odborné týmy napříč veřejnou správou?
	Nerelevantní	
	

	Udržitelnost
	Představuje-li projekt nové nebo zásadně pozměněné IT řešení, bude realizováno nad procesně aktualizovanými byznys službami úřadu?
	Ano	
	


[bookmark: _Ref437250019][bookmark: _Toc437417893]
	[bookmark: _Toc509581666][bookmark: _Toc513797136]Tabulka 22: Vysvětlení v kontextu byznys architektury úřadu, tedy:

	a) jaké k projektu existují či vznikají duplicity a proč?

	Žádné. Projekt je zaměřen na informační podporu procesů, které jsou v kontextu ČR unikátní a zastřešuje je ÚÚR.

	b) jaké jsou další souvislosti?

	-

	Vysvětlení byznys architektury projektu:

	Byznys architektura projektu kopíruje stávající existující řešení, které reflektují platnou legislativu upravující předmět informační podpory řešení. Stávající řešení je nahrazováno z důvodu morálního a technologického zastarání, jeho byznys architektura je však validní.
Funkcionality, které nejsou součástí funkčního půdorysu stávajících systémů, ale jsou vyžadovány požadavky eGovernmentu ČR budou dopracovány v rámci rozvoje. V rámci rozvoje bude také realizována implementace eGSB, prostřednictvím které dojde k realizaci integrace s národním geoportálem a centrálním systémem stavebního řízení. 


[bookmark: _Toc457998963][bookmark: _Toc457999627][bookmark: _Toc465074590]Aplikační architektura (aplikací a dat)
Aplikační architektura – část: Architektura informačních systémů
	[bookmark: _Toc509581667][bookmark: _Toc513797137]Tabulka 23: Katalog všech aplikačních komponent řešení a klíčových aplikačních funkcí:

	Typ prvku
	Název prvku
	Vysvětlení významu aplikačních komponent, funkcí a služeb

	Komponenty, funkce a aplikační služby vytvářené nebo významně měněné v rámci záměru (žádosti)

	komponenta	SSTP
	Komponenta zastřešující agendu stavebně technické prevence

	služba	Oznámení událostí
	Služba zpřístupňující veřejný webový formulář pro oznámení události. 

	funkce	Odeslání oznámení události
	Funkcionalita umožňující vyplnění a odeslání formuláře obsahujícího oznámení události.

	služba	Pasportizace událostí staveb
	Funkcionalita zastřešující správu oznámení událostí a jejich následnou pasportizaci.

	funkce	Přesun na jiný typ úřadu
	V rámci rozhraní pro editaci údajů události umožní systém uživateli (administrátorovi) přesunout Pasport pod územní působnost jiného SÚ popř. jiné obce.

	funkce	Editace údajů pasportu události
	V rámci úprav Pasportu události systém umožňuje měnit hodnoty základních údaj události (atributy entity Pasportu události vyjmenované během analýzy).

	funkce	Editace události
	V rámci úprav Pasportu události systém umožňuje měnit hodnoty údajů nastalé události jako takové (atributy entity Pasportu události vyjmenované během analýzy).

	funkce	Správa vlastnictví, užívání
	V rámci úprav Pasportu události systém umožňuje měnit údaje vlastníků/uživatelů, jejichž stavby se událost týká (atributy entity Pasportu události vyjmenované během analýzy).

	funkce	Editace projektové dokumentace
	V rámci úprav Pasportu události systém umožňuje měnit údaje informací o projektové dokumentaci stavby, které se událost týká (atributy entity Pasportu události vyjmenované během analýzy).

	funkce	Editace povolení stavby
	V rámci úprav Pasportu události systém umožňuje měnit informace o povolení stavby, které se událost týká (atributy entity Pasportu události vyjmenované během analýzy).

	funkce	Editace údajů o stavbě
	V rámci úprav Pasportu události systém umožňuje měnit detailní údaje stavby, které se událost týká (atributy entity Pasportu události vyjmenované během analýzy).

	funkce	Správa seznamu zúčastněných expertů
	V rámci úprav Pasportu události systém umožňuje měnit seznam expertů zúčastněných na stavbě, které se událost týká (atributy entity Pasportu události vyjmenované během analýzy).

	funkce	Vyhodnocení události
	V rámci úprav Pasportu události systém umožňuje měnit údaje vyhodnocení události (atributy entity Pasportu události vyjmenované během analýzy).

	funkce	Administrace SSTP
	Administrátorské rozhraní zastřešující funkcionality potřebné pro administraci SSTP (např. správa číselníků, uživatelů …).

	služba	Zpřístupnění údajů SSTP
	Zpřístupnění údajů SSTP pro definované případy užití. 

	funkce	Zpřístupnění dat pro statistický reporting
	Zpřístupnění dat SSTP pro statistický reporting.

	komponenta	EÚPČ
	Komponenta zastřešující agendu evidence územně plánovacích činností

	služba	Evidence územně plánovacích činností
	Služba zapouzdřující funkcionalitu evidence územně plánovacích činností krajů a obcí.

	funkce	Evidence postupů krajů
	Funkcionalita umožňující komplexní evidence územně plánovacích činností na úrovni krajů, případně obcí.

	funkce	Evidence postupů obcí
	Funkcionalita umožňující komplexní evidence územně plánovacích činností na úrovni obcí.

	služba	Zpřístupnění údajů EÚPČ
	Služba zastřešující funkcionality umožňující zpřístupnění veřejných informací vedených v rámci EÚPČ.

	funkce	Hledání ÚPD a ÚPP
	Funkcionalita umožňující nad evidencí územně plánovacích činností vyhledávání územně plánovací dokumentace (ÚPD) a dokumentace územně plánovacích postupů (ÚPP).

	funkce	Hledání zastavitelných území
	Funkcionalita umožňující nad evidencí územně plánovacích činností vyhledávání informací o zastavitelných územích.

	funkce	Zpřístupnění dat pro statistický reporting
	Zpřístupnění dat EÚPČ pro statistický reporting.

	funkce	Administrace EÚPČ
	Administrátorské rozhraní zastřešující funkcionality potřebné pro administraci EÚPČ (např. správa číselníků, uživatelů …).

	Ostatní komponenty, funkce a aplikační služby integrované na výše uvedené nebo jinak podstatné pro žádost

	komponenta	Statistický reporting
	Autonomní komponenta zajištující služby statistického reportingu.

	komponenta	RUIAN
	Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí.



	[bookmark: _Toc509581668][bookmark: _Toc513797138]Tabulka 24: Katalog aplikačních rozhraní (mezi dvěma různými komponentami A, B):

	Název aplikačního rozhraní
	Komponenta A
	Komponenta B
	Vysvětlení obsahu a významu rozhraní aplikačních komponent

	Interní rozhraní (aplikací řešení mezi sebou, na aplikace uvnitř úřadu, případně resortu, krajské korporace, apod.)

	Zpřístupnění dat SSTP
	SSTP
	Statistický reporting
	Zpřístupnění dat pro statistický reporting.

	Zpřístupnění dat EÚPČ
	EÚPČ
	Statistický reporting
	Zpřístupnění dat pro statistický reporting.

	Odeslání datové zprávy
	SSTP
	IS DS
	Automatizované odesílání reportů hlášených událostí pro formální odsouhlasení dotčenými stavebními úřady.

	Odeslání datové zprávy
	EÚPČ
	IS DS
	Automatizované odesílání seznamů změn ÚPD pro formální odsouhlasení dotčenými úřady uživatelů EÚPČ.

	Externí rozhraní (na aplikace eGovernmentu a jiných úřadů, případně jiná rozhraní)

	Zpřístupnění územní identifikace, adres a nemovitostí
	RUIAN
	SSTP, EÚPČ
	Zpřístupnění územní identifikace, adres a nemovitostí.

	Příjem hlášení událostí stavby
	SSTP 
	IS HZS a PČR
	Příjem hlášení události stavby.

	Poskytování informací SSTP pro mapové podklady VS
	SSTP
	Národní geoportál územního plánování

Mapové portály krajů

Digitální mapa VS
	Zpřístupnění údajů SSTP pro potřeby mapových portálů VS.

	Poskytování informací EÚPČ pro mapové podklady VS
	EÚPČ
	Národní geoportál územního plánování

Mapové portály krajů

Digitální mapa VS
	Zpřístupnění údajů EÚPČ pro potřeby mapových portálů VS.



	[bookmark: _Toc509581669][bookmark: _Toc513797139]Tabulka 25: Katalog aplikacemi podporovaných agend (vazební tabulka aplikací na katalog agendových funkcí v kapitole 2.2.3 - Byznys architektura):

	Realizovaný systém
	Agenda

	SSTP
	Systém stavebně technické prevence

	EÚPČ
	Evidence územně plánovací činnosti





Model aplikační architektury – pohled struktury aplikací
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Model aplikační architektury – pohled komunikace aplikací
[image: ]

	[bookmark: _Toc509581670][bookmark: _Toc513797140]Tabulka 26: Katalog komunikačních (obslužných) rozhraní, kanálů koncových klientů:

	Rozhraní
	Využití
	Počet uživatelských přístupů ročně
	Č. žádosti o výjimku
	Popis využití rozhraní v projektu

	Asistovaná přepážka

	Přepážka úřadu
	Nerelevantní
	
	
	

	CzechPOINT (přepážka)
	Nerelevantní
	
	
	

	Call-centrum
	Nerelevantní
	
	
	

	Webový portál

	Aplikace v portálu úřadu s autentizovaným klientem
	Ano
	
	
	

	Aplikace v Portálu občana jako střechovém portálu VS
	Nerelevantní
	
	
	

	Tlustý aplikační klient
	Ne
	
	
	

	Mobilní aplikace
	Ne
	
	
	

	CzechPOINT@office
	Nerelevantní
	
	
	

	Datová zpráva (ISDS)

	Formulář v DS
	Ano
	Cca 100
	
	Automatizované odesílání reportů hlášených událostí pro formální odsouhlasení dotčenými stavebními úřady a seznamů změn ÚPD pro formální odsouhlasení dotčenými úřady uživatelů EÚPČ.

	Elektronicky podepsaný dokument do e-Podatelny

	E-mail s elektronicky podepsaným formulářem
	Ne
	
	
	

	Webová aplikace pro zaslání elektronicky podepsaného dokumentu do e-Podatelny
	Ne
	
	
	

	Listinnou cestou do podatelny

	Formulář listinou poštou
	Ne
	
	
	

	Formulář na listinnou podatelnu (osobně)
	Ne
	
	
	

	Jiné

	E-mail s formulářem bez elektronického podpisu
	Ne
	
	
	

	Aplikace v portálu úřadu s neautentizovaným klientem
	Ano
	Cca 100
	
	Veřejná webová aplikace umožňuje odeslání hlášení události stavby, přístup k veřejně dostupným a statistickým výstupům SSTP a EÚPČ. 

	Aplikační rozhraní pro externí systémy
	Ano
	Cca 100
	
	Aplikační rozhraní umožňující odeslání hlášení události stavby a zpřístupnění podkladů pro mapové podklady VS.



	[bookmark: _Toc509581671][bookmark: _Toc513797141]Tabulka 27: Dodržení architektonických principů aplikační vrstvy:

	Princip
	Požadavek
	Dodrženo
	Č. žádosti o výjimku
	Způsob a míra naplnění

	Použitelnost
	Umožní design služeb i systému, v případě spolupráce úřadů na řešení životní situace/události klienta, řazení (orchestrování) do komplexního automatizovaného řešení?
	Nerelevantní	
	Jedná se o izolovanou agendu, která není součástí orchestrovatelného řetězce kroků

	Transparentnost
	Počítá projekt s prostředky pro zveřejňování měření a auditů výkonnosti poskytovaných služeb?
	Ano	
	

	Bezpečnost
	Počítá projekt s auditovatelností a průkazností služeb veřejné správy a vytvářením auditní stopy (provozních logů) pro tento účel?
	Ano	
	

	Udržitelnost

	Byl upřednostněn nákup a implementace standardní služby před vývojem vlastního řešení?
	Nerelevantní	
	Jedná se o vytvoření informační podpory unikátní agendy upravené legislativou. Neexistuje tak žádné existující řešení, jehož pořízení by mohlo být zvažováno.

	
	Umožní otevřená modulární architektura projektu vyměňovat jednotlivé prvky řešení bez nutnosti měnit jejich okolí?
	Ano	
	

	Technologická neutralita
	Budou elektronické služby veřejné správy v projektu dostupné na všech běžně používaných klientských platformách?
	Ano	
	



	[bookmark: _Toc509581672][bookmark: _Toc513797142][bookmark: _Ref437250261][bookmark: _Toc437417894]Tabulka 28: Vysvětlení v kontextu aplikační architektury úřadu, tedy:

	a) jaké k projektu existují či vznikají duplicity?

	Projekt je zaměřen na informační podporu procesů, které jsou v kontextu ČR unikátní a zastřešuje je ÚÚR. Na úrovni funkcionalit podporujících byznys procesy tak vzniká dílčí funkční překryv mezi aplikacemi SSTP a EÚPČ, tento je již dne řešen vzájemným sdílením shodných funkcionalit. Lze předpokládat, že tomu bude i po přepracování obou aplikací, jelikož budou přetvořeny společně.
Tvorba duplicit je na aplikační úrovni eliminována rovněž vytvořením rozhraní zpřístupňujícího data pro již existující statistický reporting. Tj. nemusí být duplikována funkcionalita standardizovaných reportingových nástrojů. 
Dalším řešením eliminujícím aplikační duplicity je integrace s IS DS v oblasti řešení komunikace mezi dotčenými úřady VS.

	b) proč a jaké jsou další souvislosti?

	-

	Vysvětlení aplikační architektury projektu:

	(Obr. 1)
Jádrem aplikační architektury řešení jsou 2 aplikace SSTP a EÚPČ, kdy každá z nich podporuje jeden z byznys procesů ÚÚR:
· Stavebně technická prevence dle:
· §12 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, v působnosti příslušného úřadu.
· § 18s vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
· Evidence územně plánovacích činností dle: 
· § 162 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, v působnosti příslušného úřadu,
· § 22 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění i předchozích zněních,
· Metodiky OÚP MMR pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti.
Každá z aplikací plně elektronizuje podporu jí příslušícího byznys procesu, tj. nabízí takový funkční rozsah, který umožňuje provádět příslušnou agendu a uživatelské interakce prostřednictvím nástroje. 
Aplikace vzájemně sdílejí některá dílčí funkční celky (funkcionality spojené s administrací uživatelů, číselníků a správy souborů).
(Obr. 2)
Aplikace jsou se svým okolím (vnitřní aplikací pro statistický reporting a vnějšími nástroji: IS DS, RUIAN, IS HZS a PČR, Národní geoportál územního plánování, Mapové portály krajů a Digitální mapa VS) propojeny prostřednictvím standardních rozhraní a komunikace mezi systémy je plně automatizovaná.
Napojení na nástroje eGovernmentu ČR (IS DS, IS ZR, NIA) je schematicky navázáno na oba systémy EÚPČ a SSTP. Implementačně lze předpokládat, že vazba na tyto systémy bude realizována jednou a sdílena oběma systémy (vycházeno z dosavadní praxe, kdy jsou společné funkcionality sdíleny). Realizační návrh je však úlohou dodavatele a nelze jej předjímat.



Aplikační architektura – část: Datová architektura
	[bookmark: _Toc513797143]Tabulka 29: Katalog základních datových entit projektu:

	Objekt reálného světa, který je předmětem evidence
	Vysvětlení objektu
	Je objekt čerpán nebo poskytován jiným subjektům?

	Oznámení stavebně technické události
	Entita využívaná aplikací SSTP. Reprezentuje přijaté oznámení stavebně technické události, která je dále v rámci SSTP dále zpracovávaná.
	Je poskytován jiným subjektům
	Pasport stavebně technické události
	Entita využívaná aplikací SSTP. Reprezentuje pasport stavebně technické události zpracovaný na základě přijatého oznámení. 
	Je poskytován jiným subjektům
	Územně plánovací dokumentace
	Entita využívaná aplikací EÚPČ. Reprezentuje územně plánovací dokumentaci vytvářenou na úrovni kraje či obce.
	Je poskytován jiným subjektům
	Územně plánovací podklad
	Entita využívaná aplikací EÚPČ. Reprezentuje územně plánovací podklady vytvářené na úrovni kraje či obce.
	Je poskytován jiným subjektům


	[bookmark: _Toc509581673][bookmark: _Toc513797144]Tabulka 30: Využití datového fondu základních registrů a dalších agend:

	Název
	Použito
	Vysvětlení

	Základní registry

	Způsob vedení datového kmene
	Evidence referenčních údajů s notifikací změn ze ZR	

	Evidujeme subjekty práva, které nejsou vedeny v ZR (např. zahraniční)
	Ne	

	Evidujeme fyzické osoby, které nejsou vedeny v ROB
	Ne	

	Využití údajů publikovaných prostřednictvím kompozitních služeb editorů Základních registrů

	Evidence obyvatel (ISEO)
	Nerelevantní	

	
	Č. žádosti o výjimku:
	
	

	Cizinecký informační systém (CIS)
	Nerelevantní	

	
	Č. žádosti o výjimku:
	
	

	eGon Service Bus

	Čerpání dat přes eGSB
	Nerelevantní	

	
	Č. žádosti o výjimku:
	
	

	Publikování vlastních dat přes eGSB
	Ano	

	
	Č. žádosti o výjimku:
	
	




	[bookmark: _Toc509581675][bookmark: _Toc513797145]Tabulka 31: Způsob zajištění vedení dat s ohledem na otevřená data veřejné správy:

	[bookmark: _Ref437250430][bookmark: _Toc437417895]Požadavek
	Použito
	Vysvětlení

	Zajištění přístupu k datům

	Budete mít zajištěn přístup k veškerým datům vedeným v databázích dotčených předmětem projektu ve strojově čitelném a otevřeném formátu?
	Ano	

	
	Č. žádosti o výjimku:
	
	

	Budete mít výše popsaný přístup k datům zajištěn bez dodatečných finančních nákladů?
	Ano	

	
	Č. žádosti o výjimku:
	
	

	Budete moci se zpřístupněnými daty libovolně nakládat?
	Ano	

	
	Č. žádosti o výjimku:
	
	

	Publikace výstupů ve formátu otevřených dat

	Budou data vedená v databázích dotčených předmětem projektu zveřejňována jako otevřená data?
	Ano	Prostřednictvím veřejné části řešení budou poskytovány agregované informace publikované formou zpráv (tj. s odborným komentářem).
V rámci budoucího rozvoje dojde k publikaci vybraných dat (mimořádné události, územní informace) ve formátu otevřených dat.

	
	Č. žádosti o výjimku:
	
	

	Jaké datové oblasti plánujete zveřejňovat jako otevřená data, kdy a na jakém stupni otevřenosti?
	-



	[bookmark: _Toc513797146][bookmark: _Toc509581676]Tabulka 32: Nakládání s osobními a citlivými údaji 

	Způsoby identifikace subjektů (FO, PO) v informačním systému (AIFO, IČO, rodné číslo nebo jiný identifikátor)

	FO: Jméno, Příjmení, RČ nebo BSI (po realizaci napojení na ROB budou významové identifikátory nahrazeny AIFO)
PO: IČO

	Způsoby zavedení základních principů práce s osobními a citlivými údaji dle GDPR:

	Zabezpečení zpracování:
	Veškeré údaje jsou zpracovávány pouze pro interní potřebu garantů úkolů v souladu s GDPR.

	Právo na přístup:
	Funkcionalita řešení umožňuje správci dostát zákonné povinnosti.

	Právo na opravu:
	Funkcionalita řešení umožňuje správci dostát zákonné povinnosti.

	Právo na výmaz:
	Funkcionalita řešení umožňuje správci dostát zákonné povinnosti.

	Právo na omezení zpracování:
	Funkcionalita řešení umožňuje správci dostát zákonné povinnosti.

	Právo na oznamovací povinnost: 
	Funkcionalita řešení umožňuje správci dostát zákonné povinnosti.

	Právo na přenositelnost:
	V kontextu předmětu řešení nerelevantní, nicméně pomocí funkcionalit řešení může správce tomuto požadavku dostát.



	[bookmark: _Toc509581677][bookmark: _Toc513797147]Tabulka 33: Dodržení architektonických principů datové vrstvy:

	Princip
	Požadavek
	Dodrženo
	Č. žádosti o výjimku
	Způsob a míra naplnění

	Důvěryhodnost
	Jakým způsobem zajistíte, aby vzájemně vyměňované informace byly spolehlivé, přesné, relevantní a aktuální a aby klienti elektronické komunikaci důvěřovali? 
	Ano	
	Navržení technického řešení je předmětem návrhu dodavatele. Požadavek na důvěrnost, neodmítnutelnost, integritu a autenticitu informací je součástí zadání.

	Bezpečnost
	Jakým způsobem zajistíte, aby v projektu byla zajištěna adekvátní ochrana osobních údajů a utajovaných informací? 
	Ano	
	Součástí řešení není zpracování žádných utajovaných skutečností. Zajištění bezpečnosti dat je úkolem technického návrhu dodavatele. Součástí zadání je soubor požadavků zajišťujících naplnění tohoto aspektu. Jedná se o požadavky směřujících na technickou úroveň řešení (např. zabezpečení na síťové úrovni) i na logickou/funkční úroveň řešení (např. řízení přístupových práv prostřednictvím rolí, autentizace, autorizace a auditování atp.).



	[bookmark: _Toc457998965][bookmark: _Toc457999629][bookmark: _Toc509581678][bookmark: _Toc513797148]Tabulka 34: Vysvětlení v kontextu datové architektury úřadu, tedy:

	a) jaké k projektu existují či vznikají duplicity?

	Řešení zastřešuje primárně správu dat, která jsou v kontextu ČR unikátní a vychází z požadavku naplnění konkrétních legislativních požadavků, za jejichž naplnění v rámci ČR odpovídá ÚÚR. 
V rámci řešení jsou data organizována v návaznosti na územní členění ČR (kraje a obce). Zdrojová data pro tuto evidenci jsou získávaná z RUIAN.

	b) proč a jaké jsou další souvislosti?

	-

	Vysvětlení aplikační architektury projektu:

	Základem datová architektury každého ze systémů jsou datové entity reprezentující základní objekty reálného světa. Základním účelem systémů je zaznamenání a následná správa těchto objektů a jejich distribuce dalším konzumentům prostřednictvím rozhraní, nebo výstupů zpracovaných prostřednictvím statistického reportingu.


[bookmark: _Toc465074591]Technologická architektura – vrstva IT technologie (HW a SW)
	[bookmark: _Toc509581679][bookmark: _Toc513797149]Tabulka 35: Katalog uzlů a klíčových funkcí nebo služeb:

	Typ prvku
	Název prvku 
	Vysvětlení významu uzlu, funkce nebo služby

	Technologický uzel	RDBMS MS SQL
	MS SQL databáze

	Technologický uzel 
	Win Srv 2012 R1
	Windows Server ve verzi 2012

	Technologické zařízení 
	Hyper-V hostitelé
	Servery vyhrazené k nasazení aplikačního prostředí


Model technologické architektury – pohled struktury IT technologické architektury
[image: ]

	[bookmark: _Toc509581680][bookmark: _Toc513797150]Tabulka 36: Využití sdílených IT technologických a platformových služeb:

	Název
	Popis
	Použito

	PaaS
	Pronájem technologií v datovém centru externího subjektu
	Ne
	DC eGOV
	Využití centrálních prvků provozního a bezpečnostního monitoringu Dohledového centra eGOV (MV)
	Ne


	[bookmark: _Toc457998967][bookmark: _Toc457999631][bookmark: _Toc457998980][bookmark: _Toc457999644][bookmark: _Toc457998981][bookmark: _Toc457999645][bookmark: _Toc457998984][bookmark: _Toc457999648][bookmark: _Toc457998986][bookmark: _Toc457999650][bookmark: _Toc457998989][bookmark: _Toc457999653][bookmark: _Toc509581681][bookmark: _Toc513797151][bookmark: _Ref437250529][bookmark: _Toc437417896]Tabulka 37: Vysvětlení v kontextu technologické architektury úřadu, tedy:

	a) jaké k funkčnímu celku existují či vznikají duplicity?

	-

	b) proč a jaké jsou další souvislosti?

	-

	Vysvětlení technologické architektury funkčního celku:

	V této fázi není vytvořena detailní technologická vrstva projektu, jelikož detailní návrh technologické architektury bude předmětem plnění dodavatele. Dodavateli bylo zpřístupněno existující technologické prostředí ÚÚR, viz schéma výše.
ÚÚR v rámci zadání pouze stanovuje maximální limity pro HW prostředky stanovením limitu pro počet výpočetních jader, operační paměti a velikosti souborového systému. Tyto limity vychází z provozní zkušenosti s dosavadním řešením a měli by tak plně postačovat i pro nové řešení. 
Systém bude jako nekritický provozován v 1 lokalitě (serverovna ÚÚR).


[bookmark: _Toc465074592]Technologická architektura – vrstva komunikační infrastruktury
	[bookmark: _Toc509581682][bookmark: _Toc513797152]Tabulka 38: Katalog infrastrukturních komunikačních funkcí, sítí, cest a klíčových služeb:

	Typ prvku
	Název prvku
	Vysvětlení významu infrastrukturních funkcí, sítí, cest a služeb

	Komunikační síť 
	KIVS
	Komunikační infrastruktura veřejné správy, slouží k napojení na CMS 2.0

	Komunikační síť 
	Internet
	Veřejná síť sloužící pro zajištění přístupu uživatelům ke službám řešení 

	Uzel 
	Technologický FW
	Firewall tvořící hraniční bod s externím prostředím a zajišťující základní routing 

	Komunikační síť 
	Vnitřní síť ÚÚR
	Vnitřní síť ÚÚR/DMZ


Model technologické architektury – pohled struktury komunikační infrastruktury

[image: ]

	[bookmark: _Toc509581683][bookmark: _Toc513797153]Tabulka 39: Využití sdílených služeb komunikační infrastruktury:

	Název
	Popis
	Použito
	Č. žádosti o výjimku

	CMS
	Pro publikaci a přístup k vytvářeným službám je využito Centrální místo služeb – aplikace jsou publikovány prostřednictvím CMS
	Ano	

	KIVS
	Využití komunikační infrastruktury veřejné správy, tj. fyzického propojení infrastruktury úřadů nebo VPN připojení k CMS
	Ano	

	NDC
	Umístění technologií do Národních datových center v perimetru CMS
	Ne	

	Housing (IaaS)
	Využití umístění vlastní HW infrastruktury do prostor datového centra třetí strany
	Ne	


[bookmark: _Toc437417897]
	[bookmark: _Toc457999005][bookmark: _Toc457999669][bookmark: _Toc457999006][bookmark: _Toc457999670][bookmark: _Toc457999009][bookmark: _Toc457999673][bookmark: _Toc457999011][bookmark: _Toc457999675][bookmark: _Toc457999014][bookmark: _Toc457999678][bookmark: _Toc509581684][bookmark: _Toc513797154]Tabulka 40: Vysvětlení v kontextu architektury komunikační infrastruktury úřadu, tedy:

	a) jaké k projektu existují či vznikají duplicity a proč?

	-

	b) jaké jsou další souvislosti?

	-

	Vysvětlení architektury komunikační infrastruktury projektu:

	V této fázi není vytvořena detailní komunikační vrstva projektu, jelikož detailní návrh architektury bude předmětem plnění dodavatele. V projektu bude využita KIVS/CMS.
S ohledem na housing v serverovně ÚÚR bude využita existující komunikační infrastruktura úřadu.


[bookmark: _Toc465074593]Bezpečnostní architektura 
	[bookmark: _Toc509581685][bookmark: _Toc513797155]Tabulka 41: Katalog bezpečnostní architektury projektu:

	Dotčený nebo bezpečnostní prvek
	Hrozba / riziko 
	Vysvětlení způsobu zmírnění hrozby / rizika prvkem architektury

	-
	-
	

	-
	-
	


[bookmark: _Toc437417898]
	[bookmark: _Toc509581686][bookmark: _Toc513797156]Tabulka 42: Dodržení architektonických principů bezpečnostní architektury:

	Princip
	Požadavek
	Dodrženo
	Č. žádosti o výjimku
	Způsob a míra naplnění

	Bezpečnost
	Ochrání projekt prostředky poskytování elektronických služeb veřejné správy před poškozením a zneužitím?
	Ano	
	Stanovením požadavků na zabezpeční komunikace a následně dat touto komunikací pořízených.



	[bookmark: _Toc509581687][bookmark: _Toc513797157]Tabulka 43: Vysvětlení bezpečnostní architektury projektu:

	V této fázi není vytvořena detailní bezpečnostní architektura řešení, jelikož detailní návrh architektury bude předmětem plnění dodavatele.
ÚÚR stanoví v oblasti bezpečnosti řešení následující požadavky: 
· základní požadavky na zabezpečení síťové vrstvy, webových služeb a důvěrnost, neodmítnutelnost, integritu a autenticitu informací,
· povinnost dodavatele zpracovat a aktualizovat seznam bezpečnostních hrozeb a návrhů jejich řešení,
· služba „Bezpečnostní podpora systému“, kterou bude zajišťovat dodavatel a jejíž náplní bude kontrola výstupů bezpečnostního monitoringu, vyhodnocení bezpečnostních dopadů, hrozeb, rizik a incidentů na/z provoz(u) systému, provádění proaktivních opatření a ověřování úplnosti a funkčnosti záloh.


[bookmark: _Toc465074594]Shoda s pravidly, standardizace a dlouhodobá udržitelnost
	[bookmark: _Toc509581688][bookmark: _Toc513797158]Tabulka 44: Uveďte, které licence standardizovaných SW produktů budete pořizovat formou centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra. Pokud tento instrument nevyužijete, vysvětlete proč:

	Návrh architektury řešení a zajištění pro řešení potřebných licencí bude předmětem plnění dodavatele. ÚÚR však poskytl k dispozici licence standardizovaných komponent dosavadního řešení (DB, OS …) a ty by měli postačovat pro vytvoření nového řešení, tj. ÚÚR nepředpokládá dokup technologií, pro které nabízí MV ČR rámcové smlouvy.



	[bookmark: _Toc509581689][bookmark: _Toc513797159]Tabulka 45: Shoda se strategickými dokumenty:

	Požadavek
	Odpověď
	Č. žádosti o výjimku
	Vysvětlení

	Je řešení v souladu s Informační koncepcí úřadu?
	Ano	
	Digitalizace stavebního řízení - Portál stavebníka.

	Je řešení v souladu s Informační koncepcí ČR a cíli či principy Digitálního Česka?
	Ano	
	Který z následujících vybraných podcílů IKČR projekt naplňuje?

	
	
	
	☐	Nemá vazbu na cíle IKČR

	
	
	
	☐	1.4 Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých rezortů

	
	
	
	☐	1.5 Zlepšení národního katalogu otevřených dat

	
	
	
	☐	3.3 Digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu

	
	
	
	☐	3.4 Vytvoření prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci digitálního (úředního) obsahu

	
	
	
	☐	3.7 Zavedení systému důvěryhodné elektronické identifikace do praxe

	
	
	
	☐	3.8 Vytvoření základních služeb sdílení dat

	
	
	
	☐	5.7 Podpora budování sdílených agendových systémů v přenesené působnosti

	
	
	
	☐	5.9 Propojený datový fond

	
	
	
	☐	5.10 Veřejný datový fond

	
	
	
	☒
	5.11 Geoinformace

	
	
	
	☐
	<jiný – popište>

	Je řešení v souladu s NAP?
	NEPOVINNÉ
	
	



	[bookmark: _Toc509581690][bookmark: _Toc513797160]Tabulka 46: Dodržení architektonických principů architektury shody s pravidly:

	Princip
	Požadavek
	Dodrženo
	Č. žádosti o výjimku
	Způsob a míra naplnění

	Udržitelnost
	Je řešení navrženo pro efektivní údržbu a rozvoj, tj. jako standardizované, rozšiřitelné, integrovatelné, upgradovatelné a podporovatelné i vlastními silami úřadu?
	Ano	
	Naplněno požadavkem na rozsah předávané dokumentace, zdrojových kódů a licenčních oprávnění k výstupům projektu. ÚÚR bude oprávněn provádět vlastní rozvoj, bez závislosti na původním dodavateli.

	Spolupráce a sdílení
	Jsou nové služby (nebo jejich součásti) koncipovány jako opakovatelné a komplementární ke sdíleným službám eGovernmentu?
	Nerelevantní	
	V kontextu předmětu není relevantní. Jedná se o izolovanou oblast bez návaznosti na další agendy.

	Udržitelnost
	Je zajištěno, že je návrh byznys i IT řešení natolik robustní, modulární, škálovatelný, flexibilní a parametrizovatelný, aby se přizpůsobil očekávaným změnám za dobu jeho životnosti?
	Ano	
	Požadavky na nové řešení vychází z dlouholeté praktické zkušenosti s provozem dosavadních systémů, které budou nahrazovány. Požadavky na modulárnost a škálovatelnost jsou součástí zadání na nově řešení.



	[bookmark: _Toc509581691][bookmark: _Toc513797161]Tabulka 47: Vysvětlení standardizace a udržitelnosti architektury projektu:

	Standardizace a udržitelnost architektury projektu je řešena v následujících rovinách:
· požadavky na architekturu řešení, kdy je požadována modulární architektura respektující základní rozdělení do vrstev (prezentační, aplikační a datová) a využívající technologie, kterými ÚÚR již disponuje a má pro jejich podporu kvalifikovaný personál,
· požadavky na rozsah předávané dokumentace (mimo uživatelské je požadována i implementační dokumentace a komentovaný zdrojový kód), které spolu s požadavky na licenční oprávnění umožňují rozvoj bez závislosti na původním dodavateli.


[bookmark: _Toc457999019][bookmark: _Toc457999683][bookmark: _Toc437417899][bookmark: _Toc465074595]Přehled služeb čtyřvrstvé architektury 
Model služeb v čtyřvrstvé vizi architektury veřejné správy nebo jednotlivé modely využití každé vrstvy vrstvou vyšší
[image: ]

	[bookmark: _Toc509581692][bookmark: _Toc513797162]Tabulka 48: Dodržení architektonických principů 4 vrstvé architektury:

	Princip
	Požadavek
	Dodrženo
	Č. žádosti o výjimku
	Způsob a míra naplnění

	Technologická neutralita

	Jsou odděleny jednotlivé vrstvy architektury řešení systémem služeb poskytovaných navzájem mezi vrstvami?
	Ano	
	

	
	Je zajištěna separátní správa, dohled a provoz služeb na jednotlivých vrstvách?
	Ano	
	



	[bookmark: _Toc509581693][bookmark: _Toc513797163]Tabulka 49: Vysvětlení čtyřvrstvé architektury služeb projektu:

	V pohledu služeb 4-vrstvé architektury je zaznamenána návaznost byznys a aplikační vrstvy. Technologická vrstva není znázorněna, jelikož bude předmětem dodávky realizované externím dodavatelem a není stanovena. Mezi byznys a aplikační vrstvou je zřetelná jasná návaznost elementů aplikační vrstvy na elementy byznys vrstvy.


[bookmark: _Toc457999021][bookmark: _Toc457999685][bookmark: _Toc457999022][bookmark: _Toc457999686][bookmark: _Toc457999023][bookmark: _Toc457999687][bookmark: _Toc457999024][bookmark: _Toc457999688][bookmark: _Toc457999025][bookmark: _Toc457999689][bookmark: _Toc457999026][bookmark: _Toc457999690][bookmark: _Toc457999027][bookmark: _Toc457999691][bookmark: _Toc457999030][bookmark: _Toc457999694][bookmark: _Toc457999032][bookmark: _Toc457999696][bookmark: _Toc457999035][bookmark: _Toc457999699][bookmark: _Toc457999037][bookmark: _Toc457999701][bookmark: _Toc457999038][bookmark: _Toc457999702][bookmark: _Toc457999039][bookmark: _Toc457999703][bookmark: _Toc457999040][bookmark: _Toc457999704][bookmark: _Toc457999041][bookmark: _Toc457999705][bookmark: _Toc457999042][bookmark: _Toc457999706][bookmark: _Toc457999043][bookmark: _Toc457999707][bookmark: _Toc457999046][bookmark: _Toc457999710][bookmark: _Toc457999048][bookmark: _Toc457999712][bookmark: _Toc457999051][bookmark: _Toc457999715][bookmark: _Toc457999053][bookmark: _Toc457999717][bookmark: _Toc457999054][bookmark: _Toc457999718][bookmark: _Toc457999055][bookmark: _Toc457999719][bookmark: _Toc457999056][bookmark: _Toc457999720][bookmark: _Toc457999059][bookmark: _Toc457999723][bookmark: _Toc457999061][bookmark: _Toc457999725][bookmark: _Toc457999064][bookmark: _Toc457999728][bookmark: _Toc457999066][bookmark: _Toc457999730][bookmark: _Toc457999067][bookmark: _Toc457999731][bookmark: _Toc457999068][bookmark: _Toc457999732][bookmark: _Toc457999069][bookmark: _Toc457999733][bookmark: _Toc457999070][bookmark: _Toc457999734][bookmark: _Toc457999071][bookmark: _Toc457999735][bookmark: _Toc457999072][bookmark: _Toc457999736][bookmark: _Toc457999073][bookmark: _Toc457999737][bookmark: _Toc457999076][bookmark: _Toc457999740][bookmark: _Toc457999078][bookmark: _Toc457999742][bookmark: _Toc457999081][bookmark: _Toc457999745][bookmark: _Toc457999083][bookmark: _Toc457999747][bookmark: _Toc457999084][bookmark: _Toc457999748][bookmark: _Toc457999085][bookmark: _Toc457999749][bookmark: _Toc457999086][bookmark: _Toc457999750][bookmark: _Toc457999087][bookmark: _Toc457999751][bookmark: _Toc457999088][bookmark: _Toc457999752][bookmark: _Toc457999089][bookmark: _Toc457999753][bookmark: _Toc457999090][bookmark: _Toc457999754][bookmark: _Toc457999093][bookmark: _Toc457999757][bookmark: _Toc457999095][bookmark: _Toc457999759][bookmark: _Toc457999098][bookmark: _Toc457999762][bookmark: _Toc457999100][bookmark: _Toc457999764][bookmark: _Toc457999101][bookmark: _Toc457999765][bookmark: _Toc457999102][bookmark: _Toc457999766][bookmark: _Toc457999103][bookmark: _Toc457999767][bookmark: _Toc457999104][bookmark: _Toc457999768][bookmark: _Toc457999110][bookmark: _Toc457999774][bookmark: _Toc457999115][bookmark: _Toc457999779][bookmark: _Toc457999120][bookmark: _Toc457999784][bookmark: _Toc457999121][bookmark: _Toc457999785][bookmark: _Toc457999134][bookmark: _Toc457999798][bookmark: _Toc457999135][bookmark: _Toc457999799][bookmark: _Toc457999138][bookmark: _Toc457999802][bookmark: _Toc457999140][bookmark: _Toc457999804][bookmark: _Toc457999143][bookmark: _Toc457999807][bookmark: _Toc457999145][bookmark: _Toc457999809][bookmark: _Toc457999146][bookmark: _Toc457999810][bookmark: _Toc457999147][bookmark: _Toc457999811][bookmark: _Toc457999148][bookmark: _Toc457999812][bookmark: _Toc457999197][bookmark: _Toc457999861][bookmark: _Toc457999198][bookmark: _Toc457999862][bookmark: _Toc457999256][bookmark: _Toc457999920][bookmark: _Toc457999257][bookmark: _Toc457999921][bookmark: _Toc457999258][bookmark: _Toc457999922][bookmark: _Toc457999282][bookmark: _Toc457999946][bookmark: _Toc457999283][bookmark: _Toc457999947][bookmark: _Toc436637819][bookmark: _Toc437417912][bookmark: _Toc465074596]Kontrola shody architektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu
	[bookmark: _Toc509581694][bookmark: _Toc513797164]Tabulka 50: Kontrola shody architektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu:

	Název architektonického vzoru eGovernmentu
	Byl dodržen vzor?
	Č. žádosti o výjimku
	Podrobný popis způsobu a míry dodržení vzorů návrhem řešení projektu

	Centrální místo služeb

	
	Publikujete aplikační služby řešené tímto projektem do CMS druhé generace?
	Ne, žádáme o výjimku
	Výjimka č. 2
	

	
	Přistupujete ke službám Propojeného datového fondu prostřednictvím CMS druhé generace?
	Ne, žádáme o výjimku
	Výjimka č. 2
	

	
	Jakým způsobem přistupujete do CMS druhé generace?
	Ne, žádáme o výjimku 
	Výjimka č. 2
	

	Univerzální kontaktní místo

	
	Publikujete na CzechPOINT všechny své samoobslužné služby tak, aby mohly být přístupné i asistovaně? 
	Nerelevantní
	
	

	
	Jste na centrálu CzechPOINT připojeni skrze systém CMS?
	Nerelevantní
	
	

	Rozšířený backoffice úředníka

	
	Máte služby CzechPOINT@office integrovány do svých systémů?
	Nerelevantní
	
	

	
	Budou všechny interní aplikace dostupné z intranetu úřadu/resortu?
	Ano
	
	

	
	Bude využito principu Single Sign-On?
	Ano
	
	

	ÚEP včetně eFakturace

	
	Máte zajištěno předvyplňování formulářů ÚEP všemi státu známými údaji subjektu?
	Nerelevantní
	
	

	
	Máte zajištěn příjem a zpracování el. faktur? 
	Nerelevantní
	
	

	Elektronický systém spisové služby

	
	Je realizace propojení systému se spisovou službou vytvořena dle rozhraní definovaného v kapitole 9 Národního standardu?
	Nerelevantní
	
	

	Informační systém datových schránek

	
	Je prováděno automatické vytěžování přijatých formulářů do informačního systému?
	Ano
	
	

	Propojený datový fond

	
	Jste ke službám PPDF připojeni skrze CMS?
	Ano
	
	

	
	Využíváte pro překlad identity mezi agendami služby ISZR?
	Ano
	
	

	
	Využíváte pouze údaje, které máte explicitně uvedeny v daném zákoně?
	Ano
	
	

	
	Odebíráte na údaje PPDF notifikace skrze služby ISZR? 
	Ano
	
	

	Elektronická identita

	
	Využíváte služeb Národního bodu pro identifikaci a autentizaci?
	Ano
	
	

	
	Používáte pro překlad identifikátoru identity do své agendy (BSI na AIFO) služeb ISZR?
	Ano
	
	

	
	Využíváte při obsazení identifikované a autentizované osoby do role úředníka systém JIP/KAAS?
	Ano
	
	


[bookmark: _Toc457999310][bookmark: _Toc457999974][bookmark: _Toc457999311][bookmark: _Toc457999975][bookmark: _Toc457999312][bookmark: _Toc457999976][bookmark: _Toc457999313][bookmark: _Toc457999977][bookmark: _Toc457999316][bookmark: _Toc457999980][bookmark: _Toc457999318][bookmark: _Toc457999982][bookmark: _Toc437417913][bookmark: _Toc465074597]Plán projektu
	[bookmark: _Toc509581695][bookmark: _Toc513797165]Tabulka 51: Hrubý harmonogram předloženého projektu:

	Fáze / milník
	Začátek
	Konec
	Základní náplň
	Navazuje na

	Analýza a návrh systémů EÚPČ a SSTP
	07/2020
	11/2021
	Rozpracování požadavků zadání do podoby detailní analýzy požadovaného řešení a SW návrhu. Realizace protoypu.
	

	Implementace systémů EÚPČ a SSTP
	07/2020
	07/2021
	Vytvoření aplikací EÚPČ a SSTP v návaznosti na jejich detailní analýzu a návrh. Provedená migrace dat. Aplikace instalované v produkční instanci ve verzi "ready-to-manufacture".
	Analýza a návrh systémů EÚPČ a SSTP

	Pilotní provoz
	04/2021
	06/2021
	Pilotní ověření funkčnosti zhotovených aplikací, odstranění nedostatků a uživatelské odladění.
	Implementace systémů EÚPČ a SSTP

	Běžný provoz
	06/2021
	-
	Rutinní provoz navazující na ukončení pilotního provozu.
	Pilotní provoz



	[bookmark: _Toc509581696][bookmark: _Toc513797166]Tabulka 52: Projektový kontext předkládaného projektu (v rozvojovém programu, portfoliu úřadu):

	Předchozí projekty
	Popis návaznosti na předchozí projekty

	Vývoj stávajících SSTP a EÚPC
	Tento projekt navazuje na vývoj stávajících verzí systémů, na které pak navázal jejich běžný provoz a rozvoj. S ohledem na dobu vytvoření systémů a tehdejší neformalizaci některých dnes formalizovaných procesů však projekt nebyl nijak formálně vymezen a evidován.

	
	

	Souběžné projekty
	Popis návaznosti na souběžné projekty

	Geoportál
	Poskytování informací SSTP a EÚPČ pro mapové podklady VS a zpřístupnění dat EÚPČ.

	Centrální systém stavebního řízení
	Zastřešující projekt (Portál stavebníka) je v gesci MMR.

	Navazující projekty
	Popis návaznosti na budoucí projekty

	-
	

	
	



	[bookmark: _Toc509581697][bookmark: _Toc513797167]Tabulka 53: Katalog rozvojových etap (přechodových architektur) – roadmapa:

	Etapa/ přechodová architektura
	Milník
	Přírůstky a změny v přechodových architekturách oblastí zahrnutých do projektu

	Vyplývající z vlastního funkčního celku (např. komplexního IS)

	-
	
	

	
	
	

	Vyplývající z kontextu úřadu (roadmapy úřadu)

	-
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc457999320][bookmark: _Toc457999984][bookmark: _Toc457999321][bookmark: _Toc457999985][bookmark: _Toc457999326][bookmark: _Toc457999990][bookmark: _Toc457999330][bookmark: _Toc457999994][bookmark: _Toc457999334][bookmark: _Toc457999998][bookmark: _Toc457999337][bookmark: _Toc458000001][bookmark: _Toc457999339][bookmark: _Toc458000003][bookmark: _Toc457999344][bookmark: _Toc458000008][bookmark: _Toc457999348][bookmark: _Toc458000012][bookmark: _Toc457999352][bookmark: _Toc458000016][bookmark: _Toc457999355][bookmark: _Toc458000019][bookmark: _Toc457999357][bookmark: _Toc458000021][bookmark: _Toc457999358][bookmark: _Toc458000022][bookmark: _Toc457999363][bookmark: _Toc458000027][bookmark: _Toc457999367][bookmark: _Toc458000031][bookmark: _Toc457999371][bookmark: _Toc458000035][bookmark: _Toc457999374][bookmark: _Toc458000038][bookmark: _Toc457999376][bookmark: _Toc458000040]
	[bookmark: _Toc509581698][bookmark: _Toc513797168]Tabulka 54: Vysvětlení plánu projektu:

	Projekt bude realizován dodavatelsky. ÚÚR formuloval požadavky na jednotlivé fáze projektu a jejich výstupy. ÚÚR poskytne dodavateli v průběhu implementace odbornou součinnost a zajistí ověření a uživatelskou zpětnou vazbu k výstupům projektu.


[bookmark: _Toc465074598]Další údaje o projektu
[bookmark: _Toc436637822][bookmark: _Toc437417918][bookmark: _Toc465074599]Připravenost projektu k realizaci
[bookmark: _Toc437417919][bookmark: _Toc465074600]Majetkoprávní vztahy projektu
	[bookmark: _Toc509581699][bookmark: _Toc513797169]Tabulka 55: Majetkoprávní vztahy:

	Podmínka
	Odpověď
	Poznámka (důvod)

	Budou vám udělena výhradní práva k užívání k dodávanému produktu?
	Ano 
	

	Budou vám udělena nevýhradní práva k užívání k dodávanému produktu?
	Ne 
	

	Budou práva k autorskému dílu nějak omezena (IČO, konkrétní uživatel, převoditelnost a další šíření, úpravy produktu, parametry…)?
	Ne 
	

	Budete mít přístup ke zdrojovému kódu pro čtení?
	Ano 
	

	Bude vám či třetímu subjektu umožněno provádět údržbu, měnit produkt, upravovat jej či rozšiřovat bez souhlasu dodavatele?
	Ano 
	

	Budete mít přístup k aktuální technické dokumentaci produktu?
	Ano 
	

	Obsahuje budoucí smlouva ujednání o vyloučení odpovědnosti za výpadky fungování?
	Ne 
	

	Budou externí nákupy veřejně soutěženy?
	Ano 
	


[bookmark: _Toc437417920][bookmark: _Toc465074601]Finanční připravenost projektu
	[bookmark: _Toc509581700][bookmark: _Toc513797170]Tabulka 56: Finanční připravenost:

	Druh financování
	Odpověď
	Popis zajištění, získání financování

	Financování pomocí ESIF[footnoteRef:2] [2:  Evropské strukturální a investiční fondy] 

	Ne
	

	Financování z vlastních zdrojů
	Ano
	

	Financování pomocí jiných externích zdrojů
	Ne
	


[bookmark: _Toc457999404][bookmark: _Toc458000068][bookmark: _Toc457999421][bookmark: _Toc458000085][bookmark: _Toc457999422][bookmark: _Toc458000086][bookmark: _Toc457999423][bookmark: _Toc458000087][bookmark: _Toc437417922][bookmark: _Toc465074602]Metodická připravenost projektu
	[bookmark: _Toc509581701][bookmark: _Toc513797171]Tabulka 57: Metodické připravenost:

	Metodické zajištění
	Odpověď
	Popis 

	Řízení pomocí metodiky (uveďte název)
	Ano
	PRINCE2

	Podpora od projektové kanceláře úřadu/resortu
	Ne
	

	Podpora od architektonické kanceláře úřadu/resortu
	Ne
	


[bookmark: _Toc465074603][bookmark: _Toc436637823][bookmark: _Toc437417924]


Ekonomické parametry projektu 
[bookmark: _Ref457990303][bookmark: _Toc465074604]Hodnota výdajů a ekonomická náročnost projektu
[bookmark: _Toc437417925]Hrubý odhad hodnoty záměru nákupu služeb či investic (externích výdajů), souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi (projektu).
Plán předpokládané ekonomické náročnosti projektu založené na metodologii 5 letých celkových nákladů vlastnictví (tzv. Total Costs of Ownership) - účelové členění nákladů projektu.
	[bookmark: _Toc509581702][bookmark: _Toc513797172]Tabulka 58: TCO:

	Souhrnná položka modelu TCO [Kč] bez DPH
	① Výdaje na realizaci (výstavbu) projektu
	② Výdaje na provoz a rozvoj (do konce aktuální smlouvy)
	③ TCO 5
= ① + (②, přepočtené na 5 let)
	Vysvětlení k položce

	Počet měsíců trvání fáze
	20
	40
	60
	

	A. Předběžné analýzy (vč. rizik), tvorba zadání, výběr řešení, výběr dodavatele – náklady nákupního procesu 
	546 000 Kč
	
	546 000 Kč
	

	B. Nákup SW a HW pro projekt
(bez SaaS či PaaS)
	0 Kč
	
	0 Kč
	<uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj přesahuje 10% celkové ceny projektu a současně přesahuje 1 mil. Kč>

	C. Analýza, finální projekt, vývoj, implementace, školení uživatelů, zkušební provoz a testy, případně i migrace dat a akceptační audit 
	3 595 000 Kč
	
	3 595 000 Kč
	<při jakékoliv částce uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy seznam rolí s počtem člověkodnů a cenu za člověkoden>

	D. Provoz a podpora řešení HW a SW
(bez SaaS či PaaS)
	
	826 400 Kč
	 1 239 600 Kč
	<uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud roční provoz a podpora přesahuje 20% celkové ceny řešení>

	E. Hardware/Software údržba a průběžné úpravy (bez SaaS či PaaS)
	
	0 Kč
	0 Kč
	<uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud roční údržba a průběžné úpravy přesahuje 20% celkové ceny řešení>

	F. Projekty postupné inovace a zlepšování (plánované)
	
	6 363 500 Kč
	9 545 250 Kč
	Zasmluvněný rozvoj 550 čld.

	G. Projekty upgrade (pokud jsou plánovány)
	
	0 Kč
	0 Kč
	

	H. Zvýšené náklady užívání řešení vč. nákladů na přechod z předchozího řešení (pokud se vyskytnou)
	50 000 Kč
	0 Kč
	50 000 Kč
	

	I. Útlum, konzervace a ukončení řešení
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	<uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud útlum, konzervace a ukončení řešení přesahuje 10% celkové ceny řešení>

	X. Licence, HW, provoz, podpora, údržba, průběžný rozvoj - vše v subskripci
(pouze SaaS a PaaS)
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	<uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na SaaS a PaaS přesahuje 1 mil. Kč>

	Z. Ostatní nerozlišené režijní náklady 
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	<uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na nerozlišenou režii přesahuje 0,5 mil. Kč>

	Celkem
	4 191 000 Kč
	7 189 900 Kč
	14 975 850 Kč
	



	[bookmark: _Toc509581703][bookmark: _Toc513797173]Tabulka 59: Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován (pokud existuje):

	Realizací tohoto projektu dojde k nahrazení stávajících technologicky zastaralých aplikací EÚPČ a SSTP.

	Plánované 5leté externí výdaje celého funkčního celku (mimo tento projekt) [tis. Kč]:
	0 Kč



	[bookmark: _Toc509581704][bookmark: _Toc513797174]Tabulka 60: Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu:

	Vysvětlení položek:
A: náklady na externí spolupráce při přípravě zadávací dokumentace včetně návrhu smluv, formuláře žádosti OHA,
B: nepředpokládá se,
D: 40 měsíců * MSLA,
E: nepředpokládá se nákup, proto ani údržba,
F: další rozvoj: 550 čld * předpokládaná cena/1čld. V rámci rozvoje je předpokládaná cena 11 570 Kč/čld.
 
Rozpad položky „C“:
· Analýza a návrh systémů Evidence územně plánovací činnosti a Systému stavebně technické prevence, prototyp / mock-upy – 372 000,- Kč
· Implementace systémů Evidence územně plánovací činnosti a Systému stavebně technické prevence – 3 223 000,- Kč


[bookmark: _Toc457999439][bookmark: _Toc458000103][bookmark: _Toc457999440][bookmark: _Toc458000104][bookmark: _Toc457999441][bookmark: _Toc458000105][bookmark: _Toc457999442][bookmark: _Toc458000106][bookmark: _Toc457999443][bookmark: _Toc458000107][bookmark: _Toc465074605][bookmark: _Toc437417926][bookmark: _Toc436637824]Personální náročnost projektu
	[bookmark: _Toc509581705][bookmark: _Toc513797175]Tabulka 61: Odhady kapacitní náročnosti realizace projektu (korespondující s TCO):

	Interní / Externí zdroje
	Počet zúčast. osob
	Počet přepočtených úvazků (FTE)
	Vysvětlení rolí v projektu

	Interní zaměstnanci organizace
	2
	0,3/osoba
	Analytická činnost

	Ostatní zaměstnanci VS
	
	
	Zatím se neuvažují, uveďte, je-li pro projekt významné

	Externí dodavatelé
	0
	0
	Uveďte jen, pokud v projektu objednáváte konkrétní objem hodin/dnů



	[bookmark: _Toc509581706][bookmark: _Toc513797176]Tabulka 62: Odhady dopadů do změn počtu systemizovaných míst spojených s projektem:

	Kategorie systemizovaného místa
	Uvnitř úřadu
	Jinde ve VS
	Vysvětlení změny a umístění systemizovaných míst

	Pro realizaci projektu
	0
	0
	

	Pro vlastní výkon podpořené externí veřejné služby
	0
	0
	

	Pro IT podporu provozu
	0
	0
	



	[bookmark: _Toc509581707][bookmark: _Toc513797177]Tabulka 63: Vysvětlení a komentář k personální náročnosti projektu:

	


[bookmark: _Toc465074606][bookmark: _Toc457999446][bookmark: _Toc458000110]Analýza rizik projektu
	[bookmark: _Toc509581708][bookmark: _Toc513797178]Tabulka 64: Přehled klíčových identifikovaných rizik neúspěchu projektu:

	Označení rizika
	Popis rizika
	Opatření pro snížení rizika

	a) rizika během projektové přípravy: 

	Nerealizace projektu
	Nerealizace projektu z administrativních nebo ekonomických důvodů, která by znamenala prodloužení chodu následujících morálně a technologicky zastaralých řešení
	Příprava projektu v souladu s definovanými pravidly

	b) rizika v průběhu realizace:

	-
	-
	Za řízení rizik v průběhu realizace odpovídá dodavatel. Ten musí zajistit mapování a vyhodnocování rizik a návrh opatření pro jejich snížení. Tato povinnost je dodavateli uložena jak během vývoje, tak během následného provozu.


[bookmark: _Toc457999448][bookmark: _Toc458000112][bookmark: _Toc457999449][bookmark: _Toc458000113][bookmark: _Toc457999455][bookmark: _Toc458000119][bookmark: _Toc457999460][bookmark: _Toc458000124][bookmark: _Toc457999465][bookmark: _Toc458000129][bookmark: _Toc437417929][bookmark: _Toc465074607][bookmark: _Toc445281701]Plán zavedení, údržby, dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu
	[bookmark: _Toc509581709][bookmark: _Toc513797179]Tabulka 65: Plánovaný ověřovací provoz (před akceptací) jednotlivých výstupů projektu:

	Označení výstupu projektu
	Plánovaná doba ověřovacího provozu výstupu [týden]

	Aplikace EÚPČ a SSTP
	9

	
	



	[bookmark: _Toc509581710][bookmark: _Toc513797180]Tabulka 66: Plánovaná životnost jednotlivých výstupů projektu:

	Označení výstupu projektu
	Plánovaná životnost výstupu [rok]
	Popište plánované změny

	Aplikace EÚPČ a SSTP
	-
	Projektovaná životnost výstupu projektu není nijak stanovena. Aplikace budou provozovány, dokud bude toto technologicky a ekonomicky efektivní. Stávající aplikace, které jsou nahrazovány, jsou vyvíjeny 22, resp. 12 let.

	
	
	



	[bookmark: _Toc509581711][bookmark: _Toc513797181]Tabulka 67: Legislativní update:

	Bude podpora zahrnovat rovněž udržování řešení v souladu s novými právními předpisy (tzv. legislativní update)?
Vysvětlete v jakém rozsahu:
	Jakým způsobem bude legislativní update hrazen?

	ÚÚR pro udržování aplikací v souladu s platnou legislativou zasmluvnil 550 čld pro rozvoj řešení.
	Změnové MD navíc



	[bookmark: _Toc509581712][bookmark: _Toc513797182]Tabulka 68: Jak je zajištěn další budoucí rozvoj předmětné oblasti a její ICT podpory:

	Součástí smlouvy s dodavatelem bude zasmluvněno 550 čld rozvojových prací s fixní cenou vzešlou z výběrového řízení.



	[bookmark: _Toc509581713][bookmark: _Toc513797183]Tabulka 69: Jak je zajištěno řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu a případný přechod na další řešení, či případná výměna dodavatele nad stejným řešením (tzv. Exit strategie)?

	Při ukončování životního cyklu aplikací přichází v úvahu 2 scénáře:
· aplikace již nebude z důvodu změny legislativy potřeba – aplikace bude zakonzervována dodavatelsky, nebo interními pracovníky IT (za účelem zachování dat),
· aplikace budou po ukončení životnosti nahrazeny novými aplikacemi – pak odpovědnost za ně převezme analogicky ke stávající situaci dodavatel nového řešení a zajistí přechod na toto řešení (ÚÚR bude vlastnit zdrojové kódy a licenční oprávnění na rozvoj, který může zajistit bez závislosti na původním dodavateli).
Součinnost dodavatele je v obou uvedených případech na základě smluvních ustanovení zaručena.


[bookmark: _Toc457999470][bookmark: _Toc458000134][bookmark: _Toc457999471][bookmark: _Toc458000135][bookmark: _Toc457999472][bookmark: _Toc458000136][bookmark: _Toc457999478][bookmark: _Toc458000142][bookmark: _Toc457999483][bookmark: _Toc458000147][bookmark: _Toc457999488][bookmark: _Toc458000152][bookmark: _Toc457999494][bookmark: _Toc458000158][bookmark: _Toc457999499][bookmark: _Toc458000163][bookmark: _Toc457999504][bookmark: _Toc458000168][bookmark: _Toc457999510][bookmark: _Toc458000174][bookmark: _Toc457999515][bookmark: _Toc458000179][bookmark: _Toc457999520][bookmark: _Toc458000184][bookmark: _Toc457999526][bookmark: _Toc458000190][bookmark: _Toc457999531][bookmark: _Toc458000195][bookmark: _Toc457999536][bookmark: _Toc458000200][bookmark: _Toc457999542][bookmark: _Toc458000206][bookmark: _Toc457999547][bookmark: _Toc458000211][bookmark: _Toc457999552][bookmark: _Toc458000216][bookmark: _Toc465074608][bookmark: _Toc437417936]


Vyjádření k bezpečnostním aspektům
	[bookmark: _Toc509581714][bookmark: _Toc513797184]Tabulka 70: Předkladatel prohlašuje, že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením:

	Text vyplňujte až na případnou výzvu OHA.


[bookmark: _Toc457999554][bookmark: _Toc458000218][bookmark: _Toc465074609]Upozornění a doporučení
	[bookmark: _Toc509581715][bookmark: _Toc513797185]Tabulka 71:Upozornění a doporučení:

	


[bookmark: _Toc457999556][bookmark: _Toc458000220][bookmark: _Toc457999557][bookmark: _Toc458000221][bookmark: _Toc437417938][bookmark: _Toc465074610]Přílohy
	[bookmark: _Toc509581716][bookmark: _Toc513797186]Tabulka 72: Přílohy:

	Typ
	Číslo a název přílohy
	Upřesnění žádostí o výjimky/přílohy

	Dokumentace	UUR.xml
	Export modelu do standardizovaného formátu The Open Group ArchiMate File Exchange Format.

	Žádost o výjimku	Žádost o výjimku č. 1
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