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Architektura eGovernmentu CR A

Metodika vypoctu TCO ICT sluzeb verejné spravy

Ministerstvo vnitra / Digitalni a informacni agentura verze 3.10
z 30. 11. 2022

Aktualni verze material(l jsou k dispozici zde.

Cile metodiky

Cilem metodiky je standardizovat zplsob vypoétu a vyhodnoceni celkovych nakladu vlastnictvi
informaéniho systému verejné spravy (TCO ISVS) tim, Ze uréuje, které druhy nakladd se zapoéitavaji
do celkovych nakladi vlastnictvi, resp. do celkovych nakladi uziti ICT sluzby.

Orgéany verejné spravy mohou metodiku vyuzivat:

e pfi kalkulaci celkovych naklad( ISVS za urcité obdobi,

e pfi porovnavani variant navrhu reseni ISVS (zejména on-premise versus cloud, nebo pfi rdznych
bezpecnostnich Urovnich daného ISVS),

¢ pfi vyjadieni ekonomické narocnosti v zadosti o stanovisko Odboru hlavniho architekta k zaméru ICT
projektu,

e pfi detailni analyze vlivu jednotlivych nakladovych poloZek na naklady ISVS, dale také controlling ICT,

e pfi planovani nakladd a vydajl pro Ucely sestavovani statniho rozpoctu,

e pfi porovnani rlznych nabidek na realizaci a provoz ISVS v ramci vybérového fizeni,

e pfi kapacitnim planovani potfeby jednotlivych roli v ICT Gtvarech,

e pfi kalkulaci naklad(l pro celkové posouzeni vyhodnosti ISVS (investi¢ni zamér, BC”, CBA?, Public-ROI”).

Metodika byla vypracovéna odborem Hlavniho architekta eGovernmentu MVCR ve spolupréci s Vysokou $kolou
ekonomickou v Praze a se zastupci ICT prlmysiu.

Parametry metodiky se lisi podle jednotlivych Gc¢eld pouziti, podrobné&ji popsanych v kapitole 3 - Zplsoby vyuziti
ukazatele TCO v fizeni ICT.

Zakladni vychodiska a pravidla metodiky

TCO jako soucast systému rizeni vykonnosti a zodpovédnosti

Benchmarking administrativnich a spravnich procesl (Back-Office, Stewardship, interni sluzby, véetné ICT),
spolecné s mérenim vykonnosti hlavnich a podplrnych procesi (Front a Middle Office, externi sluzby verejné
spravy) tvofi jeden systém fizeni vykonnosti, kvality a zodpovédnosti.

Absolutni vyse nakladl vlastnictvi (TCO) i odvozené vztazené (relativni) ukazatele patfi mezi tzv. klicové
ukazatele vykonnosti (Key Performance Indicators, KPI), nebo tvofi sou¢ast vypoctu (hodnotového stromu, Value
Tree) nékterych souhrnnych KPI.

TCO jako souhrnny ukazatel, zahrnujici ndklady na jednotlivé zdroje (hospodarnost) a miru jejich spotreby pro
dosazeni vystupl (projektl, sluzeb) - (Uc¢innost), je dllezitym ukazatelem z oblasti 3E, viz nasledujici diagram,
pfedstavujici logicky model fizeni vykonnosti. V ném jsou ukazatele 3E definovany” nésledovné:
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¢ Hospodarnost (Economy) - vztahuje se k vydajlim a nakladdim na zdroje pro spotrfebovavané vstupy.
Metriky hospodarnosti se pouZivaji k posouzeni, zda za pofizeni nezbytnych zdrojd je placena odpovidajici
cena. Hospodarnost porizeni zdrojd je predpokladem pro naslednou ucinnost a Gcelnost jejich pou?ziti.

« Uéinnost (Efficiency) - G¢innost (v CR tzv. efektivita”) pfedstavuje vztah mezi vstupy a vystupy, je
pomérem dosazenych vystupll ke spotfebovanym vstuplm. U¢innost je vyrazem usili ,délat vé&ci
spravné” a ukazuje na vykonnost ve smyslu zplsobu, jakym je ¢innost uskutecnovana.

 Uéelnost (Effectiveness) - je vyrazem miry jakou produkované vystupy vedou k o¢ekavanym
vysledkim. Metriky Gcelnosti se zaméruji na silu vztahu mezi provedenou intervenci a dosazenym
vysledkem. U¢elnost je vyrazem Usili ,délat spravné véci“ a ukazuje na vykonnost ve smyslu volby
¢innosti, kterd je uskuteCnovana.
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TCO stejné jako ostatni KPI (také PPl a obecné PI)® jsou k Fizeni pouzivany rémci zivotniho cyklu posuzované
oblasti podnikani (zde IT oddé&lent, IT feseni a IT sluzeb), ktery vychazi z klasického Demingova PDCA cyklu” .
Tento cyklus Fizeni vykonnosti, navrzeny pro VS CR pfedstavuje nasledujici schéma:
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Stejné jako u ostatnich KPI je i u TCO predpokladem efektivniho vyuzivani tohoto nastroje naplnéni fazi
vyhodnoceni a jeho interpretace a realizace identifikovanych zlepseni. Pro nalezeni mist ke zlepSeni slouzi

zejména scénare benchmarkingu TCO s vyuzitim G¢elového modelu TCO, viz nasledujici kapitoly.

Vychodiska a principy metodiky ukazatele TCO ISVS
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Ukazatel TCO obecné

Obecné metodika TCO objasfiuje uplnou strukturu nakladu, spojenych s Zivotnim cyklem ICT feseni a jejich
sluzeb.

Prinasi novy pohled na fizeni informatiky, vnasi do sledovani a fizeni ICT nakladl jednotny fad, umoznuje
manazer(im ICT se v problematice orientovat a rozvijet tzv. controlling ICT sluzeb®.

Podstatou controllingu obecné (jako manazerského, interniho Gcetnictvi) je doplnéni fizeni penéznich vydajl

v externim Gcetnictvi (rozpocetnictvi) o mnohem G¢innéjsi Fizeni spotfeby zdroju, viz nasledujici kapitola.
Zameéruje pozornost manazerd od okamzikll a mist, kdy a kde odchazeji vydaje, do okamzikl a mist, kdy a kde
se spotrebovavaji zdroje. Snizenim spotreby zdroji dojde nasledné (pristé) ke snizeni vydajd.

Jednim z kli¢ovych principl této metodiky je, Ze samotné vydaje nebo celkové naklady na pofizeni ICT sluzby
musi byt pocitany tak, aby umoznovaly z tohoto pohledu rovnost a srovnatelnost véech zpusobu pofizeni
sluzby, at jiz jako investici do feSeni nebo nékup software jako sluzby (SaaS) nebo libovolné kombinace nebo
mezistupné mezi témito formami pofizeni a uzivani ICT sluzby.

Aby byly ndklady |épe srovnatelné, je uvazovano vzdy standardné 5 leté obdobi uzivani sluzby (v
oddvodnénych pripadech obdobi kratsi), do néhoZ je mozné rozlozit vysi vstupnich vydajl reseni budovaného
jako majetek (investice).

Podstatny je také vliv a aplikace DPH na cenové slozky (vydaje) v ukazateli TCO ISVS. Jde o to, ze dle drivéjsi
podoby zdkona ¢. 365/2000 Sb. o informacnich systémech verejné spravy, dale také jenom Zakon, a podle
plvodnich i aktudlné prijatych usneseni vlady, se ekonomické aspekty reseni, zejména limitni vyse hodnoty
zdméru pro Zadosti o stanovisko OHA musely uvazovat bez DPH, ale pro viechna manazerska pouziti TCO ve
verejné spravé je nutné uvazovat naklady i vydaje vCetné DPH, protoze OVM nemohou provadét odpocet DPH
»Na vstupu“.

V aktualizované verzi formularfe OHA je navrzeno ve vSech slozkach vypoctu TCO uvazovat ceny véetné DPH,
pouze pro porovnani s limitni hodnotou zdméru projektu dle Usneseni vlady ¢. 831/2022 Sb. brat hodnotu bez
DPH.

Zjednodusené / pinohodnotné TCO

Rozsah a forma uplatnéni metody TCO v ramci VS jsou limitovany faktem, ze OVM standardné sleduji pouze
vydaje (pouZiti penéz) a nesleduji naklady (spotrebu zdrojd). Zejména néklady, pokud je Ize dovodit, ale
standardné nesleduji pIné (dostate¢né) adresnég, tzn. dle Gcelu, na ktery jsou vynakladany.

Celkové naklady TCO musi pokryvat véechny kategorie nakladi dle jejich G¢elového ¢lenéni podle véech
zZivotnich fazi s projektem (zamérem) spojeného reseni za dobu pfipravy, pofizeni, realizace (vyvoje),
Uprav a zavedeni ICT sluzeb predmétného reSeni a za téchto 5 let jeho uzivani, provozu, Udrzby a rozvoje, s
vyjimkou téch kategorii, které metodika TCO pro jednotlivé Ulely pouziti ukazatele pro zjednoduseni zdmérné
opomiji.

Pro jednotlivé ucely a zplsoby pouZiti metodika zjednoduseného TCO stanovuje rliznou miru zjednoduseni a
nékteré kategorie nakladii zamérné nezahrnuje do vypo¢étu (resp. zahrnuje pouze externi vydaje),
napriklad rezijni a dalsi typy nakladd na zdroje, které se sice podileji na kazdé interné zajistované ICT sluzbé, ale
které by byly obtizné zjistitelné nebo obtizné rozpocitatelné z pausaini ¢astky na jednotlivé ICT sluzby.
Jde o nékteré provozni rezie (naptiklad naklady na elektrickou energii, vytapéni a chlazeni datovych center,
datovou konektivitu, na spotrfebni material) a spravni rezie (napfiklad ndklady na management instituce a ICT,
na spravu budov atd.). Pfi srovnani dvou variant feSeni ISVS vypustit jen ty naklady, které jsou v obou
variantach shodné nebo alespor velmi blizké.

Tento fakt je tfeba brat v Gvahu zejména pfi srovnavani nakladi interniho zajistovani dané ICT sluzby
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s jejim externim zajiSténim, tj. outsourcingem. Outsourcer (externi dodavatel) pochopitelné tyto druhy
nakladl do své sluzby zapocitava, resp. jako pfimo nepriraditelné rozpocitava. Pro srovnani interni varianty
realizace sluzby s externi variantou musi byt vsechny tyto nakladové kategorie a komponenty také uvazovany.
K tomu bude vhodné expertnim odhadem na UGrovni celého IT rozpoctu organizace stanovit vzorec rozpoditani,
ktery by se uplatnil jako odhad pro nezahrnované naklady jednotlivé interné zajistované sluzby.

Jinou formou zjednodusSeni pouziti ukazatele TCO ISVS je upusténi od pozadavku na vyuziti pIné struktury
U¢elového ¢lenéni nakladl (strom). V jedné z ¢asti Zadosti o stanovisko OHA je pfioustné a poZzadovano
redukovat pIné TCO ISVS na strukturu rozpoltu zménového zaméru, a to pouze v ¢lenéni investi¢ni vydaje
(CAPEX) a pro jejich podporu nezbytné provozni vydaje (OPEX).

Zjednoduseni modelu TCO pro VS spociva (aktualné) pro vétsinu zplsobl vyuZiti ukazatele predevsim v
moznosti uvazovat pouze naklady pfimo souvisejici s feSenim, a to externi a z internich zejména pouze
mzdové, a neuvazovat naklady nepfimé, rezijni, viz vysvétleni pojm0 struktury nékladl v ndsledujici kapitole.
Déle pak v moznosti neuvazovat p¥i vypoétu nakladu ICT sluzeb rozdil mezi fixnimi naklady,
neménnymi dle mnozstvi sluzby a variabilnimi naklady, Gmérnymi mnozstvi doddvané ICT sluzby. Pozor vSak
na vypusténi nakladl, které by mohlo vyrazné zkreslit porovnani dvou variant resent.

Z doby pfipravy a zavedeni sluzby nebo investice do uzivani se pro TCO ISVS zapocitavaji vsechny odpovidajici
externi vydaje a interni naklady, ale doba sama se do rozhodného obdobi 5 let nezapocitava. Rozhodnou dobou
5 let (nebo v odlvodnénych pripadech méné) se mysli doba skute¢ného (produktivniho) uzivani ICT sluzby, at jiz
byla sluzba pofizena jakkoli.

Z toho plyne, mimo jiné, ze skute¢né obdobi, pro né&jz budou planovany naklady a jez je tvoreno celym obdobim
pfipravy a 5 lety uzivani ICT sluzby, bude ¢asto na misto pouhych 5 let spiSe 6 - 8 let, nebo i vice. Pro vypocet
primeérnych ro¢nich nékladl na ICT sluzbu se ale i v takovém pripadé pouZzije pouze 5 let jejiho produktivniho
uzivani.

U reSeni, jehoz potreba (podporovana verejna sluzba) pomine dfive nez za 5 let nebo jehoz Zivotnost skonci
drive, a to bez nahrady navazujicim feSenim, tj. u néjz prestane byt ICT sluzba vyuzivana dfive nez za 5 let,
se jako doba TCO, a jako rozhodna doba pro vysi vydajl pro zadost o stanovisko OHA, uvazuje tato skute¢na
kratSi doba uzivani (provozu). Tato kratsi doba slouzi v tom pripadé také pro vypocet odpovidajicich prmérnych
ro¢nich vydajt nebo nakladd.

Struktura nakladu

Pro spravnou identifikaci nakladd je nutné nejprve rozliSovat mezi vydaji a naklady.

* Vydaje®’ jsou penézni toky v organizaci (cash flow) - jedna se o Gbytky penéz.
o Naklady'” jsou oproti tomu hmotné toky v penéznim vyjadieni - tedy nemusi se ihned jednat o Gbytky
penéz' 7,

Vydaje mohou naklady pfedchazet, provazet nebo nasledovat.

Za néaklady jsou v kalkulacich povazovany penézné vyjadrené spotreby zdrojd (lidi, materiald, energii, licenci)
a/nebo alikvotni ¢asti prvotnich (dlouhodobych) investic (napfiklad Gcetni odpisy nové pofizenych technologii),
vztazené k néjaké produkéni jednotce, napriklad k roénimu produktivnimu provozu informacniho systému nebo
jeho jednotlivé sluzby.

Pro planovani a fizeni ndkladl je treba rozliSovat jak mezi vydaji a ndklady, respektive uvazovany by mély byt
naklady, nikoli vydaje, tak zohledfovat jejich charakter a periodicitu, tj. rozliSovat mezi naklady na pofizeni,
obvykle jednordzovymi a naklady na zajisténi provozu, obvykle opakovanymi.

Tato metodika ale v odivodnénych pripadech umoznuje nahradit naklady vydaji. Napfiklad pfi ndhradé
majetkového nakladu (odpisu investice) jednordzovym investi¢nim vydajem. Zejména proto, ze ICT majetek je
z hlediska dafiovych odpist™ fazen do odpisové skupiny 1 a mé dobu odepisovani 3 roky. Coz je doba, kterd
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jisté uplyne v rdmci rozhodného obdobi 5 let pro ukazatel TCO ISVS.

Nasledné je jak pro sbér, tak pro prezentaci (daji mozno pohlizet na strukturu vydaji a zejména nakladd
z mnoha rdiznych Ghld pohledu. Pro dalsi praci v rdmci této metodiky je dilezité vyuZivat nasledujici ¢lenéni:

Clenéni vydajh (Gbytk( penéz) podle G¢etnictvi (rozpoletnictvi):

¢ podle rozpoctového pohledu (druhového, polozkového ¢lenéni - na 1. Urovni trid) rezervovanych
prostredkl na vydaje:
o investi¢ni* - zvysujici G¢etni hodnotu (pofizovaci cenu) ICT aktiv
o bé&zné (provozni)* - vynaloZené na dodavku sluzeb, spojenych s provozem feseni, nebo na
dodavku reseni jako sluzby.
¢ podle druhu zdroje (druhové ¢lenéni na dalSich Urovnich seskupeni a polozek) - osobni (mzdové),
materidlové, paliva a energie, sluzby, poFizeni majetku, dané a poplatky, finan¢ni ndklady, mimoradné
vydaje a dalsi kategorie dle Uc¢tového rozvrhu (rozpoctové skladby)
¢ podle funkéniho (paragrafového) tridéni do Ctyrstupnové klasifikace (skupina, oddil, pododdil,
paragraf) s prvni Grovni:
1. Zemédélstvi a lesni hospodarstvi
Primysl a ostatni hospodarska odvétvi
Sluzby pro obyvatelstvo
Socidlni véci a politika zaméstnanosti
Bezpecnost statu a pravni ochrana
VSeobecna verejna sprava a sluzby

ok wnN

Clenéni nakladl (spotfeby zdrojd) pro kalkulace, controlling a dal$i manazerské potfeby:

¢ podle téelu vynalozeni (icelové ¢lenéni) - v pripadé nakladd v fizeni informatiky v souladu s fazemi
zivotniho cyklu ICT feSeni a jeho komponentami, viz dale kapitola 2.3.2 Model TCO - Gcelové ¢lenéni ICT
nakladd VS
¢ podle periody vynalozeni - jako jednorazové a priibézné
¢ podle vztahu k objemu poskytovanych sluzeb - jako fixni a variabilni
e podle zpdsobu zajisténi zdrojl - jako interni a externi
¢ podle druhu zdroje (druhové ¢lenéni) - osobni (mzdové), materidlové, paliva a energie, sluzby, odpisy
majetku, dané a poplatky, financni ndklady, mimoradné naklady a dalsi kategorie dle G¢tového rozvrhu
(rozpoctové skladby)
e podle zpdsobu planovani - tzv. kalkula¢ni ¢lenéni
o primé, primo priraditelné (jednicové)
o nepfimé, nepfimo pfifaditelné (rezijni), lenéné na provozni a spravni rezii
e podle tzv. nositelt nakladi - na strediskové naklady, projektové a zakazkové naklady nebo produktové
naklady (ndklady na sluzbu VS nebo na ICT sluzbu), apod.

RUzné pohledy a ¢lenéni nakladd maji své prinosy pfi rliznych postupech planovani a fizeni nakladd. Vsechna
¢lenéni nakladd je mozné kombinovat, viceméné (témér) kazdé s kazdym, a kazdy naklad soucasné klasifikovat
podle vice z nich. Vyjimecnou roli hraje controlling nositell nakladd, v nasem pripadé primarné ICT projektd,
stfedisek a sluzeb, ktery z prosté klasifikace ¢ soub&zného G¢tovani pierlistd v metodu Fizeni. Clenéni nékladl
podle jejich nositeld je klicem k fizeni (regulaci) jejich spotfeby a dosahovani Gspor, protoze k nakladim
pfifazuje jednoznacnou zodpovédnost za jejich spotfebu a ukazuje mista, kde je mozno spotrebu ridit
(omezovat).

Znalost zplsobd kalkulace opravnénych nakladl a z nich plynouci opravnéné néakladové ceny ICT sluzby bude

stale dllezitéjsi dovednosti provozovateld informacnich systémui verejné spravy, zvlasté pfi rostoucim podilu
sdilenych sluzeb a sluzeb cloudu.

V ukazateli TCO predmétného reseni se uplatiiuje souhrn (souéet) nakladu na véechny projekty spojené
s FeSenim a alikvétni ¢ast nakladu (liniové rizenych) stfedisek, vykonavajicich svymi zdroji jeho priibéznou
podporu, Udrzbu a rozvoj.
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Model TCO - ucelové ¢lenéni ICT nakladu VS

Naklady jsou pro Setfeni TCO sestaveny do fady kategorii v tzv. TCO modelu. Tento model pfedstavuje prvni
dimenzi G¢elového ¢lenéni pohledd na ICT feSeni a jeho naklady, a to podle pribéhu jeho Zivotniho cyklu.
Zjednodusené jsou to naklady ¢tyr hlavnich skupin:

¢ na planovani a realizaci pofrizeni,
* na provoz,

* nazmeény a

¢ za zrusSeni dané aplikace,

z nichz vétsina je jesté jemnéji ¢lenéna, viz schéma nize.

Model TCO rozdéluje naklady vécnym zplsobem podle toho, k jaké typické fazi zivotniho cyklu ICT feseni, k jaké
typické cCinnosti této faze, pripadné k jaké IT komodité (HW, SW, sluzby) pfislusi. Tedy podle tzv. u¢elového
¢lenéni. Vyjadruje tak nikoli, jakého druhu byly pouzité zdroje (naklady), nybrz k ¢emu poslouzily. Soucasné pfi
tom pfihlizi k tomu, zda jsou to néklady jednordzové (projektové orientované a fizené, nejCastéji investicni),
anebo pribézné (periodicky konstantni, liniové spotfebovavané a nej¢astéji provozni).

Ukazate| TOO

e ICT WS R
Legenda:
& Plincvini, analizy, Tadini, wibér dodawatele | ]
Prishird
B, Pofizenl Hardware/ Software {ne Cloud) t milnds

L. Wywol, Implementace/integrace a ckul. provo: |
0. Provos @ pesdpora fedeni (ne Claud)
E. Udriba, opravy 8 Gpravy [ne Clowd)

F. Projekty pedtupnika dlepdavini Fedeni
[2astedni pro Claud)

G, Prajekty Upgrade [ametend pro Chaiid)

H. Dejlené niklady ulivini fedeni

1. Utlum, konrervace a ukonfeni fedeni

_X. fiefeni jako slufhe |poure Cloud)

I Oatatni nepfifaditelné [reljni) ndklady

Umistovani (alokace) nakladd do jednotlivych kategorii a dalSich uzll hierarchie Gcelového Modelu TCO
poskytuje kontrolni mechanismus, ktery umoznuje pfi identifikaci nakladd Gc¢inné ovérit, Ze zadné naklady
odpovidajici dosazené fazi zivotniho cyklu reseni (nebo zahrnuté do jeho planu) nezlistanou opominuty.

Clenéni nakladl zejména slouzi k tomu, aby v $etfeni bylo srovnavéno srovnatelné a aby vysledky $etfeni
poskytly manazerdim navod, kde je v jejich pripadé prostor pro zlepseni, tedy pro Fizeni nakladd. Napfiklad
vSechna feSeni by méla mit postupné stale klesajici ndklady na provozni fazi a fazi idrzby, ¢imz se pfi
konstantnim IT rozpoctu zvysi Uradu prostor pro dalsi projekty eGovernmentu a pro rozvoj téch stavajicich.

Tato struktura ndklad(l je zdmérné navrzena jako maximalni a pevna s tim, Ze podle zpUsobu pofizeni ICT
sluzby (a jejich kombinace) se nékteré kategorie nakladd v konkrétnim pripadé neuplatni. Pro pripady, kdy u
reseni v Cloudu se nedaji zjistit slozky nakladd B, D, E, G a | byla do modelu vloZena souhrnna kategorie
priibéznych nakladl X, uréena pravé pro poplatky za sluzbu v Cloudu. U aplikace, kde se vyplni X, uz se naopak
vétsinou nevyplni B, D, E, G a |, jenom ¢astecné C a F, ale naopak vsechny ostatni ndkladové kategorie (A, H a
Z), platné i v pfipadé Cloud se normalné uplatni, pokud jsou pro projekt relevantni.

Zvysené pozornosti jsou hodny naklady spojené s projekty pribézného zlepsovani. Ty totiz maji smysl
pouze tehdy, pokud prindseji inovace pro zlepSeni vykonu verejné sluzby (funkénim, technickym nebo
rozsahovym rozsifenim). Zejména projekty nakladové optimalizace jsou ale dilezité, nebot predstavuji investice
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do Uspory - jejich dokonceni se obvykle projevuje snizenim provozni ¢asti ICT rozpoctu Gradu. To umoziuje bud’
celkové rozpocet snizit, nebo jej pouZit pro inovativni zlepSovani.

Zvlastni postaveni v TCO modelu maji tzv. ZvySené naklady uzivani reseni. Tato kategorie umoziiuje zachytit
prokazatelné a vyznamné naklady, vyvolané zavedenim nového ICT feseni, jez zpUsobilo (v porovnani s
predchozim stavem) podstatné vyssi naklady na udrzeni zaméstnanc( ve stavu schopném systém uZivat,
napriklad ¢as a naklady na jejich Skoleni. Anebo dokonce umoziuje zachytit situace, kdy nové reseni zplsobilo
vycislitelné zhorseni vykonu verejné sluzby a zvySené naklady na jeji zajisténi (odstavky systémd pri nemoznosti
pracovat bez nich, vice Urednikl, presc¢asy apod., naptiklad v pripadech, kdy nova aplikace byla ndsobné
pomalejsi nez plvodni). Tyto naklady jsou oznaceny jako pribézné, ale mohou byt i jednorazové, vzdy musi byt
doprovazeny vysvétlenim. Pro zjednodusené Setfeni nebudou ani jedny tyto naklady uvazovany. Vyskyt
takovychto nakladl je nezadouci, ale protoze v nékterych pripadech nastavaji, je metodika pripravena je vérné
zachytit.

Ostatni rezijni naklady ICT oddéleni na zajisténi ICT sluZeb, véetné nakupu sdilenych sluzeb od jinych Gtvard
(personalistika, Ucetnictvi, ndkup, sprava budov apod.), obvykle spole¢né se mzdou a jejim prislusenstvim
vstupuiji do kalkulace tzv. Gplnych naklad{ na zaméstnance FLC'® . Pomoci této interni ndkladové sazby se pak
rozpoustéji do nakladovych kalkulaci jednotlivych ICT sluZzeb a do TCO jejich feSeni. Dokud nebyla kalkulace FLC
provedena a uplatnéna, jsou tyto rezie uvadény zde zvlast, pokud jsou v daném Setreni pozadovany - v
zjednodusenych Setfenich nikoli.

Do modelu by bylo dobré perspektivné zahrnout jesté tzv. ,naklady z ob&tované piilezitosti'”*, vystihujici

ovérenou skutecnost, ze priibéhu dlouhodobého vlastnictvi feSeni zacnou provozni naklady pri zdanlivém ,,nic
nedélani” podstatné rlst, pokud se vcas neprovede investice do obnovy klicovych zarizeni. Pri kontrole projektu
dle tohoto modelu to znamena ovérit, ze v pozdéjsich letech projektu je potfeba v TCO planovat dalsi investici
do zafizeni (napf. B1 nebo F2) nebo pocitat s narlistem provozu a Gdrzby (napr. D2 a E1).

Formalni hierarchicka struktura Gc¢elového nakladového modelu ukazatele TCO je Ctyrstupnova, viz nasledujici
schéma:

| Ulcazatel TCO pro ICT |~—l
I—>| Nékladovd kategorie |<—l
I——| Mikladowa komponenta |o_l
I—bl Mikladowy pruek |

Model TCO na obréazku vyse zahrnuje pouze ndkladové kategorie a komponenty, v priloze tohoto dokumentu
bude udrzovana kompletni tabulka, v¢etné dosud identifikovanych nakladovych prvkd, viz kapitola 5.1 - Priloha
1: Uplna struktura nakladového modelu. Souc¢asti pfilohy je také graficky diagram obsahujici ndkladové
kategorie a nadkladové komponenty.

Zatimco struktura ndkladovych kategorii by se jiz méla ménit pouze vyjimecné, struktura ndkladovych
komponent a prvk( bude pribézné aktualizovana OHA MV na zakladé zkusenosti z praktického pouziti TCO
modelu.

Postup kalkulace, alokace a vyhodnoceni nakladu

Postup zjisténi nakladd pro ukazatel TCO sestava z nasledujicich ¢tyrech krokd:

« Identifikace potrebnych typl zdrojl - napriklad datové centrum a jeho HW, SW, stavebni a technologické
vybaveni, vlastni a cizi zaméstnanci, licence, znalosti apod.

¢ Ocenéni jednotky vykonu zdrojd - napfiklad cena za 1 m<sup2</sup kancelarské plochy, za 1 hodinu
prace zaméstnance, za 1 GB UloZného prostoru, za 1 licenci typového uzivatele, apod.

¢ Stanoveni mnozstvi spotfebovanych jednotek vykonu zdrojl za obdobi a prvotniho nositele naklad

e Prifazeni a rozi¢tovani naklad( jednotlivym nositeldm nakladd (organizaéni struktura stredisek,
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projektova struktura, ICT TCO model apod.).

Stejny postup se uplatfiuje jak pfi planovani (kalkulaci) a pfi predikci (odhadu, predpovédi), tak pfi zjisténi
skute¢ného stavu Cerpani nakladd. Tyto hodnoty se nasledné vzajemné porovnavaji, viz kapitola o vyhodnoceni
nakladdl, a podle identifikovanych prilezitosti ke zlepseni se planuji a realizuji prislusna opatreni.

Prifazeni pfimych, jednicovych nakladl se obvykle dél& jednokrokové. Naopak prirazeni neprimych, rezijnich
nakladd se déla bud pomoci sbérného nositele nakladl (jako jsou reZie v Modelu TCO) nebo vicekrokové, pres
zahrnuti do kalkulaéni ceny (tarifu) urcitého zdroje.

Priklad: ndklady tepla, svétla, Gdrzby prostor, pouzivanych pracovniky na projektu, stejné jako jejich sdileného
vybaveni, je mozna pfiradit (rozdélit) statickému nositeli nékladd Nakladové stredisko, odpovidajicimu napfiklad
jednomu oddéleni. Prislusna ¢ast téchto nakladd je poté rozpoctena stanovenym klicem, nejjednoduseji jako
prosty podil, na jednotlivé zaméstnance oddéleni. Tyto rozpoc¢tené naklady spoleéné s personalnimi naklady
zaméstnance a naklady na jeho osobni vybaveni pak tvoii ndkladovou cenu prace tohoto zaméstnance, jeho
tarif tzv. FLC (Fully Loaded Costs).

Teprve takové ceny zdrojl jsou uplatnovany pri kalkulaci TCO IT projektu.

Vypocet nebo odhad personalnich nakladi

Tady bude podrobnéjsi rozbor, jak délit pracovniky podle roli do nékolika typovych roli s pfiblizné podobnou
nakladovou cenou (tabulka L. Karpeckého) a jak kombinaci vypoc¢tu FTE a FLC dospét k personalnim nakladdm
pro jednotlivé Ucelové kategorie/skupiny.

Dokonceni této kapitoly miZe ovlivnit podobu budoucich verzi ,Kalkulatord“, které s typovymi rolemi poditaji jiz
nyni.

Rozpoéitani nakladu zdroju sdilenych vice ICT sluzbami

Je-li ur¢ity zdroj (HW, OS, SRBD', pracovnik Service Desku apod.) vyuzivan (sdilen) vice ICT sluzbami, pak je
spravné naklady tohoto zdroje rozpocitavat na ty ICT sluzby, které ho vyuZzivaji. Zplsob rozpoctu (pripadné
odhadu) si voli vykazujici instituce sama. Jedinou podminkou je, Zze naklady daného zdroje musi byt rozpustény
mezi vsechny ICT sluzby, které zdroj vyuzivaji. NejcastéjSimi kritérii rozpoctu nakladd na jednotlivé ICT sluzby
jsou: dle poctu uzivatel(, dle objemu dat, dle potreby vypocetniho vykonu a dle po¢tu kontaktd na service desk.

ZpUsoby identifikace a alokace nakladl na sluzbu se podrobné zabyva existujici Metodika procesniho
modelovani agend (PMA)*. Popisuje metody alokace pfimo pfifaditelnych nakladd tzv. zdola, tj. od jednotlivych
¢innosti, pres procesy, celé agendy a jejich sluzby az po néklady celého Gradu, a naopak rozpocitani (alokaci)
nakladd podle urcitych klicd tzv. shora, tj. od celkovych nakladl Gradu (OVM), pres agendy a jejich sluzby na
procesy poskytujici tyto sluzby. Metodika PMA je primarné zamérena na externi agendové sluzby, ale jeji
doporuceni Ize analogicky pouzit i na zjiStovani a alokaci nakladd na interni sluzby Gradu naptiklad na ICT
sluzby.

Pro identifikaci a alokaci nepfimych (sdilenych, rezZijnich) nakladd doporucuje Metodika PMA zabyvat se zejména
témito kombinovanymi (druhové-ucelovymi) nakladovymi kategoriemi:

Kategorie " o . : .

nakladi Podkategorie nakladu |Popis kategorie/podkategorie

Mzdy Celkové osobni néklady rNoakI;Iady na platy, ostatni platby za odvedenou praci a pojistné (za
Finan¢ni ndklady |Financni naklady Uroky a ostatni finan¢ni naklady.
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Kategorie
nakladd

Podkategorie nakladu

Popis kategorie/podkategorie

ICT infrastruktura
SW

ICT infrastruktura +
konektivita

Naklady na zafizeni (pocitace, servery, sitova infrastruktura,
pevné telefony, ...) + Udrzba, ndkup telefonnich a datovych
sluzeb - pevné linky.

Mobilni telefony +
mobilni konektivita

Néaklady na zafizeni (telefony, Gstfedny atp.) + Udrzba, ndkup
telefonnich a datovych sluzeb - mobilni telefony, mobilni internet.

Sprava SW a ndkup
licenci

Vyvoj softwaru, nakup licenci (SW pro fizeni ICT a projektd atp.) +
Sprava a Udrzba, drobné upgrade (SW pro fizeni ICT a projektd
atp.).

Sprava ostatnich SW a

Vyvoj softwaru, nakup licenci (podplrny SW, kancelarské baliky
atp.) + Sprava a Udrzba, drobné upgrade (kancelarské baliky

nakup licenci atp.).

Prostorv a Nakup/vystavba/rekonstrukce nemovitosti - Nakup vybaveni

Y (ndbytek atp.)- Dané, poplatky, pojisténi- Najem- Nakup vody,
vybaveni Budova n - ! p L , .

vy tepla, energie atp.- Sluzby (ostraha, uklid, ...)- Drobny material a
pracovisté P

vybaveni (nabytek atp.)

Doprava Automobily - Nakup dopravnich prostfedku- Dané, poplatky, pojisténi-

Najem/leasing- Servis, Udrzba, pneu- PHM

Ostatni doprava (MHD,
vlak, autobus, taxi,
letenky)

Ndéklady na dopravni sluzby, cestovné.

Ostatni materidl,
sluzby, dané a
poplatky

Ostatni nakupy nepfimo
prifaditelné agendadm

VSechny ostatni vySe uvedené naklady, které nelze pfimo pfifadit
agendé nebo souboru agend.

Tabulka obsahuje jenom zdanlivy rozpor, nebot i pro implementaci a podporu interni ICT sluzby (stejné jako pro
agendové externi sluzby) jsou kromé jiného potiebné rezijni ICT zdroje (Office, Internet, sprava znalosti, projekt
management SW, mobilni telefon apod.), jejichz alikvotni ¢ast je spravné zapocitat do nakladl ICT projektu.

Jako alternativu pro Grady, kde je vzhledem k velikosti a sloZitosti opravdu obtizné nalézt zplisob vécné alokace
vyse uvedenych kategorii reZijnich naklad( na proces (v nasem pripadé ICT projekt) doporucuje Metodika PMA
pristoupit k alternativnimu zplsobu ziskani ndklad(i vykonu agendy zaloZzeného na primérnych nakladech na
zaméstnance OVM (FLC), s tim, Ze je ovsem nezbytné zvlast zohlednit (nezapocitat) specifické primé naklady na
vykon agendy, nasem pfipadé pfimé vydaje a naklady na projekt (napf. pravé na implementaci a provoz
(agendovych) informacnich systému), které tak nesmi byt zahrnuty v zakladné, ze které doslo k vypoctu

prdmérnych rezijnich nakladl zaméstnance.

Interni naklady na projekt se poté ziskaji odhadem (a naslednou evidenci) prfepo¢teného poctu tvazkd
pracovnikl, zapojenych do/na projektu, krat sazba FLC. Do vypoctu primérnych nakladd na pracovnika OVM (a
ptes né do projektu) pak Metodika PMA doporucuje zahrnout zejména nasledujici polozky:

e Priimérny plat pracovnika OVM, ve zvl. pfipadech pracovnikd ICT OVM v jednotlivych rolich, v¢. pojistného
a prispévku FKSP.

e Primérné naklady na Skoleni a dal$i vzdélavani pracovnikd.

e Priimérné provozni néklady na provoz kancelare (Uklid, osvétleni, vytapéni-plyn, voda).

e Primérné naklady na opravy a udrzbu objekt{.

e Primérné investi¢ni naklady souvisejici s rekonstrukcemi objekt(.

¢ Priimérné naklady na provoz vozového parku (nakup vozidel, pohonné hmoty, Gdrzba).

¢ Primérné naklady na drobny spotrebni material (kancelarské potreby apod.).

¢ Primérné naklady na vybaveni pracovnika vypocetni technikou (PC, notebook, server a spole¢né
technologie k zabezpeceni sité).

¢ Primérné naklady na telekomunikace (mobilni a pevné telefony, pfipojeni k internetu).

e Primérné naklady (rezijniho, podpdrného) softwarového vybaveni.

e Primérné naklady na spotrebni material v oblasti vypocletni techniky.

Doporucujeme nestanovit jediné primérné naklady (FLC) za vSechny zaméstnance Gradu, nybrz podle
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mzdovych tarif(, ndrokd na telefon a vozidlo a dalsi kritérii sestavit nékolik typickych profill, kategorif
zaméstnancd, nejlépe tak, aby pro usnadnéni nasledného planovani vhodné korespondovaly s typickymi rolemi
zapojeni pracovnikl do ICT projektu. Obdobné kategorie se s vyhodou uplatni i u ostatnich (ne-ICT) Uloh fizeni
nakladl Gradu.

Alternativy zajisténi jednotlivych aktivit

* (a) Je-li dana aktivita (napf. uzivatelské prizplsobeni aplikace) zajistovana vlastnimi zaméstnanci,
pak se pfi zjednoduSenych Setrenich naklady této prace vypocitaji tak, ze se planovany, resp.
skute¢né vynalozeny poéet dnu prace, nasobi primérnymi dennimi naklady na dany typ
pracovnika (hrubd mzda + socidlni pojisténi + zdravotni pojisténi). Nezapocitavaji se ale dalsi druhy
primych nakladd s pracovnikem souvisejici (nemocenska, skoleni, cestovné apod.) ani dalsi rezie. Cilové
by organizace pro jednotlivé pozice méla znat tzv. pIné naklady pracovniho ¢asu zaméstnance (FLC),
které byvaji az dvakrat vy3si nez mzdové naklady®. Pro ostatni (nezjednodusené) zplisoby vyuZiti TCO je
znalost téchto internich nakladovych sazeb podstatna.

¢ (b) Je-li dand aktivita zajiStovana pouze externé, pak se prebira hodnota z prislusné faktury, a to
véetné DPH.

¢ © Je-li dand aktivita zajisStovana jak vlastnimi zaméstnanci, tak externé, scitaji se obé hodnoty (a)
+ (b).

e (d) Pokud s danou ¢innosti a fazi souvisi i spotfeba jinych nakladovych druhi nez jsou mzdové
(napriklad pfimo pouzity materidl ¢i dodana zafizeni) je potreba je zahrnout. Nej¢astéji podle
dodavatelskych faktur, a to véetné DPH.

Zpusoby vyhodnoceni TCO

Souhrnny ukazatel celkovych nakladd na vlastnictvi je jenom jednim z mnoha agregovanych ukazatelG (KPI)
metodiky fizeni vykonnosti a zodpovédnosti verejné spravy.

Stejné jako ostatni KPI se také TCO pfi Fizeni vykonnosti interpretuje a vyhodnocuje nékolika zakladnimi
zplsoby:

* interpretace (vyhodnoceni a vysvétleni) absolutni vy$e nakladu za celé obdobi, za konkrétni rok, nebo
primér za 1 rok
¢ vyhodnoceni vykonnosti porovnanim, a to prostiednictvim:
o porovnani aktualniho vysledku s pfedchozimi,
o porovnani dosazené skutecnosti proti planu, pripadné zprfesnénému odhadu, (predpovédi
o porovnani vlastnich vysledkl s ostatnimi ve srovnavaci skupiné (benchmarking), a to napfriklad bud
srovnani nékolika reseni jednoho Uradu, nebo srovnani obdobnych feSeni mezi Grady navzajem.

),

Pri pouziti ukazatele TCO na podporu rozhodovani o investi¢ni varianté feseni se pouzije metoda
porovnani planovanych (odhadovanych) hodnot. Korektnost planovani se zajisti naslednou kontrolou odchylek
plan/skutenost u vybrané realizované varianty.

Pro lepsi porozuméni pfipustnému zjednoduseni fizeni nakladd pro ICT VS CR uvadime principialni interpretaci
ukazatele TCO konkrétniho reseni - predstavuje souhrn naklad{ (spotreby zdrojl) vseho druhu a pdvodu, o néz
se zvedne spotreba zdrojd Gradu pravé v souvislosti s vlastnénim/uzivanim reseni, a kterdzto spotreba by bez
vlastnictvi pfedmétného feSeni nenastala.

Priklad: pokud jsou pro Uspéch projektu potfebné nové pracovni stanice uzivatell nebo posileni sitové
infrastruktury Gradu, musi se tyto zapocitat. A naopak, v opa¢ném pripadé, pokud projekt po celou dobu 5 let
nevyzaduje naklady na pracovni stanice nebo na posileni siti, nemusi se alikvétni ¢ast nakladd na né (at uz
rozpoCtena jakymkoli klicem) do ekonomické narocnosti projektu metodikou TCO zapocitat.

https://archi.gov.cz/ 12/33 Exportovano dne 2025/12/05 09:11



Architektura eGovernmentu CR

ANI S/ --

Legislativni zmocnéni k vyhodnocovani TCO

Pocatecni idea vyhodnocovani ekonomické vyhodnosti ISVS s vyuZitim ukazatele TCO pochdazi z se Strategie...,
schvélené usnesenim vlady ¢. 889 ze dne 2. 11. 2015. Neméla zadnou vazbu na obecnou Upravu ,péce fddného
hospodére®”“ a na ustanoveni zakona o finan¢ni kontrole, jeho provadéci vyhlasky a metodickych a vykladovych
materiald.

Ekonomické fizeni ISVS je pfirozenou soucasti tzv. dlouhodobého fizeni ISVS a navic je nezbytné pro
informovana rozhodnuti o umisténi feSeni do Cloudu, a proto se do zdkona ¢. 365/2000 Sb., o informacnich
systémech verejné spravy a do pripravované vyhlasky dostala odpovidajici ustanoveni.

Povinnosti ze zakona ¢. 365/2000 Sbh., o ISVS

Podle §5 Zakona, odstavec 2, Organy verejné spravy jsou v ramci informacnich systém0 verejné spravy povinny:

j) provadét hodnoceni ekonomické vyhodnosti zplsobu provozu jimi spravovanych informacnich systém
vefejné spravy,

k) provadét pred pofizenim informacniho systému verejné spravy nebo v ramci technického zhodnoceni anebo
rozvoje jimi spravovaného informacniho systému verejné spravy hodnoceni ekonomické vyhodnosti jeho
provozu.

Podle §60, odstave 4) Organ verejné spravy pripoji k pozadavku (na vyuziti cloud computingu do katalogu cloud
computingu) hodnoceni ekonomické vyhodnosti vyuziti poptavaného cloud computingu.

Podle §12 (Zmocriovaci ustanoveni), odstavec 1), pismeno a) Ministerstvo stanovi vyhlaskou pozadavky na
strukturu a nalezitosti hodnoceni ekonomické vyhodnosti zplsobu provozu informacnich systémU verejné spravy
podle § 5 odst. 2 pism. j), hodnoceni ekonomické vyhodnosti provozu informacniho systému verejné spravy
podle § 5 odst. 2 pism. k) a hodnoceni ekonomické vyhodnosti vyuziti poptdvaného cloud computingu podle § 60
odst. 4 a postup pfi jejich provadéni.

Povinnosti z provadéci vyhlasky (puvodné 529)

Zakonné povinnosti upravuje vyhlaska (yxz, aktualné v MPR), konkrétné jeji Hlava X, §32 - §34, viz Pfiloha ¢. 3.

Vyhlaska mj. rika, ze strukturu opakovanych (pribéznych) hodnoceni tvori jak vyhodnocovani TCO ISVS podle
této metodiky, tak celkové vyhodnocovani ukazatell hospodarnosti, efektivnosti (G¢innosti) a U¢elnosti ISVS za
minuld obdobi a jejich plan pro budouci obdobi.

OVS provadi vyhodnoceni kazdoro¢né po skonceni U¢etniho obdobi a ziskani idajd pro vypocty.

Pri kazdém pravidelné vyhodnoceni provede OVS jak vyhodnoceni celkové vySe TCO, tak jeji porovnani
s alespon jednou variantou provozu odliSnou od provozu ve vlastnim majetku (on premise), mysli se tim
v cloudu.

Z toho plyne, Zze OVS pravidelné shira takové souédsti struktury ukazatele TCO, aby mohl uplatnit nejméné dva
zplsoby vyhodnoceni TCO ISVS, a to zplsob 1 a 2, viz nize. V takovém pripadé se oba zplsoby uziti k sobé blizi,
rozdily mezi nimi se stiraji a pripadna zjednoduseni a Ulevy pro zplisob 2 se zde neuplatni.

Zpusoby vyuziti ukazatele TCO v fizeni ICT VS

Aktuainé jsou pro podporu fizeni informatiky VS CR jiz uplatnény, pfipraveny nebo doporu¢eny nasledujici
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zplsoby vyuziti posuzovani ukazatele TCO:

1. Analyza a porovnani stavajicich a minulych celkovych nakladd na stavajici informacni systémy jednoho
spravce i porovnani napri¢ srovnatelnymi Grady verejné spravy, tj. benchmarking mezi kapitolami a
Ustrednimi spravnimi Grady, ¢i mezi Urady samospravnych celkd, kap. 3.1

2. Zjistovani efektivity investice mezi vice variantami feseni u nové planovanych ICT projektd, véetné
porovnani nakladd stavajiciho reseni ICT sluzby s naklady reseni ICT sluzby prostrednictvim eGovernment
Cloudu nebo centrdlini sdilené sluzby, nebo porovnani variant pfi rliznych bezpe¢nostnich Grovnich (BU),
kap. 3.2.

3. Ekonomicka naro¢nost v Zadosti o stanovisko OHA k ICT projektu, kap. 3.3

4. Rozvoj controllingu ICT sluzeb verejné spravy, tj. fizeni (snizovani) nakladd ICT.

5. Planovani nakladd, v¢. stanovovani ICT rozpoctu, zejména jeho tzv. ,mandatorni ¢asti“ a tvorby fondu
obnovy.

6. Vybér dodavatele reseni komplexnim pristupem k cené dle TCO.

7. Kalkulace nakladd, resp. ceny jednotky produkce, napf. jednoho produktivniho roku jednoho celého
systému nebo jeho dil¢i sluzby.

8. Planovani kapacit jednotlivych roli v ICT Utvarech.

9. Posouzeni vyhodnosti ISVS (investi¢ni zamér, BC, CBA, Public-ROI).

V téchto pripadech se metodika Setfeni TCO uplatni odlisSné, pricemz rozdily jsou zejména v poctu srovnavanych
systéml (feSeni), v pohledu zpét versus v planu dopredu, v délce srovnavaného obdobi, ve z toho plynouci
potrebé uplatnéni diskontni sazby na cenu penéz, v uplatnéni odvozenych relativnich ukazatell, v zahrnuti nebo
vylouceni nékterych nakladovych kategorii, atp..

V nékterych analyzach (a zejména v planovani) je pozadovano zadavat Gdaje na Urovni nadkladové komponenty
(napf. Al), v jinych postaci agregovany Udaj na Urovni nakladové kategorie (napfiklad A) nebo jediné Cislo

k agregovanému ukazateli TCO. V takovém piipadé slouzi struktura ndkladového modelu TCO jako napovéda,
kde hledat v Uradé Gdaje do celkovych souctd.

Vice o zvlastnostech posuzovani TCO v jednotlivych pripadech uvadéji nasledujici kapitoly.
Srovnavaci Setreni TCO stavajicich IS ve verejné spravé

Tento zplsob vyuziti TCO byl v roce 2015 pouzit pro vyhodnoceni efektivity typovych Back-Office a podpdrnych
feSeni (ERP, HR, mail a spisova sluzba). Aktudlné se predpoklada, ze bude vyuzivan intenzivnéji, astéji a u vice
srovnatelnych reseni, nebot se vyuZije, Ze jejich spravci maji zakonnou povinnost ekonomickou vyhodnost ISVS
priibézné vyhodnocovat, viz kapitola 2.6.

Je pro néj typické vyhodnoceni skutec¢nych hodnot ukazatele TCO pohledem zpatky, mnoho zlG¢astnénych
subjektl a jejich systémd, spise analytické vyuziti vysledk( srovnani (benchmark) nez zasadni investi¢ni
rozhodovani o konkrétnich reSenich.

Dobre provedeny TCO benchmark pfinese v dotaznicich soucasné klasifikaci a vyhodnoceni uplatnénych
opatreni pro optimalizaci néklad, viz ndvaznost na kap. 3.4. To umozni manazerdm, ktefi nejsou spokojeni

s vysledkem své organizace v nékteré nakladové kategorii nebo komponenté, aby se podivali, jakéd opatrfeni maji
uplatnéna ti, ktefi dopadli 1épe. Studie provedend MV CR v r. 2015 jesté neméla tento doporucujici charakter.

Pro tento Ucel benchmarku metodika nerozliSuje investicni a provozni vydaje. Do TCO se zapocitavaji
vsechny naklady ze vSech nize zelené oznacenych nakladovych kategorii, které vznikly ve sledovaném
obdobi. V pripadé investi¢nich vydajl na porizeni jsou tyto jako néklady do TCO zapocitany v pIné vysi jiz v
roce, ve kterém vznikly, neboli neni tfeba se zabyvat odepisovanim investice v jednotlivych letech.

Prvotni studie MV nebyla vymezena na 5 let zpatky, ale od pofizeni do 31. 12. 2014. Protoze kazdy
z porovnavanych systémd je jinak stary, nékteré i 10 nebo 15 let, musi byt u kazdého uveden rok uvedeni do
provozu, aby bylo mozné spocitat a porovnat primérné ro¢ni naklady jednotlivych OVM.
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Pfi budoucich podobnych srovnanich je potfeba zajistit srovnatelnost systéma s réizné dlouhym Zivotnim cyklem
(rzné starych) - méné nebo vice nez 5 let. Proto se vZdy uplatni vydaje (resp. naklady) od pocatecni investice.
Pro korektni srovnani systémd mezi sebou se pak pouziji relativni ukazatele TCO/ rok provozu nebo dokonce
TCO/rok provozu/pocet uzivatelu.

U podobnych dlouhodobych studii je moZna potreba uplatnéni diskontovanych Gdajd, coz vede na odvozeny
ukazatel NPV?? misto TCO, modifikovany smé&rem do minulosti.

Vysledek dle tohoto hodnoceni se doplriuje téZ do Rejstriku informacnich systém( verejné spravy dle § 52¢
zadkona ¢. 111/2009 Sb. o zakladnich registrech. Z tohoto rejstriku je do budoucna planovéno automatické
vyuziti Udajl pro potreby stanoviska odboru Hlavniho architekta eGovernmentu popsané v kapitole 3.3. Vice o
rejstriku informacnich systém0 verejné spravy nalezete zde.

Souhrnna polozka modelu TCO - nakladova kategorie
Relevance pro
(5 let) Setreni

A. Planovani, analyzy, tvorba zadani, vybér feseni a dodavatele - ndklady nakupniho procesu

B. Nakup SW a HW pro projekt (ne v pfipadé Cloud)

C. Analyza, vyvoj, implementace, integrace a zkuSebni provoz

D. Provoz a podpora feSeni (ne v pfipadé Cloud)

E. Udrzba, opravy a priib&zné Upravy (ne v pfipadé Cloud)

F. Projekty postupné inovace a zlepSovani (pokud se uskutecnily)

G. Projekty upgrade (pokud se uskutecnily)

H. Zvysené naklady uzivani reseni (pokud se vyskytly)

. Utlum, konzervace a ukonéeni Fedeni (u posuzovanych Fedeni jesté nenastala)

X. Poplatky za reseni jako sluzba (pouze Cloud)

Z. Ostatni, k fazi zivotniho cyklu nepfifaditelné (rezijni) naklady

Celkové TCO projektu (5let) S=

Naklady nakupniho procesu je mozno pominout - jednak byvaji v porovnani s pofizovaci hodnotou zanedbatelné,
jednak se obtizné zjistuji, nebyly-li zi¢tovany do hodnoty Feseni jakozto majetku.

Pro takovouto srovnavaci studii a z ni vyplyvajici doporuéeni jsou stejné nebo vice dllezité hodnoty jednotlivych
nakladovych kategorii nez celkovy souhrnny ukazatel.

Posuzovani efektivity variant novych ICT investic

V tomto scénafi se TCO vyuzije na podporu informovaného investi¢niho rozhodnuti o nejlepsi varianté dalsiho
rozvoje posuzovaného reseni.

Posuzovani variant freSeni pomoci TCO se hodi v pripadé, Zze rozsah funkénich a ne-funkénich pozadavkd,
zajistovanych posuzovanymi variantami je totozny, liSi se pouze vlastnosti takovych reseni a s nimi spojené
naklady. Pokud by nékteré varianty reseni plnily pozadavky zadavatele omezené, je nutno pro porovnani zvolit
metody, berouci v Uvahu vedle nakladl variant také jimi dosahovanou miru pfinosl a porovnavajici tedy u
jednotlivych variant pomér prinosl a nakladl. Takovymi metodami jsou napfiklad Cost-Benefit Analysis (CBA)
nebo Business Case (BC).

Pokud jsou vSechny posuzované varianty rfeSeni planovany provozovat On-Premise, tj. na vlastni instalaci Gradu,
pak na rozhodovani o volbé nejvyhodné;jsi varianty obvykle nemaji podstatnou roli rezie, spravni rezie v zadném
pfipadé a provozni jenom vyjimecné. Proto jsou z modelu TCO pro toto pouZiti vyfazeny, viz Cervené pole

v tabulce nize. VSechny ostatni nakladové kategorie je do posuzovani vyhodnosti feSeni vhodné zahrnout, pokud
mohou nastat.

Pokud je alespori jedna z variant uréena, piné nebo byt jenom ¢astecné, k externimu provozovani (Hosting,
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Housing, 1aaS, PaaS) nebo dokonce k dodavce jako sluzba (SaaS) je nutné u internich variant provozni rezie co
nejlépe odhadnout (viz doporuceni v Gvodu metodiky, kap. 2.1), nebot v cenach externich sluzeb budou
zahrnuty téz. Spravni rezie Z2 neni tfeba uvazovat, protoze nastanou i v pfipadé externé dodavanych sluzeb.

Obvykle se porovnava naklad vybudovani a prvnich 5 (nebo vice) let zivota (uzivani sluzby, provozu, Udrzby a
rozvoje) nového reseni (i nékolika jeho variant) proti stejnému obdobi pripadného dalsiho zivota (uzivani sluzby,
provozu, Udrzby a rozvoje) stavajiciho reseni.

Podminkou srovnatelnosti variant je, ze i stavajici reSeni bude rozsirovano tak, aby obé reSeni naplfiovala
totozné byznys pozadavky verejné sluzby agendy nebo Gradu. Pfi predpoklddaném nérdstu funkcnosti, které
predchozi feseni neni schopno za Zadnou cenu (pokud takova situace hrozi), je potfeba posuzovani rozdélit do
dvou Casti:

¢ naklady TCO na dosazeni shodné (stavajici) funkcionality
¢ naklady na zabezpeceni nové pozadované funkcionality (s moznou kombinaci starého a dopliikového
feseni).

Soucasti investi¢niho zdméru nového reseni je i prevzeti ¢asti ndkladl pdvodniho reseni, spojenych s archivaci,
konzervaci nebo ukonlenim Zivota pfedchoziho feSeni a migraci dat, které je souc¢asti faze C-Implementace
feseni.

Soucasti posuzovani vyhodnosti variant feseni by mélo byt i posouzeni nakladd spojenych s archivaci,
konzervaci nebo ukoncenim zivota posuzovaného reSeni a s pfipravou na migraci jeho dat a to i presto, ze byt
k této Zivotni fazi mohlo dojit az za déle nez 5 let.

Vzhledem k rozsahu obvykle pouhych 5 let a k velmi nizkym diskontnim sazbam **, nebylo v minulosti nutné
diskontovani a pouziti NPV. Vzhledem k aktudini inflaci a vysokym diskontnim sazbam roku 2022 bude
pravdépodobné v radé zplsobd uziti TCO diskontovani potrebné.

Vzhledem k porovnavani téhoz rozsahu reseni po stejnou dobu neni nutny prepocet na relativni ukazatele. Pri
soucasné zméné poctu uzivateld je lepsi prepocet TCO/uZivatel.

Souhrnna polozka modelu TCO - ndkladova kategorie
Relevance pro
(5 let) Setreni

A. Planovani, analyzy, tvorba zadani, vybér reSeni a dodavatele - naklady nakupniho procesu

B. Nakup SW a HW pro projekt (ne v pripadé Cloud)

C. Analyza, vyvoj, implementace, integrace a zkuSebni provoz

D. Provoz a podpora feseni (ne v pfipadé Cloud)

E. Udrzba, opravy a priib&zné tpravy (ne v pfipadé Cloud)

F. Projekty postupné inovace a zlepSovani (planované)

G. Projekty upgrade (pokud jsou pldnovéany)

H. ZvySené naklady uzivani feSeni (pokud se vyskytnou)

. Utlum, konzervace a ukonéeni fedeni (pouze odvodit z nahrazovaného fedeni)

X. Poplatky za feSeni jako sluzba (pouze Cloud)

Z. Ostatni, k fazi zivotniho cyklu nepfifaditelné naklady (pokud maji na volbu varianty vliv)*)

Celkové TCO projektu (5let) S=

Znalost naklad{ pro jednotlivé kategorie a nadkladové komponenty mize byt vyhodou pfi hledani kompromisni a
nakladové optimalni varianty reseni, vzniklé kombinaci prvk{ reseni pdvodnich variant - vyuziti nakladové silny
stranek kazdé z nich.

Porovnani variant moznych reseni pfi zvazovani eGovernment Cloudu
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Tento zplsob uZiti ukazatele TCO ISVS pro rozhodovani o variantach feseni z pohledu jeho umisténi do Cloudu a
Cerpani jako sluzby je svymi podstatnymi vlastnostmi totozny, jako jakékoli jiné rozhodovani o jakychkoli jinych
variantach feseni.

V tomto pripadé je ale postup zjistovani odpovidajicich nédkladl podrobné specifikovan v samostatné metodice,
kterd je soucasné uzivatelskou priru¢kou tabulkovych nastrojl, které jsou pro tento zpUsob uziti TCO ISVS
vypracovany a dany k dispozici, viz jejich popis v kapitole 5.2 - Pfiloha 2: Samostatné tabulkové kalkuldtory TCO
ISVS.

Porovnani variant moznych feseni pfi riznych bezpeénostnich urovnich (BU)

Také tento zplsob uziti ukazatele TCO ISVS pro rozhodovani o variantach reseni z pohledu jejich rozdild
v dosahovanych bezpeénostnich Grovnich (BU) je svymi podstatnymi vlastnostmi totozny, jako jakékoli jiné
rozhodovani o jakychkoli jinych variantach reseni.

V tomto pripadé je ale treba zdlraznit, Ze:

e (a) nelze pomoci TCO (samotného) porovnavat dvé varianty fedeni, majici rizné BU. Pozadované BU jsou
vlastné rlizné byznys pozadavky a jejich reseni jsou rdzna, neporovnatelna reseni.

 (b) pfi posuzovani jakychkoli variant reSeni (napfiklad i On-Premise versus Cloud) je tfeba zajistit, Zze
budou porovnavéna feseni se stejnou BU.

e © pro posuzovani variant feseni s rliznou BU neposta¢i porovnani naklad(i (TCO ISVS), ale je tfeba
zahrnout do porovnani i pfinosy (Business Case, Cost Benefit Analysis).

Uplatnéni ukazatele TCO v Zadosti o stanovisko OHA k projektu ¢i zaméru

OHA se k projektim ¢i zamérlm ICT vyjadfuje z 3 hlavnich institutd:

1. Zakon €. 365/2000 Sb., o informacnich systémech verejné spravy

2. Usneseni vlady €. 86 ze dne 27. ledna 2020, ve znéni usneseni vlady ¢. 831 ze dne 5. fijna 2022

3. Specifické podminky pro Zadatele spolufinancovani z evropskych strukturaini fondd (napfiklad
Integrovany regionalni operacni program)

Pro vSechny instituty vySe plati, Ze soucasti zadosti o stanovisko je popsani ekonomické vyhodnosti formou
rozpadu externich vydajd projektu ¢i zaméru a TCO funkéniho celku, ktery je projektem ¢&i zamérem rozvijen
nebo vyvijen. Jednou vyjimkou je predkladani informace podle bodu Il/b usneseni vlady ¢. 86, kdy se predkladaji
pouze informace o celkovych investi¢nich a provoznich vydajich.

K rozsahu vydajé resp. ndklad(i se v rdmci Zadosti o stanovisko OHA k projektlim & zamérlim pfihlizi ze dvou
Ghld pohledu. Jsou to:

1. Ekonomické parametry projektu. Hruby odhad hodnoty zdméru nakupu sluzeb Ci investic a provoznich
¢i rozvojovych vydajl (externich vydajd), souvisejicich s projektem ¢i zamérem. Jde tedy o hodnoty, které
jsou pro projekt planovany a znamy. Vice viz kapitola 3.3.1

2. Celkové naklady vlastnictvi (TCO) funkéniho celku. Ekonomicka naro¢nost funkéniho celku, ktery je
projektem ¢i zdmérem ménén ¢i vyvijen. Jedna se o skute¢né TCO, tedy jaké jsou celkové naklady
vlastnictvi a to minimalné s Grovni detailu zpét 5 let, az do realizace projektu ¢i zaméru. Vice viz kapitola
3.3.2

3. Odivodnéni vybéru zvolené varianty na zakladé ekonomické vyhodnosti moznych alternativ
reseni uspokojeni potreb, véetné ovéreni (zdlvodnéni), zda jiz nastal ¢as na zménu. Vice viz kapitola
3.3.3

Pro odhad planovanych vydaji a/nebo nakladd projektu, se v ramci zamérného zjednoduseni metodiky

vypoctu TCO pro ICT VS CR pouziji jenom ty nakladové polozky z planu nékladovych kategorii G¢elového TCO
modelu (viz nize), které nejsou oznaceny Cervené, tj. A, B, C, D, E, F, G, a pfipadné X pro Cloud, jeZ odpovidaji
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planovanym pfimym vydajum a nakladdm na projekt.

Pro zjednodusSeni vyplnéni Formulare Zadosti jsou v odhadu a pldnu kategorie H a Z oznaleny Cervené jako
nepovinné, stejné tak kategorie I, v pripadé nového reSeni, protoze ukonceni Zivota resSeni spada s velkou
pravdépodobnosti za horizont 5 let. Z dil¢ich nakladovych/vydajovych komponent je nepovinna také
komponenta C3 - Rizeni organiza¢nich zmén, spojenych s fedenim (OCM), nebot se ve vétsiné Gfadl
pravdépodobné dosud aktivné neprovadi a jeji nadklady budou obtizné zjistitelné a priraditelné.

Do planu externich pfimych vydajd je nutno zapoéitat i vydaje za dodavatelem plvodniho Feseni pfi
pripravé migrace a ukonceni jeho provozu nebo archivaci - viz nakladova komponenta C8 - Pofizeni/Migrace
dat a adekvétni vydaje z kategorie | - Utlum, konzervace a ukonéeni fedeni. Obdobné se uplatni i interni néklady
na totéz v odhadu celkové ekonomické naroénosti. Protoze se jednd o naklady z jiného obchodniho pripadu, je
kategorie jakozto upozornéni na tuto zvlastnost oznacena zluté.

Souhrnna polozka modelu TCO - ndkladova kategorie
Relevance pro
(5 let) Setreni

A. Planovani, analyzy, tvorba zadani, vybér reseni a dodavatele - naklady nakupniho procesu

B. Nakup SW a HW pro projekt (ne v pfipadé Cloud)

C. Analyza, vyvoj, implementace, integrace a zkuSebni provoz

D. Provoz a podpora feseni (ne v pfipadé Cloud)

E. Udrzba, opravy a priib&zné Upravy (ne v pfipadé Cloud)

F. Projekty postupné inovace a zlepSovani (pokud jsou olekavany)

G. Projekty upgrade (pokud jsou o¢ekavany)

H. ZvySené naklady uzivani feSeni (pokud se mohou vyskytnout)

. Utlum, konzervace a ukonéeni fedeni (pouzije se na nahrazované feseni)

X. Poplatky za feSeni jako sluzba (pouze Cloud)

Z. Ostatni, k fazi Zivotniho cyklu nepfifaditelné (rezijni) ndklady

Celkové TCO projektu (5let) S=

Ekonomické parametry projektu

Tento odhad slouzi k prihlédnuti, zda ekonomické parametry projektu jsou v misté a ¢ase obvyklé, zda Zzadatel
dokdaze radné zdlvodnit jejich vysi a ma spravné nastavena ocekavani udrzeni investice po zamyslenou dobu
udrzitelnosti. Od Uprav zédkona a usneseni vlady ¢. 86 zmifiovanych vyse, jiz nehraje pro uréeni zpUsobilosti

k zadosti o stanovisko OHA roli vyse vydajd.

Relevantni pro zadost (ani pro vypocet jeji hodnoty) tedy nejsou takové budouci vydaje, které jiz plynou z dfive
uzavrenych zavazkU (smluv) zpracovatele zadosti, napriklad opakovana platba licence na uUdrzbu, uvazuji se
pouze rozdilové vydaje spojené s / vyvolané zménou.

Tento odhad vydajll predstavuje, zjednodusené rfeceno, olekavany narlst (zménu) celkovych IT vydaji Gradu
,zplsobenych” vlastnénim/ uzivanim predmétného reseni v planovaném vztahu s dodavatelem i
provozovatelem. Idedlni je doba pro nasledujicich 48 mésicl (dle § 20 zakona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani
verejnych zakéazek) nebo 60 mésicl pouzivani (a pfipadné vlastnéni) ICT sluzby.

Zdroje, které projekt a jeho feseni pouZiji, ale Ufad je jiz mé a nemusi za né tudiz vydavat nové externi vydaje,
se do tohoto odhadu nezapoditaji, napfiklad budova existujiciho datového centra, pracovni stanice referentd.

Podstatné pro toto pouziti je, Ze se jedna o naklady, resp. zde o vydaje, planované (resp. odhadované) dopredu,
takZe nehrozi obtiz, Ze by Gdaje nebyly dohledatelné v historii GCetnictvi Gradu.

Pro stanoveni souhrnu planovanych vydajd pouzijte libovolnou G&elovou, druhovou (Géetni*®) & jinou strukturu
vydajd, kterd Vam pomdiZze snadno a spravné nalézt odhad vydajl, odpovidajici pIné vyse uvedené definici.
Takto mlzete postupovat zejména tehdy, mate-li pocit, Ze vas zamér hranici relevance pro zZadost o stanovisko
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OHA neprekrodi a vy tedy pravdépodobné nebudete planovat kompletni TCO v dalSich pasazich zadosti.

Pokud je z odhadu velikosti feSeni zjevné, ze budete podavat zadost, doporuc¢ujeme obraceny postup. Zacnéte
pripravovat zadost, jeji architekturu, jeji roadmapu a kompletni plan externich vydaj ¢i nakladd.

@ Vydaje
® Vydaje na|na provoz
Souhrnna polozka dle metodiky |realizaci a rozvoj Vvsvétieni k bolosce
TCO (vystavbu) |(do konce |'Y P
projektu aktuadlni
smlouvy)
Pocet mésicd trvani faze 0 0
A. Pfedbézné analyzy (v¢. rizik),
tvorba zaddni, vybér reSeni, vybér 0 0
dodavatele - ndklady nakupniho
procesu
<uvedte do tabulky ,Vysvétleni a komentar k
B. Nakup SW a HW pro projekt souhrnu vydaji a ekonomické naroc¢nosti
0 projektu” nebo samostatné prilohy rozpad
(bez Saas ¢i PaaS) vydajl, pokud vydaj presahuje 10% celkové
ceny projektu a souc¢asné presahuje 1 mil. K¢
, TV L <pfi jakékoliv ¢astce uvedte do tabulky
.C' Analyza, ﬁnalvm prOj,ekF., vyvol, ,Vysvétleni a komentar k souhrnu vydajd a
implementace, skoleni uzivatelu, AN : ) "
v ue - 0 ekonomické narocCnosti projektu” nebo
zkusSebni provoz a testy, pripadne i P ; v
: v . samostatné prilohy seznam roli s poctem
migrace dat a akceptacni audit vy o oy
Clovékodnu a cenu za clovékoden
<uvedte do tabulky ,Vysvétleni a komentar k
D. Provoz a podpora fedeni HW a SW sou'hrnu“vydaju a ekonom|§:k%1narocnost|
", 0 projektu” nebo samostatné pfilohy rozpad
(bez Saas ci PaaS) o "
vydaju, pokud rocni provoz a podpora
presahuje 20% celkové ceny reseni
<uvedte do tabulky ,Vysvétleni a komentar k
E. Hardware/Software Udrzba a sou_hr|<r1ul)/¥F1aJu a ekongmlvglki narocnc&stl
ribézné Upravy (bez SaaSs ¢i PaaS) 0 proje otu l samovst,aFnevprl ohy fozpad
P vydaju, pokud rocni Udrzba a pribézné
Upravy presahuje 20% celkové ceny reseni
F. Projekty postupné inovace a 0 0
zlepSovani (planované)
G. Projekty upgrade (pokud jsou 0 0
planovany)
H. ZvySené naklady uzivani reSeni v¢.
nakladd na prechod z predchoziho 0 0
feseni (pokud se vyskytnou)
<uvedte do tabulky ,Vysvétleni a komentar k
. . souhrnu vydajd a ekonomické naro¢nosti
I. Utlum, konzervace a ukonceni ; " P
v v 0 0 projektu” nebo samostatné pfilohy rozpad
feSeni 1o . .
vydaju, pokud Utlum, konzervace a ukonceni
feSeni presahuje 10% celkové ceny reSeni
<uvedte do tabulky ,Vysvétleni a komentar k
X. Licence, HW, provoz, podpora, souhrnu vydajd a ekonomické naro¢nosti
Udrzba, pribézny rozvoj - vse 0 0 projektu” nebo samostatné pfilohy rozpad
v subskripci (pouze SaaS a PaaS) vydajl, pokud vydaj na SaaS a PaaS
presahuje 1 mil. K¢
<uvedte do tabulky ,Vysvétleni a komentar k
souhrnu vydajd a ekonomické naro¢nosti
Z. Ostatni nerozliSené rezijni naklady |0 0 projektu” nebo samostatné pfilohy rozpad
vydajl, pokud vydaj na nerozliSsenou rezii
presahuje 0,5 mil. K&
https://archi.gov.cz/ 19/33 Exportovano dne 2025/12/05 09:11




Architektura eGovernmentu CR

NARODNI
ARCHITEKTONICKY
PN 9/AE

@ Vydaje
® Vydaje na|na provoz
Souhrnna polozka dle metodiky |realizaci a rozvoj Vvsvétieni k polosce
TCO (vystavbu) |(do konce y P
projektu aktuadlni
smlouvy)
Celkem 0 0

Vycisleni ekonomické naroc¢nosti pomoci TCO

Zakladnich zasady, viz také vyse, zamérné vyzaduji ,financni vycisleni pfedpokladané ekonomické narocnosti
projektu zaloZzené na metodologii 5 letych celkovych nékladd viastnictvi (tzv. total costs of ownership)“.

To znamena, ze vyzaduji pracovat s naklady, nikoli pouze s vydaji, a s Uplnymi naklady, nikoli napfiklad pouze s
primymi. Teprve pak Ize hovofit o uplatnéni metodiky TCO. Proto je povinnosti zpracovatele zadosti se zamyslet
nad celym zivotnim cyklem navrhovaného reseni a naplanovat interni i externi, pfimé a pokud mozno i neprimé
naklady spojené s projektem ve vSech po zjednoduSeni poZzadovanych nakladovych kategoriich, jez s jistou
pravdépodobnosti mohou nastat, at jiz jsou planované, o¢ekavané nebo alespon predvidatelné.

Na rozdil od odhadu externich vydajl pro posouzeni relevance projektu pro stanovisko OHA, zde se neuvazuje
rozdil vydajd, ale planovana absolutni vyse finan¢né vyjadrené spotreby vsech zdrojd Gradu (personalnich,
materialnich, majetkovych a dalsich) za celé obdobi do zahajeni prfiprav projektu ¢i zdméru za uplynulych 5 let
(v odlvodnénych pripadech méné) produktivniho uzivani ICT sluzby reseni, a to za vsechny nakladové kategorie
a komponenty dle Zivotniho cyklu feseni, i po zjednoduseni zahrnuté do modelu TCO pro tento Gcel, viz vySe. U
majetku, jehoz odpisova doba je kratsi 5 let a jehoz néklady by se v pIné mire v daném obdobi uplatnily, se
namisto odpist jako ro¢nich nakladl uvazuje hodnota investice (pofizeni a zhodnoceni). U majetku s delsi
odpisovou dobou (budovy), je to alikvétni ¢ast odpisl za pocet let pripravy a uZivani sluzby.

Interni naklady fesSeni je tfeba planovat nejenom za Gfad zpracovatele Zadosti, tedy budouciho investora a
implementatora feeni - sloupec @, ale i za véechny ostatni Gfady celé VS CR, jichz se Fedeni n&jak dotkne,
které se na ném budou né&jak personalné, majetkové nebo materidlové podilet - sloupec @. To plati pro takové
Urady, které nebudou mit s projektem (a feSenim) spojeny pfimé externi vydaje, které by prekrocily hranice
relevance pro podani své vlastni samostatné Zadosti o stanovisko OHA. Viz tabulka pfevzata pfimo ze Z&dosti:

Plan predpokladané ekonomické narocnosti projektu zalozené na metodologii 5 letych celkovych
naklada vlastnictvi (tzv. total costs of ownership) - iéelové ¢lenéni nakladu projektu

® Interni|@ ﬁéklad @
Souhrnna polozka modelu TCO (5 let) v tis. [(naklady Naklady |.. y . Vysvétleni
Y .y uradu na |Naklady <
K¢ jiného p k polozce TCO
- Ly externi |[celkem
uradu uradu VS M
sluzby

PLANOVANI A PRIPRAVA (v&etné zavére¢ného
navrhu realizace)

A. Planovani, analyzy, zadani, vybér feSeni a

dodavatele >
REALIZACE (projektu)

B. Pofizeni SW a HW pro projekt

(ne v pripadé Cloud) :
C. Vyvoj, implementace/integr. a zkusebni s
provoz

PRODUKCNI PROVOZ (vé&etné Fizenych zmén)

D. Provoz a podpora reseni s

(ne v pripadé Cloud)
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® Interni|@ ﬁéklad @
Souhrnna polozka modelu TCO (5 let) v tis. [(naklady Naklady |.. y . Vysvétleni
Y gy uradu na |Naklady <
K¢ jiného k polozce TCO

externi |celkem
sluzby
E. Udrzba, opravy a priib&zné Upravy (ne v s
pripadé Cloud)

F. Projekty postupného zlepSovani feseni
(pldnované)

G. Projekty upgrade (pokud jsou pldnovéany)

uradu uradu VS

Nepovinné,

H. ZvySené naklady uzivani feSeni (pokud se uvedte jen, je-li
vyskytnou) 2 pro projekt
vyznamné

X. Redeni jako sluzba 5
(pouze Saa$)
VYHODNOCENI

Nepovinné,

Z. Ostatni, k fazi zivotniho cyklu nepfifaditelné uvedte jen, je-li
rezijni ndklady 2 pro projekt
vyznamné

UKONCENI SLUZBY (produké&niho provozu)
. Utlum, konzervace a ukonéeni feseni
Celkové TCO projektu (5let) > > 2 >

Podstatné pro toto pouziti TCO ISVS je, Ze zohlediuje vydaje a ndklady pldnované dopredu, plynouci z podstaty
navrhovaného reseni, stavu Uradu a situace na trhu, coz sice na jednu stranu eliminuje obtiz, potfebné (daje pri
planovani projektu a vyplhovani zadosti dohledavat v historii GCetnictvi Gfadu, ale zaroven na druhou stranu
nezohlednuje jiz existujici zdroje a na né v minulosti vynaloZené finan¢ni prostfedky.

To nic neméni na tom, ze bude obtizné shodnout se v Ufadu na realnych Udajich tohoto planu. Jako vychodisko
pro lepsi fizeni informatiky Gradu a VS jako celku je to vSak nezbytné, a Zasadami vyzadované.

Pokud m3 spréavce ISVS spravné vyplnéné (daje v Rejstriku ISVS dle § 52c zdkona ¢. 111/2009 Sb. o zakladnich
registrech, bude mozné do budoucna na toto vypInéni pouze odkézat a nasledné bude provedeno automatické
vyuziti Gdajl pro potreby stanoviska odboru Hlavniho architekta eGovernmentu. Vice o rejstriku informacnich
systémU verejné spravy nalezete zde.

Oduvodnéni vybéru zvolené varianty na zakladé ekonomické vyhodnosti

Formulaf Zadosti o stanovisko OHA vyZaduje uvedeni ostatnich uvazovanych variant feeni, vedle varianty
predklddané, a nové uvedeni informaci o vysledcich vyhodnoceni ekonomické vyhodnosti variant. Pfitom
formular nepredepisuje konkrétni metodiku vyhodnoceni nékladll u posuzovanych variant, Zadatelé se mohou
drzet pravidel pro vyhodnoceni variant dle kapitoly 3.2 této metodiky.

Ve 7

Detailni Fizeni nakladu - Controlling ICT VS

Pri tomto scénafi jsou nastroje slouzici jinak pro sestaveni souhrnného ukazatele TCO uplatnény v podstatné
vétsim rozsahu i detailu pro podrobné rizeni spotreby zdrojd a jim odpovidajicich nakladd.

Tento zplsob uziti TCO je pouze ve stadiu ideového navrhu a neni dopracovan do Grovné pro praktické pouziti.
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Souhrnna polozka modelu TCO - nakladova kategorie
Relevance pro

(5 let) Setreni
A. Planovani, analyzy, tvorba zadani, vybér rfeseni a dodavatele - ndklady nakupniho procesu
B. Nakup SW a HW pro projekt (ne v pfipadé Cloud)

C. Analyza, vyvoj, implementace, integrace a zkusebni provoz

D. Provoz a podpora feseni (ne v pfipadé Cloud)

E. Udrzba, opravy a priib&zné Upravy (ne v pfipadé Cloud)

F. Projekty postupné inovace a zlepsovani (pokud jsou olekavany)

G. Projekty upgrade (pokud jsou olekavany)

H. Zvysené naklady uzivani reSeni (pokud se mohou vyskytnout)

. Utlum, konzervace a ukonéeni fedeni (pouzije se na nahrazované fesen)

X. Poplatky za rfeSeni jako sluzba (pouze Cloud)

Z. Ostatni, k fazi zivotniho cyklu nepfifaditelné (rezijni) naklady

Celkové TCO projektu (5let) S=

Planovani rozpoctu

Tento zplsob predstavuje pouziti ro¢niho podilu na celkové vysi ukazatele TCO pro stanoveni a obhajeni ro¢niho
rozpoctu Gradu a celkové 5 leté TCO pro obdobné stanoveni a obhdjeni rozpo¢tového vyhledu.

Prinosem tohoto zpUlsobu uvazovani je zejména:

identifikace a vycisleni nezbytnych rozpo¢tovych vydajl (a néklad()”” na pfedmétné ICT feseni, bez nichZ toto

nepodpofi dostatecné nebo vibec vykon jim podporovanych verejnych sluzeb (,nepojede to*). Takovym
vydajdm (a nakladdm), bez nichz nem(ze OVM nebo celd VS fungovat, si zvykdme fikat ,mandatorni ICT
vydaje”, vyuzivajic pfitom zfetelnou paralelu s ,mandatornimi rozpoctovymi vydaji“, jejichz vySe pfimo plyne ze
zavazk(l statu, stanovenych zakony.

identifikace a vycisleni podilu pfredmétného rfeSeni na vydajich ostatnich rozpoctovych polozek, ne pfimo
spojovanych s ICT, jako jsou personalni ndklady, energie a sluzby, sprava nemovitosti a dalsi.

Tento zplsob uziti TCO je pouze ve stadiu ideového navrhu a neni dopracovan do Grovné pro praktické pouziti.

Souhrnna polozka modelu TCO - nakladova kategorie
Relevance pro

(5 let) Setreni
A. Planovani, analyzy, tvorba zadani, vybér feseni a dodavatele - ndklady nakupniho procesu
B. Nakup SW a HW pro projekt (ne v pfipadé Cloud)

C. Analyza, vyvoj, implementace, integrace a zkuSebni provoz

D. Provoz a podpora reseni (ne v pripadé Cloud)

E. Udrzba, opravy a priib&zné Upravy (ne v pfipadé Cloud)

F. Projekty postupné inovace a zlepsovani (pokud jsou olekavany)

G. Projekty upgrade (pokud jsou o¢ekdvany)

H. Zvysené naklady uzivani reseni (pokud se mohou vyskytnout)

. Utlum, konzervace a ukonéeni Fedeni (pouZije se na nahrazované fesen)

X. Poplatky za reseni jako sluzba (pouze Cloud)

Z. Ostatni, k fazi zivotniho cyklu nepfifaditelné (rezijni) naklady

Celkové TCO projektu (5let) S=

Vybér dodavatele podle TCO

Pokrocilou technikou vyuzivajici ukazatel TCO je jeho uplatnéni pfi vyhodnocovani verejnych zakazek pro vybér
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dodavatele reseni nebo ICT sluzeb.

Podstata spociva v tom, ze u zakadzky neni vyhodnocovéana pouze ,cena”, tj. zavazek budouci fakturace a platby
externich vydajd za zboZi a sluzby dodavatele, nybrz i prokazatelny (nabidnuty a méfitelny) vliv zbozi a sluzeb
dodavatele na s pfedmétnym feSenim souvisejici externi vydaje a dalsi interni naklady.

Tento zplsob uziti TCO je pouze ve stadiu ideového navrhu a neni dopracovan do Grovné pro praktické pouziti.

Souhrnna polozka modelu TCO - nakladova kategorie
Relevance pro

(5 let) Setreni
A. Planovani, analyzy, tvorba zadani, vybér feSeni a dodavatele - naklady nakupniho procesu
B. Nakup SW a HW pro projekt (ne v pripadé Cloud)

C. Analyza, vyvoj, implementace, integrace a zkuSebni provoz

D. Provoz a podpora reseni (ne v pripadé Cloud)

E. Udrzba, opravy a priib&zné Upravy (ne v piipadé Cloud)

F. Projekty postupné inovace a zlepSovani (pokud jsou olekavany)

G. Projekty upgrade (pokud jsou olekavany)

H. ZvySené naklady uzivani rfeSeni (pokud se mohou vyskytnout)

. Utlum, konzervace a ukonéeni Fedeni (pouzije se na nahrazované feseni)

X. Poplatky za feSeni jako sluZba (pouze Cloud)

Z. Ostatni, k fazi zivotniho cyklu nepfiraditelné (rezijni) ndklady

Celkové TCO projektu (5let) S=

Kategorie I. Utlum je i v tomto zplsobu uZiti zajimava 2x, a proto je vyznacena Zluté. A to jednak pro
vyhodnoceni nabidky dodavatell, za jaké ceny zvladnou prevzit Gidaje z predchoziho reseni a soucinit pritom
s jeho dodavatelem.

vvvvv

naroc¢nost lze jesté ve verejné zakdzce ovlivnit. Protoze ,migrovatelnost” reseni (i bez soucinnosti s timto
aktualné nabizejicim dodavatelem je jednim z Castych problém ISVS, musi byt i nacenéni budouciho ukonceni
Zivota v nabidkach obsaZeno.

Kalkulace ceny jednotky ICT produkce

napf. jednoho produktivniho roku jednoho celého systému nebo jeho diléi sluzby.

Teorie fika, Ze zakladem kalkulace je rozvrh nakladd na kalkula¢ni jednici. Jde o vypocetni postup, ktery by
nemél byt samoucelny, nybrz mél by smérovat k co nejadresnéjsimu prifazeni naklad( na jednotku vykonu pfi
uplatnéni hlediska kauzality a odpovédnosti. Kalkulacni systém byva v tom nejuzsim smyslu chapan jako

nezbytna soucast informacniho systému spolecnosti, jako sesterskd disciplina Gletnictvi, rozpocetnictvi,
statistiky a operativni evidence.

Pouziti upIné a netpliné kalkulace.
Kalkulace do tirovné vlastnich nakladu vyroby

Kalkulace variabilnich nakladi (s krycim pFispévkem na dhradu fixnich nakladi a zisku)

Planovani kapacit jednotlivych roli v ICT utvarech

Pro planovani kapacit jednotlivych pracovnikd v jejich rolich a s jejich dovednostmi je nutné sou¢asné znat
naklady na ,udrzbu” jejich pracovni sily, tedy jinymi slovy jejich FLC.
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Tato vyse celkovych osobnich nakladd se mlze uplatnit pouze v tomto scénari uZiti, na Grovni personalnich
kapacit celého Gtvaru a Uradu, ale soucasné jde spiSe o vstup do vypoctu TCO pro vsechny ostatni zplsoby uziti
TCO ISVS.

Tento zplsob uZiti tu nakonec mozna nebude, protoze to vlastné TCO neni, pouze jeho soucast.

Posouzeni vyhodnosti ISVS (investi¢ni zamér, BC, CBA, Public-ROI)

V mnoha vySe uvedenych pfipadech pouziti ukazatele TCO ISVS ve skutec¢nosti nestali pro manazery ICT OVM
rozhodovat o ISVS pouze na zakladé nakladd. V pripadech, kdy neni napInén predpoklad: ,, Vim presné, co chci,
resp., co je mi zakonem uloZeno, abych obstaral”, aby stacilo zvazovat vyhodnost ICT feSeni ISVS pouze podle
nakladd a ukazatele TCO ISVS, musi byt TCO doplnéno posouzenim prinosu.

Posuzovani prinost ISVS nebo jeho alternativ reseni mdze byt jak z hlediska vécného, politického nebo
finan¢niho (prevedeného na penize). Verejna sprava, vyjma spravnich poplatkd, negeneruje zadné vynosy,
jejichz navyseni by mohlo byt porovnavano proti nardstu ICT nakladd.

Na strané prinos( se proto ¢astéji uvazuje o prinosu Uspory naklad{, a to zejména nakladl spojenych s vykonem
sluzeb verejné spravy (byznys naklady). Zde se zvazuje nejenom Uspora nakladl na strané OVM (¢as Urednikd),
ale i na strané samoobsluznych uzivatell sluzeb. Je to regulérni, protoZe se zvazuje navratnost vynalozeni
vefejnych prostiedk(l spolenosti zpét do celé spole¢nosti Ceské republiky.

Posouzeni navratnosti digitalizace sluzeb vykonu verejné spravy

Pfiru¢ka planovani digitalizace sluzeb vefejné spravy CR, vypracovana Ministerstvem vnitra CR na zékladé
usneseni vlady CR ¢&. 84 z 1. 2. 2021 stanovuje, mimo jiné, Ze:

Klient verejné spravy ma mit pfi konani digitalniho Gkonu moznost vybéru obsluzného kanalu: datova schranka,
zaslani dokumentu opatfeného uzndvanym elektronickym podpisem nebo samoobsluzny portal. Vyjimku z
tohoto pravidla predstavuje vyhrada:

¢ vylouceni digitalizace na zékladé pravniho predpisu,
¢ neproveditelnosti (nevhodnosti k digitalizaci),
¢ nehospodarnosti.

Vyse uvedené pravidlo za¢ne platit nejpozdéji od 1. tnora 2025. Tuto povinnost je nutno podpofit
v€asnym naplanovanim digitalizace a nasledné jejim provedenim.

Ukon digitalni sluzby tedy nemusi byt planovan v digitalnim interaktivnim kanélu, pokud névratnost na
implementaci Ukonu portalovym feSenim a jeho provoz prevysuje pét let. Pokud ndvratnost vyjde pét a méné
let, implementace portalu/aplikace se vyplati a nelze uplatnit vyhradu nehospodarnosti.

Jestlize je navratnost digitalizace delSi (celkové souhrnem k projektu nebo pro jednotlivy Ukon), nema
digitalizace sluzby ¢i jejiho Ukonu smysl a nebude naplanovana. Pro zjednoduSenou kontrolu staci, pokud jsou
odhadované ro¢ni pfinosy digitalizace nizsi nez samotné odhadované provozni vydaje potfebného reseni - v
takovém pripadé neni nutné pridavat vypocet investi¢nich nakladd.

Pro uplatnéni vyhrady nehospodarnosti digitalizace pomoci portélu je nutné disponovat vypoctem navratnosti a
vstupni Udaje si umét obhajit.

Zminovany vypocet navratnosti je postaven na porovnani nakladd a prinosl zmény. Na strané nékladl se dle
této metodiky pripousti uvazovat zjednoduseni v rozsahu dle formulafe OHA, viz kap. 3.3.1, coz Pfirucka
popisuje vlastnimi slovy. Na strané vynos( (Gspor) se dle Prirucky bere v Gvahu:

e primérné zkraceni doby interakce (Uspora) na strané klientl a na strané verejné spravy,

https://archi.gov.cz/ 24/33 Exportovano dne 2025/12/05 09:11


https://archi.gov.cz/znalostni_baze:digitalni_prirucka

Architektura eGovernmentu CR o e

NARODNi'

e materidlova Gspora na strané klientl a na strané verejné spravy.

Seznam zkratek

Zkratka|Vysvétleni

3E Metoda hodn_oc_em' vykonno_sti podle Evropského G¢etniho dvora a narodnich predpist CR, z angl.
Economy, Efficiency, Effectiveness

BC Hodnoceni proveditelnosti a pfinosd, z angl. Business Case

CBA Hodnoceni prinosl, z angl. Cost-Benefit Analysis

Cloud D9s|ova vy{po(:etnl' mrak,, ovznla(‘feni pro misto, odkud vjsou qéivateli poskygovén)ll a,plikaénl' sluzby, on jej
vSak nezna nebo se umisténim nezabyva, pouze sluzby v internetu spotrfebovava.

DPH Dan z pfidané hodnoty

ERP Reéeqi pro planovani a fizeni podnikovych zdrojl, véetné Gctovani o nich, z angl. Enterprise Resource
Planning

FKSP Fond kulturnich a socialnich potreb

FLC PIné ndklady pracovniho ¢asu zaméstnance, z angl. Fully Loaded Cost of an employee time

HR Rizenf lidskych zdrojd, z angl. Human Resources

HW Zafizeni, z angl. Hardware

ICT Informacni a komunikacni technologie, z angl. Information and Communication Technology

IS Informacni systém

ISVS Informacni systém verejné spravy

KPI Klicovy ukazatel vykonnosti, z angl. Key Performance Indicator

MVCR  |Ministerstvo vnitra CR

NPV Cista soutasna hodnota investice, z angl. Net Present Value

OHA Odbor Hlavniho architekta eGovernmentu na MVCR

0s Operacni systém

OVM Orgdan verejné moci, zakonny pojem pro Ufad, alternativné OMV jakozto Organ verejné spravy

PDCA  |Deminglv cyklus zlepSovani, z angl. plan-do-check-act, tedy naplanuj-proved-ovér-jednej

Pl Ukazatel vykonnosti, z angl. Performance Indicator

PMA Nézev projektu na MV CR: Procesni modelovani agend

PPI Procesni ukazatel vykonnosti, tedy ukazatel vykonnosti procesu, z angl. Process Performance Indicator

SaaS Software as a Service (Software jako sluzba)

SRBD  |Systém fizeni baze dat, totéz jako DBMS, z angl. Database Management System

SW Programové vybaveni, z angl. Software
Total Cost of Ownership. Metoda hodnoceni celkovych nakladl na vlastnictvi produktu nebo sluzby.

TCO Prostrednictvim TCO se vyjadruji kompletni ndklady na investici a jeji provoz, zohledfujici nejen
porizovaci cenu, ale také vydaje vznikajici vlastnictvim hodnocenych statkd.

VS Verejna sprava Ceské republiky.

VSE Vysoka Skola ekonomicka v Praze

Prilohy

Pfiloha 1: Uplna struktura nakladového modelu

V této kapitole je podrobnéji rozvedena hierarchicka struktura modelu nositeld nakladd pro ukazatel TCO.

Nejprve je uveden graficky diagram obsahujici ndkladové kategorie a nadkladové komponenty. Ten navazuje na
strucny prehled nakladovych kategorii podle etap a fazi zivotniho cyklu ICT feseni, uvedeny vyse v kapitole
2.3.2 - Model TCO - Ucelové ¢lenéni ICT nakladl VS.
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Nasledujici tabulka dopliuje model TCO o Uplny vycet dosud identifikovanych nakladovych prvk{ pro jednotlivé
nakladové komponenty a kategorie.

Tabulka bude doplfiovana dalsi praci tymu OHA ve spolupraci s informatiky a ekonomy verejné spravy a

vysokych skol.

Nakladova
kategorie

Ndakladova komponenta

Nakladovy prvek

A. Planovani, analyzy,
tvorba zadani, vybér
feSeni a dodavatele -
naklady nakupniho
procesu

Al. Projektovy zdmér a Gvodni studie (studie
proveditelnosti, feasibility study, zadavaci dokumentace,
marketingovy priizkum, bezpecnost)

A2. Prace spojené s vybérem SW aplikace a jejiho
dodavatele a vybérem HW a jeho dodavateld v¢.
bezpelnosti

B. Pofizeni SW a HW
pro projekt ndkupem
(ne v pripadé Cloud)

B1. Stavebni, provozni a komunikacni infrastruktura

B1.1 Stavebni infrastruktura

B1.2 Provozni technologie
(regaly, racky, vytapéni,
chlazeni, zabezpeceni, apod.)
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Nakladova
kategorie

Ndkladova komponenta

Nakladovy prvek

B1.3 Napojeni na
interni/externi komunikacni
sité (LAN, WLAN, Internet)

B2. IT technologie (HW a interni sité)

B2.1 Vypocetni HW

B2.2 Interni sitovy HW

B2.3 Koncova zafizeni
uzivatele

B3. Licence systémového SW - zékladni SW nutny pro
provoz aplikace (OS, SRBD atd.)

B3.1 Serverovy systémovy
SW

B3.2 Systémovy SW pro
koncova zafizeni uzivatele

B3.3 Middleware a integracni
SW

B4. Licence vyvojového SW prostredi pro vyvoj aplikace,
nebo pro Upravy standardniho SW

B5. Pofizeni aplikacniho SW

B5.1 Licence balikového
reseni

B5.2 Nakup vyvoje na miru

B5.3 Vyvoj vlastnimi silami

B6. HW+SW zafizeni (Appliance)

B7. Prostredky kybernetické bezpecnosti

B7.1 Bezpecnostni HW

B7.2 Bezpelnostni SW

C. Analyza, vyvoj,
implementace a
zkusebni provoz

C1. Vedeni projektu vyvoje a implementace na strané
instituce VS (i dodavatele)

C2. Vypracovani architektury a ndvrhu reseni, véetné
procesniho chovani budouciho rfeseni

C3. Naklady organizacnich a procesnich zmén vyvolanych
zavedenim ICT sluzby

C4. Oziveni HW a technologie vyvojového a

implementac¢niho prostfedi®

C5. Vyvoj a a programové Upravy aplikace

C6. Customizace (nastaveni parametrd) aplikace

C7. Integrace aplikace na ostatni aplikace

C8. Pofizeni dat, migrace dat

C9. Testovani (funkcionality, vazeb na jiné aplikace,
vykonu, spolehlivosti, bezpec¢nosti)

C10. Skoleni uzivatell (zapotitavaji se pouze naklady na
vlastni Skoleni, nikoliv ¢asova ztrata Skolenych
zaméstnancd)

C11. Akceptace a ovérovaci provoz
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Nakladova
kategorie

Ndkladova komponenta

Nakladovy prvek

C12. Implementace HW a SW pro kybernetickou
bezpeclnost, implementace bezpednosti, audit

C13. Ostatni primé ndklady na pofizeni reseni

D. Provoz a podpora
feseni (ne v pripadé
Cloud)

D1. Provoz a podpora aplikaci (service desk / podpora
uZzivatell pfi provozu aplikace - feseni incidentd a
problém{)

D1.1 Aplika¢ni monitoring

D1.2 Administrace aplikaci

D1.3 Problém management
aplikaci

D1.4 Software Change
Management aplikaci

D1.5 Aplikacni Service Desk &
Incident Management

D1.6 V3eobecné a
administrativni ndklady pro
provoz aplikaci

D2. Provoz a podpora IT technologii (administratofi,
spravci, technici na administraci aplikace, systému a sité,
fizeni konfigurace a kapacit, fizeni dostupnosti a dalSich
dohodnutych parametrd sluzby)

D2.1 System Monitoring

D2.2 System Administration

D2.3 System Problem
Management

D2.4 Software Change
Management

D2.5 System Service Desk &
Incident Management

D2.6 V3eobecné a
administrativni naklady pro
provoz systémd

D3. Provoz a podpora stavby a technologie datovych
center a komunikacnf infrastruktury

D3.1 Provoz a podpora
technologie DC

D3.2 Provoz a podpora
komunika¢ni infrastruktury

D3.3 Energie

D4. Provoz a podpora prostiedkd kybernetické
bezpelnosti

D5. Zajisténi kybernetické bezpecCnosti provozu feSeni a
dodavky sluzeb

D5.1 Kyberneticka
bezpecnost a bezpelnostni
dohledy

D5.2 Provozni bezpecnost
(penetracni testy, externi
audity, konzultace)®
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Nakladova

kategorie Nakladova komponenta Nakladovy prvek

E. Udrzba a pribézné
Upravy a opravy (ne v
pripadé Cloud)

E1. Poplatky za ro¢ni standardni Gdrzbu (maintenance)
HW a prvkd sitové infrastruktury

E2. Poplatky za ro¢ni standardni G4drzbu (maintenance,
typicky pravo upgrade) vyvojového, provozniho i
systémového SW

E3. Poplatky za ro¢ni standardni 4drzbu (maintenance,
typicky pravo upgrade) aplika¢niho SW

E4. Poplatky za ro¢ni standardni Gdrzbu HW+SW zafizeni
(Appliance)

E5. Poplatky za ro¢ni standardni Gdrzbu prostredkl
kybernetické bezpelnosti

E6. Upravy/opravy/rozvoj HW a prvk( sitové
infrastruktury (nad standardni Gdrzbu)

E7. Upravy/opravy/rozvoj vyvojového, provozniho i
systémového SW (nad standardni Gdrzbu)

E8. Upravy/opravy/rozvoj aplikace (nad standardni
Gdrzbu) - pribézné (interni, liniové fizené)

E9. Upravy/opravy/rozvoj HW+SW zafizeni (Appliance)
(nad standardni Gdrzbu)

E10. Upravy/opravy/rozvoj prostfedk(l kybernetické
bezpecnosti (nad standardni Gdrzbu)

F. Projekty postupné
inovace a zlepSovani
(pldnované)

F1: Funk¢ni (procesni) inovacni rozvojové projekty

F2: Technologické rozvojové projekty

F3: Roll-out projekty (rozsifeni na dalSi uzivatele,
organizace)

F4. Projekty optimalizace reSeni (napf. konsolidace HW)

G. Projekty upgrade
(pokud jsou
pldnovany)

G1. Projekty aplika¢niho upgrade

G2. Projekty upgrade systémového SW

G3. Projekty technologického upgrade

G2. Projekty infrastrukturniho upgrade

H. Zvysené naklady
uzivani reseni (pokud
se vyskytnou)

H1. Naklady ze ztraty produktivity

H1.1 Tréninky

H1.2 Odstavky a vypadky

H2. Ndklady spojené s uzivanim reSeni

H2.1 Pokles vykonnosti a
efektivity v souvislosti
s novym feSenim
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Nakladova
kategorie

Ndkladova komponenta

Nakladovy prvek

I. Utlum, konzervace a
ukonceni reseni

I1. Archivace, zakonzervovani a Utlum reseni

I2. Pfiprava dat pro migraci z feSeni pfi ukonceni

I1. Likvidace komponent feSeni

X. Redeni jako sluzba
(Licence SW, HW,
provoz, podpora,
udrzba, pribézny
rozvoj) - (pouze
Cloud)

X1. Poplatek za cloudové sluzby

Z. Ostatni, do fazi
Zivotniho cyklu
nerozliSitelné rezijni
naklady (pokud se je
nepodafi pfiradit)

Z1. provozni rezie, napriklad:

* elektricka energie, vytapéni,
chlazeni a jiné

* poplatky za komunikacni
cesty (konektivitu)

* spotfebni material

Z2. spravni rezie, napriklad:

* naklady na budovy
pfipadajici na danou ICT
sluzbu

* naklady na management
instituce pfipadajici na danou
ICT sluzbu

* dalSi nerozpoznané rezijni

naklady

Priloha 2: Samostatné tabulkové kalkulatory TCO ISVS

Tady do kapitol, nachystanych J. VorisSkem, by to podle mé chtél mar Gvodnich slov, vysvétlujicich existenci
téchto nastroju. Je potfeba ale nezabihat do detaild, vyhrazenych uzivatelské prirucce, kterd ma byt

samostatnym dokumentem.

Stejné tak mdZe byt stru¢né okomentovana i podstata kazdého jednotlivého nastroje nize a klicové rozdily mezi

nimi.

Kalkulator on-premise

Kalkulator cloud

Kalkulator on-premise vers. cloud

Priloha 3: Vytah z provadéci vyhlasky
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Tato kapitola obsahuje vybér ustanoveni z pfipravované vyhlasky, kterd ma nahradit aktudini vyhlasku ¢.
529/2006 Sb. a je aktudlné pfipravena do meziresortniho pfipominkového Fizeni. Nasledujici text proto jesté
mUze doznat zmén.

Hlava X
Hodnoceni ekonomické vyhodnosti provozu a zpusobu provozu informaénich systému
§32

Struktura hodnoceni ekonomické vyhodnosti provozu a zpisobu provozu informaéniho systému a
postupy pfi jeho provadéni

(1) Strukturu hodnoceni ekonomické vyhodnosti provozu a zplsobu provozu informacniho systému tvori

a) vysledky pravidelnych hodnoceni celkovych nékladl na vlastnictvi informacéniho systému v souladu s
metodikou vypoctu celkovych nakladd na vlastnictvi vydanou ministerstvem a

b) hodnoceni ukazatel& hospodarnosti, efektivnosti a Gcelnosti provozu a zplsobu provozu informacniho
systému za minuld Gcetni obdobi a jejich cilové hodnoty pro pristi Gcetni obdobi s uvedenim nezbytnych
predpokladl pro jejich dosazeni.

(2) Organ verejné spravy porovnava aktualizované hodnoceni celkovych nédkladl na viastnictvi informacniho
systému provozovaného v majetku organu verejné spravy s provozovanim informacniho systému zplsobem
odliSnym od provozu informaéniho systému v majetku orgdnu verejné spravy a uvadi jej do hodnoceni
ekonomické vyhodnosti provozu a zplsobu provozu informacniho systému. Organ verejné spravy porovnava
zplsoby provozu informacniho systému ve vyzadovanych bezpecnostnich Grovnich informacniho systému a jeho
jednotlivych komponent, pokud pro né byly stanoveny bezpecnostni Grovné samostatné.

(3) Organ verejné spravy po zahajeni poskytovani sluzeb informacniho systému a po obdrZeni podkladd
umoznujicich vyhodnoceni celkovych nakladd na vlastnictvi provadi vyhodnoceni celkovych nakladd na
vlastnictvi.

(4) Organ verejné spravy po skonceni Gcetniho obdobi provadi vyhodnoceni celkovych nakladd na vlastnictvi
informacniho systému.

(5) Organ verejné spravy provadi pravidelné vyhodnoceni celkovych nakladl na vlastnictvi u nové vytvoreného
nebo technicky zhodnoceného informacniho systému pouze tehdy, pokud od zahajeni poskytovani sluzeb
informac¢niho systému a koncem aktualniho U¢etniho obdobi uplynulo vice nez Sest mésic.

§33
Hodnoceni ekonomické vyhodnosti provozu a zpusobu provozu informaénich systému

(1) Organ verejné spravy provadi hodnoceni ekonomické vyhodnosti provozu a zptsobu provozu informacnich
systémU a vyuziti cloud computingu ve vSech fazich jejich Zivotniho cyklu.

(2) Organ verejné spravy pfi hodnoceni ekonomické vyhodnosti provozu, zplisobu provozu informacnich
systémdi a vyuZiti cloud computingu zohledni dostupnost svych vlastnich personalnich kapacit a prioritu jejich
vyuziti za G¢elem minimalizace zavislosti na dodavatelich.

(3) Organ verejné spravy pfi fizeni Zivotniho cyklu informacniho systému vyuziva rovnéz ukazatele ekonomické
vyhodnosti provozu a zplsobu provozu srovnatelnych informacnich systémd, sdilenych prvkd technologické a
komunikacni infrastruktury a sluzeb, o jejichZ konkrétnich technickych parametrech, dostupnosti a prokazatelné
dosazitelném trznim ocenéni a podminkach jejich dodavky jsou informace verejné dostupné prostiednictvim
dalkového pristupu.

(4) Orgéan verejné spravy pfi provadéni hodnoceni ekonomické vyhodnosti zplisobu provozu informacnich
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systémU porovnava variantu provozu informacniho systému s pouzitim vlastni nebo zprostredkované
infrastruktury. Organ verejné spravy pro variantu odpovidajici sou¢asnému zplsobu provozu vyuZiva ukazatele
hospodarnosti, efektivnosti a Ucelnosti jim spravovanych informacnich systém( a pro jiné varianty vyuziva

kvalifikovany odhad ukazateld Gcelnosti, hospodarnosti a efektivnosti jim spravovanych informacnich systém{
na zakladé hodnoceni celkovych nakladd na vlastnictvi informacniho systému.

(5) Organ verejné spravy v pfipadé vyznamného rozdilu ve vyhodnosti zplisobu provozovani informacniho
systému se zahrnutim nakladd na zménu zpUlsobu provozu rozhodne o zméné zplsobu provozovani
informacniho systému nebo jeho komponent a tuto zménu realizuje.

(6) Organ verejné spravy ukoncuje provoz informacniho systému nebo informacni systém nahrazuje jinym
informacnim systémem, dospél-li na zékladé hodnoceni ekonomické vyhodnosti provozu informacniho systému
k zavéru, ze je dalsi uziti informacniho systému nevyhodné i v pripadé jeho vyznamné inovace.

§34
Predbézné posouzeni vyuziti poptavaného cloud computingu

Orgéan verejné spravy provadi predbézné posouzeni planovanych celkovych nakladl na vlastnictvi ve fazi
planovani a pfipravy vytvoreni a rozvoje informacniho sytému s vyuzitim relevantnich nabidek cloud
computingu uvedenych v katalogu cloud computingu. Je-li varianta s vyuzitim nabidek cloud computingu
prokazatelné vyhodnéjsi, vyuzije organ verejné moci tuto variantu.

1)

Z angl. Business Case.
2)

Z angl. Cost-Benefit Analysis

3)

Z angl. Public Return-On-Investment - ndvratnost investice ve vefejné sprave, napriklad viz:
https://www.ctg.albany.edu/projects/proi/.

a)

S vyuzitim: IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR PERFORMANCE AUDITING, ISSAI 3000 - 3100, INTOSAI, Kodan,
2010.

5)

V CR odchylné od INTOSAI definovano v zak. 320/2001 Sb. O finanéni kontrole..., § 2, pismeno m) aZ o).

6)
Pl jako Performance Indicators a PPI jako Process Performance Indicators, dalsi kategorie indikator( vykonnosti
vedle KPI

7)

PDCA (z anglického plan-do-check-act tedy naplanuj-proved-ovér-jednej), viz https://cs.wikipedia.org/wiki/PDCA

8)

Metodika rizeni produktovych nakladd, zde uplatnéna na ICT sluzby.
9)

Jedna se o Ubytky finan¢nich prostredkd (napriklad zaplaceni faktury). Jejich vysledkem je tedy sniZzeni mnozstvi

finan¢nich prostredk( na G¢tu nebo v pokladné.
10)

Vznikaji spotrebou zdrojl, jsou to hmotné toky, které maji penézni vyjadreni. Naklady nutné nemusi znamenat
Ubytek financnich prostredkd.
11)

Viz ManagementMania: https://managementmania.com/cs/rozdil-vydaje-naklady
12)

Typicky sluzba zaméstnanct jednoho oddéleni jinému oddéleni.
13)

Vzhledem k relevanci zarazeni s pfihlédnutim k moralni Zivotnosti ICT feSeni se toho pfidrzuje i tato metodika,
prestoze danové odpisy nakladd nejsou u OVM relevantni (nepodléha dani z prijm0).
14)

Angl. CAPEX - Capital Expeditures

15)

Angl. OPEX - Operational Expenditures

16)
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Z angl. Fully Loaded Costs of an employee time - pIné naklady pracovniho ¢asu zaméstnance.
17)

viz P.Hujnak:
http://www.itmforum.cz/rubriky/rizeni-a-zajistovani-ict-zdroju/nove-pohledy-na-uplne-naklady-vlastnictvi-it-v-sou

kromem-a-verejnem-sektoru/
18)

Systém rizeni baze dat, anglicky Database Management System, DBMS, je softwarové vybaveni, které zajistuje

praci s databazi
19)

vydana MV CR ve finaIni verzi 3.2, 13. 9. 2013 a dostupna napfiklad zde:

www.mvcr.cz/soubor/prirucka-pma-pdf.aspx
20)

Podle rdizného podilu mzdovych naklad( na celkovych nakladech organizace u rliznych typl OVM.
21)

Z angl. Forecast
22)

23)
Z angl. orig. Net Present Value, tedy vztazeni budouci hodnoty investice zpét do relace k nyni vynaloZzenym

prostredkim pomoci diskontni sazby, reprezentujici obvykle klesajici hodnotu (cenu) penéz v dlsledku inflace.
24)

Cena penéz na trhu, Urokova mira centraini banky.
25)

Obecné provozni rezie zapocitat do hodnoceni variant, spravni netfeba (jsou stejné
26)

Napfiklad podle tabulky rozpoc¢tové skladby ICT projektu dle NKU, kterou nékteré Gfady pro takovy Gcel

pouzivaji.
27)

Tj. takové néklady na ICT reSeni, které nejsou soucasné vydajem ICT ¢asti rozpoctu, ale je treba je rozpoctovat

v jinych ¢astech rozpoctu (personalni, nemovitosti, sluzby, ...).
28)

Neni-li pokracovanim vyvojového, nebo nebude-li zahrnuto do provozniho.
29)

Vv
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